



ט"ז חשוון תשפ"ג
10.11.22
986834622

פרוטוקול וועדת מכרזים לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה להארכת התקשרות ללא עלות נוספת -

ביצוע עבודות חירום למניעת נזק של ממש – הקבלן י אוחיון

מחסן אגף שע"ח - רח' יהודה הימית 53, ביפו.

1. וועדת הפטור המשרדית אשרה ביום 14.9.22 את המלצת וועדת המכרזים להתקשרות עם הקבלן י. אוחיון עבודות איטום ואחזקות בע"מ ח.פ. 515996148, לביצוע עבודת חירום למניעת נזק של ממש במחסן אגף שע"ח של משרד הבריאות בקומת הקרקע ברח' יהודה הימית 53, ביפו.
2. משך הביצוע באישור – 30 יום. הסעיף התקציבי 07-03-25-67.
3. מבוקשת הארכת תוקף ההתקשרות עד ליום 31.1.23 כולל התחשבות סופית ותשלום חשבון סופי וללא עלות נוספת.

החלטת הוועדה

הוועדה מאשרת הארכת תוקף ההתקשרות עם הקבלן י. אוחיון עבודות איטום ואחזקות בע"מ ח.פ. 515996148 עד ליום 31.1.23 וללא עלות נוספת כולל התחשבות סופית ותשלום החשבון הסופי. זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב') (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
אורי גולדשטיין / דליה שטולץ	יו"ר / מ"מ יו"ר	<i>[Handwritten Signature]</i>
עו"ד סלה עטר כץ	יועצת משפטית	<i>[Handwritten Signature]</i>
חסן אסמעיל	חשב המשרד	<i>[Handwritten Signature]</i>
אלי כהן	חבר	
חזי צפניה	חבר	

החלטת מחסן אגף סוף סוף 2022.