



כ"א כסלו תשפ"ג
15.12.22
1034930622

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
בקשה להארכת התקשרות (ללא עלות נוספת עם המתכננים
מנהל הפרויקט ב.א. איכנבאום חוזה מס' 622/13
אדריכל הפרויקט גנות אדריכלים חוזה מס' 621/13
אדריכל פיתוח רימון חוזה 569/14
פרויקט הקמת מערך השיקום - המרכז הגריאטרי שיקומי - ביה"ח שמואל הרופא**

אורי גולדשטיין / דליה שטולץ - יו"ר הוועדה / מ"מ יו"ר
חסן אסמעיל - חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועת משפטית
אלי כהן - חבר (לא השתתף בישיבה)
חוי צפניה - חבר (לא השתתף בישיבה)
המתכננים בפרויקט שבנדון נבחרו ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים
וחלקם אושרו בהתאם לצורך ע"י וועדת הפטור המשרדית ביום 11.9.13 וביום 5.1.14.
ביום 26.7.16 אשרה וועדת המכרזים מימוש אופציה עימם בשל הרחבת הפרויקט ל 2 מחלקות והגדלת שטח
מכון הפיזיותרפיה.
ביום 20.5.19 אושר מימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט בשל הגדלת שטח הפרוגרמה של המכוניים, וגידול
באומדן.
ביום 10.11.21 אשרה הוועדה הארכת משך התקשרות עימם עד ליום 31.12.22.
מצורפת פניית מרכז הפרויקט פטר הנדל, הפונה בבקשה לאישור הארכת ההתקשרות עם המתכננים שלעיל
לשם השלמת ההתחשבות עימם בהמשך לשינויים ותוספות בפרויקט בהתחשבות הסופית עם הקבלן
המבצע.

החלטת הוועדה :
הוועדה מאשרת את הארכת משך ההתקשרויות עם המתכננים בפרויקט הר"מ, ללא עלות נוספת מעבר
לאישור הוועדה, זאת לשם סיום ההתחשבות עימם בפרויקט בהתאם להתחשבות סופית עם הקבלן
המבצע בפרויקט, זאת עד 30.6.23.
זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
אורי גולדשטיין/ דליה שטולץ	יו"ר / מ"מ יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
חסן אסמעיל	חשב המשרד	