



החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 2469

פרטים כלליים

המשרד הפונה משטרת ישראל	התקבל בוועדת הפטור 30.11.2022	תאריך דיון 18.12.2022	תאריך השלמות 14.12.2022
----------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות פרוייקט א 3 אכיפה דיגיטל	מטרת הפניה הארכת התקשרות	תקנת חוק 3(4)(ב)3	מועד החלטת ועדת מרכזים הפונה 28.11.2022	מספר פנייה 8000821880
---	-----------------------------	----------------------	---	--------------------------

חברי ועדה נוכחים

עמוס שקדי
אריאל פרץ
גל אמיר

תפקיד

סגן בכיר לחשב הכללי
יועץ משפטי
מנהל מינהל הרכש הממשלתי

תפקיד בוועדה

יו"ר ועדה
יועץ/ת משפטי/ת
חבר/ת ועדה

החלטת ועדת הפטור

הוועדה ממליצה על אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים
ההחלטה מותנית באישור החשב הכללי

יש לדווח לרפרנטורה באגף החשב הכללי על ההתקדמות בהליך ההטמעת הפעילות במשרד כל רבעון.

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת
הערות:
ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
תים נטקום בע"מ	511489429		

פרטי תקופה

תאריך תחילה מבוקש	תאריך תחילה מאושר	תאריך תחילה מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
01.07.2023	01.07.2023	12.07.2024	12.07.2024	12,500,000	12,500,000	שקלים ישראליים חדשים

דיון ונימוקים

- משטרת ישראל (להלן - "מ"י") מבקשת התקשרות המשך עם חברת "מל"ם תים בע"מ" (להלן - **הספק**) לטובת המשך פרויקט אכיפה דיגיטלית.
- הספק זכה במסגרת מכרז 1/2008 לאספקת מערכת אכיפה אלקטרונית א3. בתאריך 30.06.2011 החלה ההתקשרות עם הספק מתוקף למשך 12 שנים.
- עלות שנתית 12,500,000 ש"ח כולל מע"מ.

4. הפרויקט הוא בעל מורכבות רבה מפני שהוא כולל תהליכים רבה שמצריכים תיאום כגון: בניית תיק שטח, הצבת עמדות, שליטה בזמן אמת, תחזוקה ותפעול תקלות, כיוול מעבדות מוסמכות ומתן חו"ד של עורכי דין מומחים לבתי משפט.
5. אחת מהמסקנות שהופקו מההתקשרות עם הספק הצביעה על תלות רבה מידי בספק לכן הוחלט להעביר את ניהול הפרויקט למשטרה. במסגרת כך נחתם הסכם פשרה לשנה נוספת שיאפשר למשטרה להקים את המערך המורכב שנדרש על מנת להחליף את הספק ואף לבצע שידרוג והכנסת מערכות שישפרו את יכולות המשטרה.
6. במסגרת ההסכם הספק דרש התראה של חצי שנה מראש לאישור המשך ההתקשרות.
7. משטרת ישראל מבקשת הארכה על מנת לשמור על רצף האכיפה ומפני שהיא עומדת בפני אתגרים רבים כגון: פערי ידע, רכיבים ישנים ומחסור עולמי ברכיבים, יצירת התקשרויות עם ספקי משנה, שידרוג תשתיות, גיוס אנשים והסמכתם, תיקוף ראייתי ופיתוח מערכות.
8. מהלך ההקמה נמצא בעיצומו וכבר נרכשו כ- 300 מצלמות בהיקף 32 מלש"ח.
9. גאנט העברת מקל בין הספק למ"י:

 - 9.1. אפיון מערכת אדיר (המערכת שתפותח על ידי מ"י) - עד רבעון שני 2023
 - 9.2. פיתוח מערכת אדיר - רבעון ראשון 2024
 - 9.3. גיוס כוח אדם - עד רבעון שלישי 2023
 - 9.4. הכשרות הסמכת קבלני משנה - עד רבעון ראשון 2024
 - 9.5. חתימת הסכם שכירות לטובת חוות שרתים - עד רבעון רביעי 2023,
 - 9.6. בקרה מערכות - רבעון שני 2024
 - 9.7. תיקוף משפטי - עד רבעון שני 2024
 10. התקשרות ההמשך תהיה בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
 11. מר בר פומפס, רפרנט משרדים ביטחוניים ממליץ לאשר את ההתקשרות ההמשך.

החלטת החשב הכללי

מאשר את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים אושר ע"י חברי ועדת הפטור בפרוטוקול מספר

על המשרד להציג את העמידה בלו"ז של הפרויקט והמכרזים הנלווים אליו אצל סגן הבכיר לחשב הכללי האמון על פעילות המשרד בינואר 2024.

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת (1) הערות: ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
תים נטקום בע"מ	511489429		

פרטי תקופה

תאריך תחילה מבוקש	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
01.07.2023	01.07.2023	12.07.2024	12.07.2024	12,500,000	12,500,000	שקלים ישראלים חדשים

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	

אישור החשב הכללי:
אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000006834 לעיל,
לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.