



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

**משרד
הבריאות**
 לתיים בריאים יותר

 1 כסלו תשפ"ב
 10.11.21
 1105560221

פרוטוקול ועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים
 בקשה להארכת משך התקשרות עם מתכננים וקבלנים בפרויקטים של מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

אורי גולדשטיין - יו"ד הועדה
 אמיר בן שטרית / חסן אסמעיל - נציג החשב / חשב המשרד
 עי"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית
 אלי כהן - חבר
 חזי צפניה - חבר

להלן רשימת המתכננים והקבלנים עבורם מבוקשת הארכת תוקף ההתקשרות, החלוקה לפי פרויקטים בבתי החולים השונים.

המרכז הגריאטרי שמואל הרופא

הערות	פרויקט	תחום	מס' ח.פ.ע.מ	שם ספק	הארכת תוקף	סיום תוקף מכרזים	סיום תוקף במרכזה	מס' הזמנת רצש
הפרויקט מסתיים על פי לוח הזמנים ב-מאי 2022 נדרשת תוספת זמן לחשבונות סוממים	שיקום	בטיחות	24420432	מוניץ אלמור אריה	31.12.2022	31/05/2022	31.12.2019	4501663369
	שיקום	אדריכל	64459894	גרות פול	31.12.2022		01.05.2022	4500849078
	שיקום	תברואה	512551920	הנדלר מהנדסים בע"מ	31.12.2022		01.05.2022	4500912457
	שיקום	מא	512649209	ה.דנון מהנדסים בע"מ	31.12.2022		01.05.2022	4500912463
	שיקום	חשמל	513335950	ג.ב. מהנדסים יועצים בע"מ	31.12.2022		01.05.2022	4500912473
	שיקום	גוף	513651836	רימון סביבה ונוף בע"מ	31.12.2022		01.05.2022	4501062723
	שיקום	מנהל פרויקט	512342817	ג.א. (איי.קמפאום) ניהול ופקוח בע"מ	31.12.2022		31.05.2022	4500847521
	שיקום	קונסטרוקציה	50243377	הס דב	31.12.2022		31.05.2022	4500884325
	שיקום	קבלן	510992845	שתית בע"מ	31.12.2022		31.05.2022	4501690564



מנהל בריאות
רשות הבריאות

מנהל מבני, פיתוח גידעו ומסודות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

המרכז לבריאות הנפש שער מנשה

הערות	פרויקט	תחום	מס' ח.פ.ע.מ	שם ספק	הארכת תוקף	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
במכרז	פסיכוגרואטריה 2'א	אדריכל	511542649	יונשטיין ועדיה אדריכלים בע"מ	31/10/2023	30.01.2021	4501398357
במכרז	פסיכוגרואטריה 2'א	מנהל פרויקט	62078035	אלדר עור	31/10/2023	22.06.2022	4501472904
עבודת השלום חשבון סופי - 6/2021	מ"א	קבלן	515582609	ש.א. מערכות מיזוג בע"מ	30/06/2022	01.08.2021	4501890554

המרכז הרפואי פוריה

הערות	פרויקט	תחום	מס' ח.פ.ע.מ	שם הספק	הארכת תוקף	סיום תוקף אחרון בוועדת מכרזים	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
לצורך השלום חשבון סופי	טיפול נמרץ	תמעה	515742971	מובמנט תמעה אכיות בע"מ	31.12.2022		26.12.2020	4501782970
לצורך השלום חשבון סופי	שיקום	אדריכל מן	513770586	דן אור - ליאור וילף אדריכלי מן בע"מ	31.12.2022		13.12.2021	4501716496
לצורך השלום חשבון סופי	דיאלזה	קבלן	510711971	אברהם יצחק בעמ	31.12.2022		31.12.2020	4501520403
לצורך השלום חשבון סופי	דיאלזה	מנהל פרויקט	513313700	ה.מ.ר. (2002) הנדסה בע"מ	31.12.2022		22.06.2022	4501509101



**משרד
הבריאות**
מס' 7155 יפו

מרכז תכנון, פיתוח וביטוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

המרכז הרפואי וולפסון

פרויקט	בי"ח	תחום	מס' ח.פ.ע.מ.	שם הספק	הארכת תוקף	סיום תוקף אחרון בוועדת מכרזים	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
יש תוספת והארכה עד ל- 1.11.2021	יולדות	קבלן	510939689	ארמון הנדסה בע"מ	30/06/2022	01/11/2021	26.01.2021	4501735129
עבור תשלום סופי	קומה 4	חשמל	513335950	ג.ב. מהנדסים יועצים בע"מ	30/06/2022		30.06.2021	4500440997
עבור תשלום סופי	בי"ח לילדים	קבלן	512947185	רם ארות' הנדסה אזרחית בע"מ	30/06/2022		31.12.2021	4501243095



המרכז לבריאות הנפש באר שבע

פרויקט	תחום	מס' ת.פ.ע.מ	שם הספק	הארכת תוקף	סיום תוקף אחרון בוועדת מכרזים	סיום תוקף במזכרה	מס' הזמנת רכש
בטחון מגבר	חשמל	513267567	אינג' אהרון הנדסת חשמל בע"מ	30/06/2022		30.01.2021	4501472886
	תברואה	512551920	בע"מ הנדלר מהנדסים	30/06/2022		31.12.2021	4501416998
	מיזוג אוויר	512965062	יוסקר שטרן בע"מ	30/06/2022	30/06/2021	22.12.2020	4501398333
	קונסטרוקציה	512675968	אסף רוני - הנדסה בע"מ	30/06/2022	30/06/2021	22.12.2020	4501398737
	מנהל פרויקט	513951202	אלאב (אלטר-מילר) מהנדסים בע"מ	30/06/2022	31.12.2021	31.12.2020	4500961895
	אדריכלי	512367566	מרש אדריכלים בע"מ	30/06/2022	31.12.2021	31.12.2020	4500971905
	סקר עצים	513651836	רימון סביבה ונוף בע"מ	31/12/2024		31.12.2020	4501881762
	מיזוג אוויר	512965062	יוסקר שטרן בע"מ	31/12/2024		15.05.2021	4501782944
	תברואה	512551920	הנדלר מהנדסים בע"מ	31/12/2024		15.05.2021	4501788210
	חשמל	513267567	אינג' אהרון הנדסת חשמל בע"מ	31/12/2024		31.12.2021	4501795318
מח' 18 - סיעודיות	קונסטרוקציה	512675968	אסף רוני - הנדסה בע"מ	31/12/2024		15.05.2022	4501846691
	פיתוח גנים ונוף	514718204	מוסיטה פורמן - תכנון ופיתוח בע"מ	31/12/2024		30.06.2022	4501950341



מנהל פרויקט	513951202	אלאב (אלטר-מיילר)	31/12/2024	01.08.2022	4501690573
אדריכל	512367566	מרש אדריכלים בע"מ	31/12/2024	01.08.2022	4501690626

המרכז לבריאות הנפש איתנים

הערות	פרויקט	מקצוע	מס' ח.פ.ע.מ.	שם הספק	הארכת תוקף	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
הפרויקט הוקפא וחודש רק לאחר שנות המתנה רבות להיות בנייה ועכשיו בביצוע	מח' ב' ו- ג'	מעליות	511047722	שנת 1984 יועצים בע"מ	31.12.2024	31.12.2016	4500723796
		אקוסטיקה	514131317	אפשטיין אקוסטיקה בע"מ	31.12.2024	28.08.2017	4501273124
		איטום	514862853	ס. דניאל מתן שרותי ייעוץ בע"מ	31.12.2024	01.10.2018	4501473091
		קרקע וביסוס	511832230	עמוס בלוג - עדי לרר מהנדסים בע"מ	31.12.2024	20.06.2022	4500599307
		מנהל פרויקט	512806035	תפקיד הנדסה בע"מ	31.12.2024	20.06.2022	4501804480
		מנהל פרויקט	512806035	תפקיד הנדסה בע"מ	31.12.2023	11.09.2021	4501331033
		אדריכל	540245289	נחום מלצר יצחק אפריל אדריכלים	31.12.2023	11.09.2021	4501332155
	ילדים ונוער	תקשורת מחשבים	514834100	ד.י. א."י טכנולוגיות מידע בע"מ	31.12.2023	10.04.2022	4501803770
		איטום	514305895	ז'אן ברקוביץ מהנדסים יועצים בע"מ	31.12.2023	29.05.2022	4501602396
		קרקע וביסוס	515552347	זליו דיאמנדי בע"מ	31.12.2023	29.05.2022	4501624570
		תברואה	513024430	א.ח. תכנון ייעוץ בהנדסת מים וביוב ב	31.12.2023	22.06.2022	4501520233



מנהל תכנון, פיתוח וביצוע מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
1951 01000 1000

				גאיסקין ע. בלום הנדסת חשמל בע"מ	31.12.2023	22.06.2022	4501520242
	חשמל	513288274					
	מיזוג אוויר	512165986	מ"מ	ש. אמיתי מהנדסים יועצים בע"מ	31.12.2023	22.06.2022	4501520249
	קונסטרוקציה	51645687		ברר נחום	31.12.2023	22.06.2022	4501520253
	איכות סביבה	511763187		א.ש.ל. - איכות סביבה ואקוסטיקה בע"מ	31.12.2022	20.04.2019	4501289600
	תב"ע						

המרכז לבריאות הנפש אברבנאל

הערות הפרויקט בשלבי סיום הארכת התקף חדשה לתוספות לתשבות סופיים	פרויקט מז' נתנ	מקצוע	מס' ח.פ.ע.מ	שם הספק	הארכת תקף	סיום תקף אחרון בוועדת מכרזים	סיום תוכף במרכבה	מס' הזמנת רכש
		קונסטרוקציה	514533280	לויטן מהנדסים בע"מ	31.12.2022	31.12.2017	4500613499	
		תברואה	510574056	סניט מהנדסים יועצים בע"מ	31.12.2022	01.03.2020	4500571633	
		אדריכל	514606474	י. גבריאל אדריכלים בע"מ	31.12.2022	31.12.2020	4500554619	
		מיזוג אוויר	513176313	דן אביב מהנדסי מיזוג אוויר בע"מ	31.12.2022	31.12.2020	4500583183	
		מנהל פרויקט	512342817	ב.א. (איינבאום) פיהול ופקות בע"מ	31.12.2022	30.06.2021	4500566858	
		בטיחות	511815680	ש. וננאל מהנדסים יועצים בע"מ	31.12.2022	31.12.2021	4500609814	
		קבל	511817215	קן-החור הנדסה ובנין בע"מ	31.12.2022	31.12.2021	4501608487	

6



**משרד
הבריאות**
רפואה | בריאות | רווחה

מנהל תכנון, פיתוח וביטוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

הערות	מס' ח.פ.ע.מ	רשות	הארכת תוקף	סיום תוקף אחרון בוועדת מכרזים	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
התכנון טרם החל שיוך לתקציבי גופר אשר לא נתנו בשנתיים האחרונות	חשמל	510162746	יאני בע"מ	31.12.2022	30.06.2022	4500571619
	אלומיניום	514352335	טליסמן הנדסה בע"מ	31.12.2022	30.06.2022	4500684894
	מנהל פרוייקט	512342817	ב.א. (איינבאום) ניהול ופקוח בע"מ	31.12.2023	17.03.2021	4501779219
	תברואה	512551920	הנדלר מהנדסים בע"מ	31.12.2023	31.07.2022	4501804428
	מיזוג אוויר	512849209	ח. דנון מהנדסים בע"מ	31.12.2023	31.07.2022	4501804435
	חשמל	513335950	ג.ב. מהנדסים יועצים בע"מ	31.12.2023	31.07.2022	4501804438
	תקשורת מחשבים	512775941	מת"מ מערכות תאום מורכבות בע"מ	31.12.2023	31.07.2022	4501804440

תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב)

הערות	מס' ח.פ.ע.מ	רשות	הארכת תוקף	סיום תוקף אחרון בוועדת מכרזים	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
שולם 95% יתרה של 5% עד לקבלת הערת אזהרה	500204854	מ. מ. ג'וליס	31/12/2022	30/06/2021	02.10.2020	4501890707
שולם 70% מהחווה	500200316	עיריית אפקים	31/12/2022		24.12.2020	4501520411
שולם 70% מהחווה	500290002	עיריית באר שבע	31/12/2022		24.12.2020	4501520422
שולם 10% מהחווה	500204805	מ. מ. בית-ג'אן	31/12/2022		31.12.2020	4501890685
	500204821	מ. מ. בויעינה-מג'ידאת	31/12/2022		10.04.2021	4501779215
מתוין לתוספת	513267567	אינג'י. אהרוני הנדסת חשמל	31/12/2022		17.05.2021	4501646003



משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

- לא נדרש אישור ועדת חריגים מיניסטריאלי.
- מדרש אישור של ועדת חריגים מיניסטריאלי.
- מדרש אישור בסמכות חשב המשרד או סגנו, וזאת לפי סעיף _____ (יש לבחור בין 4 ל-5) בחלטת ועדת חריגים מיוחדת למיניסטריאלי משרד הבריאות, מיום 20.1.21.

בחתימתו מטה יועמ"ש הוועדה מאשר בפרט שהבקשה נבדקה בהיבטי בחירות ואין מניעה לאשרה.

החלטת הועדה

הוועדה מחליטה לאשר כמפורט בטבלה שעמ' 8-1 את הארכת ההתקשרויות עם המתכננים והקבלנים עפ"י הפירוט בפרויקטים בבתי החולים השונים ובתחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב), זאת ללא עלות נוספת. ההחלטה זאת בהתאם לתקנה 3 (ב) (4) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה

שם	תפקיד	חתימה
אורי גולדשטיין	יו"ר	
חסן אסמעיל / אמיר פאשא	חשב המשרד / מנהל	
סלה עטר - כץ	יועצת משפטית	
אלי כחן	חבר	
חזי צפניה	חבר	