



כ"ח ניסן תשפ"ג  
19.4.23  
141029323

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים**

**בקשה לאישור מימוש אופציה (בתחום אישור סכום המסגרת)  
עם אדריכלי הפרויקט נ. מלצר – י. אפריל – חוזה 635/16  
פרויקט הקמת מחלקת ילדים, מחלקה לאוטיסטיים ושיקום מבנה קיים לשימור –  
המרכז הירושלמי לבריאות הנפש קמפוס איתנים**

אורי גולדשטיין / חזי צפניה - יו"ר הועדה / מ"מ יו"ר  
חסן אסמעיל / אמיר בן שטרית – חשב המשרד / מ"מ חשב  
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית  
נעמה שטיינברג - חברה  
אלי כהן – חבר (לא השתתף בישיבה)  
ג'אק רוזנברג – חבר

- נ. מלצר – י. אפריל אדריכלים ח.פ. 540245289 נבחרו באישור וועדת הפטור המשרדית 16-8 ביום 11.9.16 על בסיס תקנה 5 (א) התקשרות עם מתכננים. סכום מסגרת שכה"ט באישור עמד על 1,200,000 ₪ לא כולל מע"מ.
- מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט המפרט את הבקשה לאישור מימוש אופציה עם האדריכלים בפרויקט שבנדון בהיקף של 74,157 ₪ לא כולל מע"מ, לאור הצורך בעדכון תכנון המבנה ופתיחת תיק ההיתר לשינויים לחידוש ועדכון ההיתר על מנת שלא לעכב את איכלוס המבנה כמתוכנן. זאת בהתאם לסעיף 12 ב' בחוזה. להלן טבלה התחשיב:

סך חוזה מעודכן לאישור הועדה	תוספת נוכחית	שכר בחוזה	מקדם חזרה	אחוזי ביצוע	אחוז	אומדן עבודה	
		752,167			2.5631%	29,346,000	שליבים א ב ג
		307,223			1.0469%	29,346,000	פיקוח עליון
	74,157		70.00%	10.00%	3.61%	29,346,000	חזרה על חלק מתהליך היתר
<b>1,133,547</b>	<b>74,157</b>	<b>1,059,390</b>					

3. מס' סעיף תקציבי 67250302.

4. תוקף ההתקשרות עד 31.12.23 - באישור ועדת מכרזים מיום 10.11.21.

Planning Development & Construction of Medical Institutions  
Administration  
Ministry of health  
P.O.B 27163 Tel-Aviv -Jaffa  
Tel: 03-5136311

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה  
משרד הבריאות

ת.ד. 27163 ת"א-יפו  
טל: 03-5136311



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

כ"ח ניסן תשפ"ג  
19.4.23  
141029323

המשך

**בקשה לאישור מימוש אופציה (בתחום אישור סכום המסגרת)  
עם אדריכלי הפרויקט נ. מלצר – י. אפריל – חוזה 635/16  
פרויקט הקמת מחלקת ילדים, מחלקה לאוטוסיסטים ושיקום מבנה קיים לשימור –  
המרכז הירושלמי לבריאות הנפש קמפוס איתנים**

\*בקשה זו נבחנה ואושרה במנהל התכנון ומאחר שאינה עוברת את מסגרת שכ"ט באישור ופ"ם (עד 1,200,000 ₪ לא כולל מע"מ), הועברה לאישור החשבות, לבקשת החשבות הוחזרה כעת לדיון ואישור בוועדת המכרזים.

החלטת הועדה:

בהמשך לפנייתו של מרכז הפרויקט ולאור הצורך בתכנון השינויים הנדרשים וטיפול בעדכון היתר הבנייה הועדה מחליטה לאשר את הבקשה למימוש אופציה בהתאם לסעיף 12 ב' בחוזה, בסך 74,157 ₪ לא כולל מע"מ עם האדריכלים נ.מלצר – י. אפריל בפרויקט שבנדון.

סה"כ היקף ההתקשרות עם אדריכלי הפרויקט לאחר אישור מימוש האופציה הנ"ל יעמוד על 1,133,547 ₪ לא כולל מע"מ.

משך ההתקשרות ללא שינוי עד 31.12.23.

זאת בהתאם ולתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

לא נדרש אישור ועדת חריגים.

נדרש אישור של ועדת חריגים.

נדרש אישור של סגן בכיר לחשב הכללי.

בהתאם להוראת תכ"ם ה-1.2.2.3 הנחיות לביצוע התקציב ההמשכי בשנת 2023 בתוקף מיום 1/1/2023, חשב/סגן חשב מאשר התקשרות זו מכח סעיף 3.2 להוראה, תת סעיף: \_\_\_\_\_.

מאושר ועדת חריגים בהתאם לסמכות שהוקנתה לחשב המשרד מפרוטוקול ועדת חריגים מיום 1/3/2023.

חתימת חברי הועדה:

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר הוועדה / מ"מ יו"ר הוועדה	אורי גולדשטיין / חזי צפניה
	חשב המשרד	חסן אסמעיל
	יועצת משפטית	סלה עטר – כץ
	חברה	נעמה שטיינברג
	חבר	ג'אק רוזנברג