

מדינת ישראל משרד האוצר

י' בחשון התשע"א
18 באוקטובר 2010
חש. 2010-65600

אל:
רו"ח יריב נחמה
סגן בכיר לחשב הכללי

הנדון: פנייה לועדת הפטור לאישור הרחבת ההתקשרות עם חברת קן-מור בע"מ
פניה מספר: 515557

1. הועברה לבדיקתנו והמלצתנו בקשת המכון הגיאולוגי להרחבת התקשרות עם חברת קן מור בע"מ לצורך המשך העסקת ד"ר גבי שליב, לתקופה של עשרה חודשים נוספים החל מיום 1.9.10 ועד 30.6.11, ובעלות של 30,000 ₪ בתוספת מע"מ. הרחבת ההתקשרות מתבקשת בהתאם לתקנה 3(4)(ב) לתח"מ.
2. ד"ר גבי שליב, באמצעות חברת קן מור בע"מ, עובד במהלך שלוש השנים האחרונות על פרויקט "כלנית" אשר מבוצע במכון הגיאולוגי עבור רשות המים. פרויקט כלנית כולל בניית מודל תלת מימדי, הנועד לתאר בצורה המיטבית את המצב ההידרו-גיאולוגי במערב הכינרת, וזאת על מנת לנהל טוב יותר את שאיבת המים מהכינרת ולצמצם את הפגיעה באיכות המים ועליית רמת מליחותם.
3. ההתקשרות המקורית עם חברת קן מור החלה בתאריך 1.7.07 לתקופה של 30 חודשים, בעלות 183,117 ₪ בתוספת מע"מ ולפי תקנה 5(א)(3) לתח"מ בנוסחן הישן. ב- 1.12.08 הוארכה ההתקשרות בשבעה חודשים נוספים ללא תוספת תקציב, בשל עיכוב בתחילת הפרויקט, וביום ה- 21.6.09 אושרה הרחבת ההתקשרות בסך 40,000 ₪ בתוספת מע"מ, לפי תקנה 3(4)(ב)1.
4. על מנת לסיים את הפרויקט על פי המשימות אשר הוגדרו, נדרשת עבודה נוספת בתחום מומחיותו של ד"ר שליב ובהמשך למחקר אשר ביצע עד כה. ד"ר שליב צבר ניסיון רב ומכיר את המערכת ההידרו-גיאולוגית היטב. מסיבה זו מתבקשת הרחבת ההתקשרות הנוכחית עם חברת קן מור בע"מ, אותה אישרה ועדת המכרזים של המכון הגיאולוגי, בציונה כי מדובר בהרחבה אחרונה של ההתקשרות.

רח' קפלן 1 ירושלים 91030 ת.ד. 3115 טל': 02-5317500 פקס: 02-5695379

5. לאור האמור לעיל, אנו ממליצים לאשר את התקשרות המכון הגיאולוגי עם חברת קן מור בע"מ לצורך המשך העסקתו של ד"ר גבי שליב, וזאת בכפוף להיותה של הרחבה זו הרחבה כספית אחרונה.

בברכה,



גיל שבתאי
סגן בכיר לחשב הכללי

העתק:

מר דודו ביטון - חשב משרד התשתיות
גב' שרית ארד - סגנית חשב משרד התשתיות
מר חגי פדר - רכז תחום מים ואנרגיה, משרד האוצר
גב' טל רביב - רפרנטית תשתיות, משרד האוצר