



כ"ז ניסן תשע"ז  
23.4.17  
41996117

**פרוטוקול וועדת מכרזים נשרדית**  
**בקשה להארכת משך ההתקשרות עם מתכנן מיזוג אוויר ותברואה י. עירוני (חווה 575/04)**  
**בפרויקט מבנה רב תכליתי - מאגר מים וחדר מכונות -**  
**המרכז לבריאות הנפש כפר שאול**

מר יהודה רון - יו"ר הועדה  
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי  
יוסי שכטר - חבר  
פטר גרינפלד - חבר

מתכנן מיזוג האוויר ותברואה י. עירוני ת.פ. 5113643471 נבחר לתכנון הפרויקט שבנדון ע"י וועדת המכרזים בשנת 2004 על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים. ביצוע הפרויקט התעכב עד לקבלת היתר. ביום 12.6.14 אשרה הוועדה הארכת ההתקשרות עימו.

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט יעקב וינברג הפונה בבקשה נוספת להארכת משך ההתקשרות עם מתכנן מיזוג האוויר ותברואה י. עירוני בפרויקט שבנדון עד ליום 1.1.18 וללא עלות נוספת מעבר למסגרת שכה"ט שאושרה, זאת לצורך בדיקה יסודית של דרישות קבלן מיזוג האוויר בפרויקט שאכלוסו החל בחודש 4/17.

**הסעיף התקציבי 67010203**

**ההתקשרות הינה בתנאים זהים.**

**החלטת הועדה**

**הוועדה מחליטה לאשר את הארכת משך ההתקשרות עם מתכנן מיזוג האוויר ותברואה י. עירוני בפרויקט שבנדון לצורך בדיקה יסודית של דרישות קבלן מיזוג האוויר - עד ליום 1.1.18 וללא עלות נוספת, זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים**

**חתימת חברי הועדה**

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration


כ"ב בניסן, התשע"ז  
18/04/2017  
סימוכין: 39872817

לכבוד  
ועדת המכרזים  
באמצעות גבי עינת אבני – מזכירת הועדה

א.ג.נ.,

**הנדון: הארכת משך חוזה 575/04 עם מתכנן מיזוג אויר ותברואה י. עירוני  
בפרוייקט רב תכליתי בכפר שאול**

1. היועץ והמתכנן בנושא מע' מיזוג אויר ותברואה בפרוייקט המבנה הרב תכליתי הוא משרד י. עירוני.
2. למשרד י. עירוני בוצעה הארכת חוזה לאחרונה ב – 12.6.14 עד ליום 1.6.16 ללא עלות נוספות.
3. בעקבות התמשכות בניית המבנה נוצר צורך להכשיר את המערכות האלקטרומכניות במבנה מחדש כדי להפעילן. (איכלוס המבנה החל בתחילת חודש 4/17).
4. כתוצאה מכך קבלן מ"א דרש סכומים ניכרים להשמשות המתקן ועל כן נדרשת בדיקה יסודית של היועץ שהיא מעבר למעקב בדק.
5. לאור האמור מבוקשת אישור להארכת משך ההתקשרות עם המתכננים עד ליום 1.1.18 ללא עלות נוספת וזאת בהתאם לתקנה 3(4) (ב) (1) בחוק חובת המכרזים.
5. נודה לאישור הבקשה כמבוקש.

בברכה,  
  
יעקב ויינברג  
מרכז בכיר פרויקטים

העתקים: גבי דליה שטולץ - מנהלת תחום כלכלה ותקציבים



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

י"ד סיון תשע"ד  
12 יוני 2014  
39374914

**פרוטוקול וועדת מכרזים - החלטה מס' 42/14**  
**בקשה להארכת משך ההתקשרות עם מתכנן מיזוג אוויר ותברואה י. עירוני (חוזה 575/04) ו**  
**עם מתכנן חשמל איטקין בלום (חוזה 576/04) בפרויקט מבנה רב תכליתי - מאגר מים וחדר מכונות -**  
**המרכז לבריאות הנפש כפר שאול**

מר יהודה רון - יו"ר הועדה  
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי  
יוסי שכטר - חבר  
פטר גרינפלד - חבר

מתכנן מיזוג האוויר ותברואה מהנדסים ומתכנן החשמל איטקין בלום נבחרו לתכנון הפרויקט שבנדון ע"י וועדת המכרזים בשנת 2004 על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים.

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט יעקב וינברג הפונה בבקשה להארכת משך ההתקשרות עם המתכננים הנ"ל בפרויקט שבנדון עד ליום 1.6.16 וללא עלות נוספת מעבר למסגרת שכה"ט שאושרה, זאת לצורך תכנון חדר המכונות ומאגר המים החדשים מאחר שלשכת הבריאות המחוזית לא אשרה שיפוץ המאגר הישן.

הסעיף התקציבי 67010203

ההתקשרות הינה בתנאים זהים.

החלטת הועדה

הוועדה מחליטה לאשר את הארכת משך ההתקשרות עם המתכננים שבנדון לצורך תכנון מאגר מים חדש (במקום שיפוץ המאגר הישן) עד ליום 1.6.16 וללא עלות נוספת, זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות

חובת המכרזים

חתימת חברי הועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	