



כ"ו בתמוז, התשע"ז
 20 יולי 2017
 מספרנו: 76995517

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
 בקשה להארכת התקשרות עם מתכנן החשמל ג. בן חורין
 חוזה מס' 711/10
בפרויקט: הקמת מחלקות ב' ו- ג' ומיון במ. הירושלמי לבריאות הנפש, ביה"ח איתנים**

מר יהודה רון - יו"ר הועדה
 גבי נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
 עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
 יוסי שכטר - חבר
 פטר גרינפלד - חבר

מתכנן החשמל בפרויקט שבנדון ג. בן חורין ח.פ. 511109704 נבחר ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5
 (א) לתקנות חובת המכרזים ואושרו באושר בועדת פטור המשרדית ביום 21.11.10.

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט מר יעקב ויינברג הפונה בבקשה להארכת משך ההתקשרות עם מתכנן
 החשמל שבנדון עד ליום – 1.7.2020, זאת לצורך השלמת התכנון. וללא עלות נוספת.
 ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

החלטת הוועדה:

בהמשך לפנייתו של מרכז הפרויקט מר יעקב בבקשה להאריך את משך ההתקשרות עד – 1.7.2020 עם
 מתכנן החשמל בפרויקט ג. בן חורין לצורך השלמת התכנון, מחליטה הועדה לאשר את הארכה כמבוקש
 זאת בהתאם ל תקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועץ משפטי	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד



א' בתמוז, התשע"ז
25/06/2017
סימוכין: 65584117

לכבוד
ועדת המכרזים
באמצעות עינת אבני מזכירת הועדה

א.ג.נ.,

הנדון: הארכת משך חוזה 711/10 מתכנון חשמל ג. בן חורין פרוייקט מח' ב' וג' באיתנים

1. מתכנון החשמל מר גדעון בן חורין מבצע את תכנון מע' החשמל בפרוייקט מח' ב' וג' ומיון בביה"ח איתנים.
2. במסגרת התכנון נדרש תכנון תקשורת מחשבים וטלפוניה בתחום התכנון של המתכנן הנ"ל. לאור זאת מבוקשת הארכת משך לחוזה מתכנן עד ל – 1 יולי 2020 (36 חודשים).
3. האמור בסעיף 2 נסמך על הארכה בסמכות ועדת המכרזים תקנה 3 (4) (ב) (1) ומבוקש בזאת אישור להארכת משך החוזה כאמור.
4. נודה לאישור כמבוקש.

בברכה,

~~יעקב ולינברג~~
מרכז בכיר פרויקטים

העתקים: גב' דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים



משרד
הבריאות
לתיאום בריאות יומך

י"א בכסלו, התשע"ד
14 נובמבר 2013
מספרנו: 64786813

פרוטוקול וועדת מכרזים
בקשה להארכה והרחבה למתכננים המפורטים בטבלה מטה
בפרייקט: הקמת מחלקות ב' ו-ג' ומיון במ. הירושלמי לבריאות הנפש, ביה"ח איתנים

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
גב' נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ- יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

המתכננים שלהלן נבחרו ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים ואושרו (אלה שלגביהם נדרש אישור כזה) בוועדת פטור המשרדית, עפ"י הפירוט בטבלה.

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט מר יעקב ויינברג הפונה בבקשה להרחבה ו/או להארכת משך ההתקשרות עם המתכננים הר"מ עד ליום - 31.12.2016 (למעט מתכנן קרקע וביסוס " עמוס בלנק עדי לרך מהנדסים" עד ליום - 01.06.2015).

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ./ע.מ.	חוזה מס'	אושר בו.מכרזים	מסגרת שכה"ט שאושרה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סה"כ שכ"ט בש"ח הסכום ללא מע"מ	הארכת משך ההתקשרות עד ליום
גוטמן יעקב מהנדסים 055318828	535/11	31.03.2011 אישור ופ"מ 17.04.2011	360,000	-	-	31.12.2016
סניט מהנדסים יועצים בע"מ 510574056	709/10	21.10.2010 אישור ופ"מ 21.11.2010	250,000	-	-	31.12.2016
קו בנוף אדריכלות נוף בע"מ 514033141	608/12 ותוספת 664/12	17.07.2012	86,000	-	-	31.12.2016
ג.בן גוברין מהנדסים יועצים בע"מ 511109704	711/10	21.10.2010 אישור ופ"מ 21.11.2010	200,000	42,370	242,370	31.12.2016



- 2 -

פרוטוקול וועדת מכרזים
בקשה להארכה והרחבה למתכננים המפורטים בטבלה מטה
בפרוייקט: הקמת מחלקות ב' ו- ג' ומיזן במ. הירושלמי לבריאות הנפש, ביה"ח איתנים

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ./ע.מ.	חוזה מס'	אושר בו.מכרזים אושר בוועדת פטור משרדית	מסגרת שכה"ט שאושרה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סה"כ שכ"ט בש"ח הסכום ללא מע"מ	הארכת משך ההתקשרות עד ליום
נעם הררי מהנדס יועץ 030595433	710/10	21.10.2010 אישור ופ"מ 21.11.2010	170,000	42,370	212,370	31.12.2016
רובינשטיין צביקה אדר' 051801678	707/10	21.10.2010 אישור ופ"מ 21.11.2010	800,000	40,230	840,230	31.12.2016
עמוס בלנק - עדי לרר מהנדסים בע"מ 511832230	676/11	08.09.2011	30,000	-	-	01.06.2015
וינקו יפת ושות' בע"מ 510877582	706/10	21.10.2010 אישור ופ"מ 21.11.2010	800,000	31,185	831,185	31.12.2016
שנע 1984 יועצים בע"מ 511047722	636/12	26.08.2012	50,000	30,000	80,000	31.12.2016

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.







- 3 -

פרוטוקול וועדת מכרזים
בקשה להארכה והרחבה למתכננים המפורטים בטבלה מטה
בפרוייקט: הקמת מחלקות ב' ו- ג' ומיון במ. הירושלמי לבריאות הנפש, ביה"ח איתנים

החלטת הוועדה:

בהמשך לפנייתו של מרכז הפרוייקט מר יעקב ויינברג להאריך ו/או להרחיב למתכננים בטבלה את משך ההתקשרות עד - 31.12.2016 למעט "עמוס בלנק עדי לרר מהנדסים" עד - 01.06.2015, והרחיב התקשרות עם חלק מהמתכננים עפ"י הפרוט בטבלה, שתחום תכנונם הושפע מהגידול באומדן הפרוייקט מסיבות של: שינויים הנובעים מהתקדמות התכנון, בקשות ביה"ח, דרישות כלליות שנוגעות לגורמים חיצוניים כמו: רישוי, חידושים וכו'. מחליטה הוועדה לאשר הארכה והרחבת התקשרויות כמפורט לפי תקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועץ משפטי	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד

מדינת ישראל
משרד הבריאות
ועדת הפטור המשרדית



י"ד כסלו תשע"א
21 בנובמבר 2010

מס' החלטה: ופ"מ 159/10
בישיבה מס' 19/10 שהתקיימה בתאריך 21.11.2010 בירושלים

פרוטוקול דיון ועדת הפטור המשרדית בעניין:
תכנון חשמל לפרוייקט הקמת מחלקות חדשות באיתנים

החלטת הוועדה:

לאור המלצת ועדת המכרזים לתכנון וביצוע מוסדות רפואה מיום 21.10.10, ולאחר בחינת העניין לאשורו, מחליטה הוועדה לאשר את ההתקשרות בפטור ממכרז עם "ג. בן חורין מהנדסים יועצים בע"מ" לתכנון מערכות החשמל בפרוייקט הקמת מחלקות ב' - ג' במרבה"נ איתנים.

ההחלטה הינה בהתאם לתקנה 5(א) – התקשרות עם בעל מקצוע מומחה.

הנימוקים להחלטה:


1. ועדה ממונה מטעם ועדת המכרזים בחנה מס' מציעים מהאימים מתוך רשימת המציעים, המליצה על "ג. בן חורין מהנדסים יועצים בע"מ" כמועמד המתאים ביותר, בין השאר מהסיבות הבאות:


- מתכנן בעל ניסיון רב ועשיר בפרוייקטים ציבוריים, לרבות בבתי חולים.
- ניהל בעבר פרוייקטים עבור מינהל התכנון לשביעות רצונם.
- מספק שירות אמין, מקצועי ויעיל.


היקף ההתקשרות: 200,000 ₪ (לא כולל מע"מ)

תקופת ההתקשרות: כ- 48 חודשים (מיום חתימת ההסכם)

סעיף תקציבי: 67-02-02-01


ד"ר גרשון בן-דוד
חשב המשרד


ד"ר מירה הייבנר - הראל
יועמ"ש המשרד


ד"ר רוני גורן - יו"ר
מנכ"ל המשרד

חתימות: