



כ"ו תמוז תשע"ז
20.7.17

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים בקשה למימוש אופציה בהתקשרות - מתכנן בטיחות - נפתלי רונן - חוזה 552/12 קומה 2 מחלקות א.א.ג ואורולוגיה ומחלקה פנימית ריאתית - המרכז הרפואי וולפסון

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
גב' נונה אבו - דאלו - נ.חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

מתכנן הבטיחות בפרויקט שבנדון - נפתלי רונן ח.פ.513293184 נבחר ע"י וועדת המכרזים בשנת 2012 על בסיס תקנה 5 א. מסגרת ההתקשרות שאושרה בעת הבחירה עד **22,000 ₪** לא כולל מע"מ. משך ההתקשרות באישור כ 36 חודשים

ביום 1.9.13 אשרה וועדת המכרזים מימוש אופציה עם המתכנן שבנדון בסך 8,000 ₪ לא כולל מע"מ על בסיס תקנה 3 ג', סה"כ היקף ההתקשרות עמד על 30,000 ₪ לא כולל מע"מ.

ביום 18.12.14 אשרה הוועדה מימוש אופציה בסך 10,000 ₪ - סך ההתקשרות עימו עמד על 40,000 ₪ לא כולל מע"מ.

מצורפת פנייתו של מר דוד סטרונגין הפונה בבקשה למימוש אופציה עם מתכנן הבטיחות בפרויקט שבנדון בשל צורך בעריכת הגשה מחדשת של התכנית לאישור רשות כיבוי אש.

מבוקשת הרחבה בסך **10,000 ₪** לא כולל מע"מ. סה"כ היקף ההתקשרות יעמוד על **50,000 ₪** לא כולל מע"מ.




מבוקשת הארכת משך ההתקשרות עד ליום 31.12.17.

הסעיף התקציבי : 67020201, ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הוועדה :

הוועדה מחליטה לאשר את מימוש האופציה המבוקש עם מתכנן הבטיחות נפתלי רונן בפרויקט שבנדון בסך **10,000 ₪** לא כולל מע"מ ועד ליום 31.12.17 לצורך עריכת ההגשה המחדשת של התוכנית לרשות כיבוי האש, מסיבות של יעילות וחיסכון זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ.חשב המשרד	נונה אבו - דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

9766

א' בתמוז, התשע"ז
25/06/2017
סימוכין : 65404017

**לכבוד
וועדת המכרזים
באמצעות גב' עינת אבני**

א.ג.נ.,

הנדון : בקשה לעדכון מסגרת שכ"ט ליועץ בטיחות נפתלי רונן בפרויקט ק.2.
במרכז רפואי וולפסון

מס 552/12 חוזה שהוגדל באמצעות 531/14
כתוצאה מהשינויים בפרויקט, בהתאם לדרישות פונקציונליות של הצוות הרפואי (הטמעת מתחם
ברונכוסקופיה על כל מרכיביו במחלקת ראות) ובאישור מינהל התכנון, קיים צורך עריכת הגשה מחודשת
של התכנית לאישור רשות כיבוי אש.
אבקש להגדיל את היקף ההתקשרות בהתאם לטבלה המצורפת.
אין צורך בהארכת משך ההתקשרות.

בברכה,

דוד סטרונגין
רכז פרויקטים בכיר

העתק :

גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים
גבי מרב קירט – כלכלנית בכירה

בקשה לאישור הגדלת חוזה

לידי עינת

פרויקט	שפ"ן מחלקת א.א.ג. ואורולוגיה
בית החולים	וולפסון
הסביבות להרחבת הפרויקט:	עדכון חכניות והגשה חוזרת לאישור שרותי כבאות.
	בנוסף יצורף בכתב הסבר מרכז הפרויקט.

מס' הזמנת רכש	4500660519						
סלף תקציבי	67.25.02.01						
מס ת.פ.	513283184						
שם ההתכנה/הקבלן	נפתלי ריון						
חווה מס'	552/12						
תחום מקצועי	בטיחות						
שפ"ט מקורי	14,500	מספרת		22,000	מספרת		בטיחות באישור במספרים 18.12.14
שפ"ט עלה מחוזה מקורי	14,500			50,000			
שפ"ט עלה במסגרת מקורית	22,000			40,000			
שפ"ט עלה במסגרת באשרות בני מכרזים	40,000			50,000			
עליה של % במסגרת	45%	הפרש בשקלים		10,000			
							לאישור ועדת מכרזים לפי תקנה 3 ג'-מימוש אופציה

הסכומים אינם כוללים כע"כ

תאריך ההתקשרות: 31/12/2017
 תנאי ההתקשרות: תנאי להתקשרות ראשונית
 עדי זיג: _____

בברכה,
 מירב קירט



טייפ מסלול תשע"ה
 18.12.14
 מספרנו: 92660214

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

**בקשה להרחבת והארכת התקשרות - מתכנן בטיחות - נפתלי רונן - חוזה 552/12
 קומה 2 מחלקות א.א.ג ואורולוגיה ומחלקה פנימית ריאתית - המרכז הרפואי וולפסון**

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
 גבי נונה אבו - דאלו - נחשב המשרד
 עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
 יוסי שכטר - חבר
 פטר גרינפלד - חבר

מתכנן הבטיחות בפרויקט שבנדון - נפתלי רונן ח.פ. 513293184 נבחר ע"י וועדת המכרזים בשנת 2012 על בסיס תקנה 5 א. מוסגרת ההתקשרות שאושרה בעת הבחירה עד 22,000 ₪ לא כולל מע"מ. משך ההתקשרות באישור כ 36 חודשים

ביום 13.9.14 נאשרה וועדת המכרזים מימוש אופציה עם המתכנן שבנדון בסך 8,000 ₪ לא כולל מע"מ על בסיס תקנה 3 ג, סה"כ היקף ההתקשרות עמוד על 30,000 ₪ לא כולל מע"מ.

מצורפת פנייתו של מר האדי אבו עטא, מרכז פרויקטים בכיר, הפונה בבקשה לאישור הארכת והרחבת ההתקשרות עם מתכנן הבטיחות נפתלי רונן בפרויקט שבנדון מאחר שלא נלקחו בחשבון כחלק מקומה 2 אזור מרכז הקומה לרבות לובי המעלית.

מבוקשת הרחבה בסך 10,000 ₪ לא כולל מע"מ. סה"כ היקף ההתקשרות יעמוד על 40,000 ₪ לא כולל מע"מ.






מבוקשת הארכת משך ההתקשרות עד ליום 1.2.16.

הסעיף התקציבי: 67020201, ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הוועדה:

הוועדה מחליטה לאשר את הרחבת והארכת ההתקשרות עם מתכנן הבטיחות נפתלי רונן בפרויקט שבנדון בסך 10,000 ₪ לא כולל מע"מ ועד ליום 1.2.16 לצורך תכנון בתחום הבטיחות בשטח כל קומה 2 לרבות לובי הקומה, מסיבות של יעילות וחיסכון. זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נחשב המשרד	נונה אבו - דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד

מדינת ישראל
משרד הבריאות
מנהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

כ"ו אלול תשע"ג
 01 ספטמבר 2013
 49855913

פרוטוקול וועדת מכרזים
בקשה למימוש אופציה עם המתכננים בפרויקט שיפוץ קומה 2
מחלקות א.א.ג, אורולוגיה ומחלקה פנימית ריאתית -
המרכז הרפואי וולפסון
אדריכל פול גנות, מ"א מ. דורון י. שחר, סניטציה א.ח. תכנון, חשמל ג.ב.,
כמאי מאיר גרינברג, סופרפוזיציה רוני ולטמן, בטיחות נפתלי רונן.

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
 נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
 עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
 יוסי שכטר - חבר
 פטר גרינפלד - חבר

המתכננים הני"ל נבחרו ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים.
 מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט מר האדי אבו עטא הפונה בבקשה למימוש אופציה שכה"ט עם המתכננים
 הר"מ בפרויקט שבנדון לצורך שיפוץ של מחציתה הנוספת של קומה 2 במבנה המרכזי - מחלקה פנימית
 ריאתית - המרכז הרפואי וולפסון.

שם המתכנן, חוזה מס'	תאריך בועדה	אישור	מסגרת שכה"ט שאושרה	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה	סה"כ שכה"ט
גנות אדריכלים ח.פ. 64459894	29.4.10	הרחבת התקשרות אושרה בוועדה ביום 14.5.12	168,100 ₪ + 125,000 ₪ (43,100)	193,220 ₪	361,320 ₪
מ.דורון י. שחר - מיוזג אויר ח.פ. 510868961	9.2.12		120,000 ₪	65,607 ₪	185,607 ₪
א.ח. תכנון - תברואה ח.פ. 513024430	9.2.12		160,000 ₪	70,374 ₪	230,374 ₪
ג.ב. מהנדסים - חשמל ח.פ. 513335950	9.2.12		160,000 ₪	93,405 ₪	253,405 ₪
גרינברג מאיר - חישוב כמותות ח.פ. 43587245	30.6.10		30,000 ₪	25,861 ₪	55,861 ₪

מדינת ישראל
 משרד הבריאות
 מינהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

פרוטוקול וועדת מכרזים
בקשה למימוש אופציה עם המתכננים בפרויקט שיפוץ קומה 2
מחלקות א.א.ג, אורולוגיה ומחלקה פנימית ריאתית -
המרכז הרפואי וולפסון
אדריכל פול גנות, מ"א מ. זורון י. שחר, סניטציה א.ח. תכנון, חשמל ג.ב.,
כמאי מאיר גרינברג, סופרפוזיציה רוני ולסמן, בטיחות נפתלי רוני.

רוני ולסמן - סופרפוזיציה ח.פ. 1278977	27.3.12	20,000 ₪	12,565 ₪	32,565 ₪
נפתלי רוני - בטיחות ח.פ. 513283184	18.3.12	22,000 ₪	8,000 ₪	30,000 ₪

הסכומים אינם כוללים מע"מ.

משך ההתקשרות המבוקש עם המתכננים הנייל - עד 29.8.16.

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

החלטת הוועדה

בחמשד לפנית מרכז הפרויקט למימוש אופציה שכה"ט עם המתכננים שלעיל לשם פרויקט שיפוץ חלקה השני של קומה 2 - מחלקה פנימית ריאתית ומטעמים של יעילות וחסכון בזמן, מחליטה הוועדה לאשר מימוש האופציה עם המתכננים כמבוקש, זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רוזן	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועץ משפטי	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יורסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	

ועדה

סיכום
מנהל

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ועדת מבריתם משרדית לעבודות ולבריאות מתכננים/יתעצים לעבודות הנדסה במאות

בחירת מתכנן/ועד/מנהל פרויקט

פרויקט/משכה שהתקיימה ביום : 18/03/2012 ב - ירושלים

לישבת הועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מחננדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

Handwritten notes on the left side of the page, including dates like 25.3.12 and various illegible signatures and text.

- בירוק/ביה"ח : וולפסון
- למחלקת : שיטוף מחלקות א.א.ג. ואורולוגיה
- טענת/תקציב : 67.02.02.01 -
- בשטח של : 1,000 מ"ר
- עלות/משוערת : 5,500,000 ש"ח עד 10,000,000 ש"ח
- בתום :
- עלות/עבודה : 5,500,000 ש"ח עד 10,000,000 ש"ח
- מספרת שכ"ט : 22,000 ש"ח
- שכ"ט ראשוני : 14,500 ש"ח
- משך/תקשרות משוער : ב 36 חודשים
- (הקשר מים לאכולים מע"מ)

החלטת הועדה :

ב. הועדה ממשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 1031)
 ובחירת ב - עתלי רונן, אדריכל - יו"ר בטחון ז'
 ע"פ : 513283184
 כמות/מדיים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 א לתקנת חובת המכרזים
 ולשירות לועדת הפטור.
 ה. הועדה לא ממשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

74
20-1

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

- חברות חברת הועדה : יו"ר הועדה : מר יחודה רון
- חבר ועדה : עו"ד ישי אילן
- חבר ועדה : ס.חשב יאיר אסרף
- חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר
- חבר ועדה : מהנדס טטר גו ינפלד