



מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת המכרזים המרכזית

הנדון: התקשרות המשך עם קבלן מאגר "אלביליה חנן" לביצוע עבודות שיפוץ של מבנה פרמינגר בקריה החקלאית ראשון לציון – תקנה 3 (4) (ב) (1) – הארכת התקשרות ללא עלות עד סוף חודש מאי 2017

החלטת הוועדה מיום: 5/3/2017
 ח.פ. 51259516*
 512259516

פרוטוקול

1. "אלביליה חנן" קבלן מאגר, זכה במכרז בלי"מ לצורך ביצוע עבודות שיפוץ של מבנה פרמינגר בקריה החקלאית בראשון לציון.
2. בהתאם נכרת עמו הסכם "מדף" מס': 993931 בשווי התקשרות כולל של 1,850,336.41 ₪ כולל מע"מ.
3. הסכם זה כלל בסעיף 48 זכות ברירה להגדלת שווי ההתקשרות בעד 32.5%, וכך ביום 23/12/2015 אישרה ועדת המכרזים את מימוש זכות הברירה ובהתאם נחתם נספח להסכם המגדיל את שווי ההתקשרות בעוד 600,900 ₪ כולל מע"מ.
4. ביום 25/9/2016 אישרה הוועדה את ביצועה של התקשרות המשך וזאת על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (2) לתח"ס ע"ס של 767,233 ₪ (כולל מע"מ) וזאת לאור גילוי צרכים בלתי צפויים שהתגלו רק תו"כ העבודות ולא ניתן היה לצפותן מראש.
5. אישור זה נקב בסוף חוד פברואר 2017 כסיום תקופת ההתקשרות.
6. עם זאת היום חודש מרץ 2017 נוצר צורך להאריך את תקופת ההיקשרות ללא עלות כספית כלשהי עד תום חודש מאי 2017, מן הטעם המפורט בהודעת הדוא"ל של הגב' בורשטיין לפיו בשל קושי טכני בקבלת התקציב התארכו לוחות הזמנים שהפעילו את הקבלן באיחור.
7. לאור המפורט מאשרת הוועדה את ביצועה של התקשרות המשך ללא עלות כספית וזאת על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (1) לתח"ס. כשהארכת תקופת ההתקשרות כמפורט מטה.
8. ההתקשרות עם הקבלן תעשה על יסוד נספח נוסף להסכם שיבטא את הארכת תקופת ההתקשרות עד לסוף חודש מאי 2017.

נציג היחידה

תמים/סעד
 ס/חשבת

עו"ד בידרמן אורי
 נציג היועץ המשפטי

אווה דגמי
 יו"ר הוועדה

ינקו רבינוביץ', חבר