



משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים



מדינת ישראל
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
ועדת מכרזים תחום תעסוקה

ועדת מכרזים תחום תעסוקה
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 32 מיום 19 יולי 2017

משתתפים: גב' אלה בר דוד – יו"ר הועדה
עו"ד אושרת שמעון – יועצת משפטית
גב' יעל פריש – ס/חשב המשרד
איריס אבינועם – מרכזת הועדה

הרחבת התקשרות - שיפוץ מרכז הכשרה תמרה - חברת יעקב חי מליח בע"מ




בפני הועדה הונח מכתבו של מר אלון לסרי, ממונה נכסים ולוגיסטיקה, להרחבת התקשרות לשיפוץ מרכז הכשרה תמרה. במכתב צוין כי בעקבות דרישות אגף הביטחון והאגף להכשרה מקצועית, הוחלט לבצע שיפוץ במרכז הכשרה תמרה, עיקר השיפוץ עוסק שיפור פני המרכז ובבניית גדר היקפית וזאת בגין היעדר אבטחה במקום, מצב שמאפשר לשהים בלתי חוקיים הנמצאים באזור ונכנסים באין מפריע למתקן ומהווים סיכון ביטחוני לצוות המרכז, גורמים נזקים למתקן בחפשים אחר מים ושירותים.

בהתאם למכרז מרכזי של החשב הכללי שמספרו דמ-2010-8, בוצע הליך קבלת הצעות מחיר ולאחר קבלת הצעות מחיר ועדת המכרזים אישרה בפרוטוקול ועדת מכרזים 1467 בשנת 13.1.16, התקשרות עם חברת "יעקב מליח חי" בע"מ ח.פ. 511340010, סכום ההתקשרות - 201,163.05 ₪ + מע"מ.

עד עתה בוצע חלק מהשיפוץ וכבר שולם בעבורו סך של 110,044.96 ₪ + מע"מ.

בעת ביצוע בניית הגדר התברר כי חלק מהתוואי עובר בשטח פרטי וביצוע בניית הגדר עוכבה. לאחר מספר בדיקות שבוצעו על ידי מנהל הדיור הממשלתי, הוחלט על ידי מלווה הפרויקט מטעם מנהל הדיור הממשלתי לבצע שינוי במתווה הגדר תוך הוצאת השטח בנמצא במחלוקת עד לבירור משפטי. לאחר אישור השינוי על ידי מנהל הפרויקט במנהל הדיור הממשלתי, התבצעה מדידה על ידי הקבלן הזוכה ממנה עולה כי נדרשת תוספת תקציב לאור השינויים בפירוט הבא:

תיאור	מחיר לאחר הנחת חוזה (15.95%)	תוספת כמות	סה"כ
מיני מחפרון אופני 57 כ"ס	160.07	16.00	2,561.17 ₪
טרקטור בובקט	1000.58	2.00	2,001.16 ₪
טרקטור אופני + מקדח	170.93	16.00	2,734.92 ₪
תוספת עבור שימוש במשאבה 52 מ'	1539.38	1.00	1,539.38 ₪
הובלה כללית באמצעות משאית	1063.01	2.00	2,126.01 ₪
יסודות בטון	907.74	20.00	18,154.80 ₪
מודד	2500.00	2.00	5,000.00 ₪
סה"כ			34,117.45 ₪
קיצוז סעיפים וכמויות חוזה			17,460.97 ₪
סה"כ הגדלה נדרשת			16,656.48 ₪
תקציב החוזה			201,163.05 ₪
תוספת תקציב באחוזים			8.28%

יעל פריש עו"ד אושרת שמעון אלה איל-בר דוד
 ס/חשב המשרד יועמ"ש יו"ר הועדה



משרד העבודה, הרווחה
והשירותים החברתיים

מדינת ישראל
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
ועדת מכרזים תחום תעסוקה



*המחירים לא כוללים מע"מ ולאחר הנחת קבלן.

נושא בניית הגדר הינו חשוב ודחוף, המרכז כיום פרוץ ולא ניתן לאבטח את התלמידים, הציוד והמבנה כנדרש.

לטובת שינוי בתוכנית השיפוץ, יש צורך בהרחבת ההתקשרות בסך של 16,656.48 ש"ח + מע"מ.

החלטת הועדה:

לאור קיומם של טעמי יעילות וחסכון בביצוע כל העבודה ע"י אותו קבלן ולאור העובדה שההתקשרות המבוקשת הינה בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה, הועדה מאשרת הרחבת ההתקשרות עם חברת יעקב חי מליח בע"מ, בסך של 16,656.48 ש"ח + מע"מ, לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים.

תקנה תקציבית: 36440341

הערות:

מודגש כי חל איסור להזמין שירות או סחורה מספק בטרם חתימת הסכם או הזמנת עבודה ע"י מורשה חתימה של המשרד. הזמנת שירות או סחורה מספק ללא הסכם או הזמנת עבודה ע"י מורשה החתימה של המשרד, מהווה עבירה על חוק נכסי מדינה ומהווה עבירת משמעת עפ"י התקשי"ר.

יעל פריש
ס/חשב המשרד

עו"ד אושרת שמעון
יועמ"ש

אלה איל-בר דוד
יו"ר הועדה