

מדינת ישראל
משרד החינוך

ז' אב, תשע"ז
30 יולי 2017

פרוטוקול דיון ועדת מכרזים

מס' פרוטוקול: 9836	מס' ישיבה: 233
מס' פניה: (1)-766	מתאריך: 27 ביולי 2017
יחידה: מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע	סוג שלב: פניה להארכת התקשרות(זמן)

נושא הפניה: מעקב ובקרה על תכניות פעולות ההצטיידות והטמעת המחשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות החינוך

תוכן הפניה: מכרז מספר 25.8/2012

ביצוע מעקב ובקרה על פעולות ההצטיידות והטמעת המחשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות החינוך. המינהל מבצע ומפעיל פעילויות ותוכניות שונות בהם מסופק בין היתר ציוד בתחומי המיחשוב, המדעים והטכנולוגיה. לצורך כך נדרשת בקרה שבאמצעותה יבוצע איסוף, תיעוד ועיבוד נתונים של כל הגורמים כולל הקבלנים ונתגי השירותים של המינהל אשר שותפים לתהליך, יתריע על חריגות וליקויים ויפעל לשיפור התהליכים בתיאום עם היחידה המקצועית.

פעולות הבקרה הנדרשות לביצוע במסגרת מכרז זה, מוצגות לפי כל פעולה ספציפית בחמישה חתכים: בקרת פעולות הצטיידות ותחזוקה, בקרת על שימוש בתקציבים וביצוע תשלומים, בקרת תוצרים פדגוגיים, בקרות קרינה ובטיחות ציוד ובקרות בתחום אבטחת מידע.

המכרז החדש אשר פורסם בוטל על פי החלטת וועדת הרכישות והמכרזים של המשרד מיום 4 יולי 2017. בשל חיוניות תשירותים הניתנים במסגרת מכרז זה ומאחר ויש צורך בעדכון המכרז ובפרסומו מחדש, נדרשת היחידה המקצועית לאורכה נוספת של שמונה חודשים עד להשלמת הלכי מכרז והפעלת המכרז החדש.

מבקשים את אישור הוועדה להארכת התקשרות מיום 1 ספטמבר 2017 ועד יום 30 אפריל 2018 בהיקף של 8,462,545.65 ש"ח כולל מע"מ.

שם ספק: טלדור

מס' ספק: 520039710

תקופה: 01/09/2017 עד: 30/04/2018

סכום ההתקשרות לא כולל מע"מ: 7,232,945.0 ₪

תקנה תקציבית: 20460608 סכום: 7,232,945.0

הערת החשב: מועבר לדיון בועדה. בכפוף לתקציב בתקנה. מבקש לתעד בפרוטוקול את הנימוקים לנתיבות הבקשה כפי שהבהירה היחידה המקצועית..שם חשב: שער רועי

מדינת ישראל

משרד החינוך

החלטת הוועדה:

מאשרים את ההתקשרות כפוף לוועדת הפטור בחשכ"ל:

ביצוע מעקב ובקרה על פעולות ההצטיידות והטמעת המחשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות החינוך. המינהל מבצע ומפעיל פעילויות ותוכניות שונות בהם מסופק בין היתר ציוד בתחומי המיחשוב, המדעים והטכנולוגיה. לצורך כך נדרשת בקרה שבאמצעותה יבוצע איסוף, תיעוד ועיבוד נתונים של כל הגורמים כולל הקבלנים נותני השירותים של המינהל אשר שותפים לתהליך, יתריע על חריגות וליקויים ויפעל לשיפור התהליכים בתיאום עם היחידה המקצועית. פעולות הבקרה הנדרשות לביצוע במסגרת מכרז זה, מוצגות לפי כל פעולה ספציפית בחמישה חתכים: בקרת פעולות הצטיידות ותחזוקה, בקרת על שימוש בתקציבים וביצוע תשלומים, בקרת תוצרים פדגוגיים, בקרות קרינה ובטיחות ציוד ובקרות בתחום אבטחת מידע.

המכרז החדש אשר פורסם בוטל על פי החלטת וועדת הרכישות והמכרזים של המשרד מיום 4 יולי 2017. בשל חיוניות השירותים הניתנים במסגרת מכרז זה ומאחר ויש צורך בעדכון המכרז ובפרסומו מחדש, נדרשת היחידה המקצועית לאורכה נוספת של שמונה חודשים עד להשלמת הלכי מכרז והפעלת המכרז החדש – כמפורט במכתבו של מר סמי קפלן מיום 26/7/2017. מאשרים הארכת התקשרות מיום 1 ספטמבר 2017 ועד יום 30 אפריל 2018 בהיקף של 8,462,545.65 ש"ח כולל מע"מ.

שם ספק: טלדור

מס' ספק: 520039710

תקופת ההתקשרות: 01/09/2017 עד: 30/04/2018

סכום ההתקשרות לא כולל מע"מ: 7,232,945.0 ש"ח

סכום ההתקשרות כולל מע"מ (מחושב ליום החלטה): 8,462,545.65 ש"ח

תקנה תקציבית: 20460608 סכום: 7,232,945.0

האישור ניתן לפי תקנה: 3(4)(ב)3 – לתח"מ. אישור התקשרות בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה. התקשרות המשך שמעבר למימוש זכות הברירה שהייתה כלולה במכרז.

אבני הדרך בכתיבת המכרז מעודכן:

השלב	תאריך ביצוע (בוצע/צפי לביצוע)
אישור הכנת מכרז חדש במקום זה שבוטל בוועדת רכישות	במהלך חודש יולי 2017
דיונים בטיטת המכרז בוועדת רכישות	אוגוסט - ספטמבר 2017 (יש לזכור כי חגי ראש השנה חלים בתאריכים 19 ספט' ועד 15 אוקטובר)

מדינת ישראל
 משרד החינוך


אוקטובר (
אוקטובר 2017 (מיד אחרי תום חופשת החגים)	אישור פרסום המכרז בוועדת רכישות
סוף אוקטובר 2017	תאריך פרסום המכרז
אמצע דצמבר 2017 (40 יום)	הגשת הצעות
אמצע דצמבר 2017 = אמצע ינואר 2018	תאריך בדיקת הצעות – ועדת משנה
סוף ינואר 2018 – אמצע פברואר 2018	אישור ההמלצות בוועדת רכישות המשרדית
חודשים וחצי : במהלך אמצע פברואר – אפריל 2018 (חופשת פסח מראשית אפריל – 8 אפריל 2018)	חפיפה עם הספק החדש
החל מיום 1 מאי 2018	תאריך תחילת עבודה עם הספק החדש

תוכנית העבודה אושרה ע"י סגן חשב רפרנט והיא נספח להחלטה זו.
 ההתקשרות מותנית בקיום תקציב מתאים בתקנה




אילן שי

נציג/ת היועצת המשפטית



דפנה ורנר

נציג/ת החשבות




עמוס ציידה

יו"ר הוועדה

מדינת ישראל
 משרד החינוך


אוקטובר (
אוקטובר 2017 (מיד אחרי תום חופשת החגים)	אישור פרסום המכרז בוועדת רכישות
סוף אוקטובר 2017	תאריך פרסום המכרז
אמצע דצמבר 2017 (40 יום)	הגשת הצעות
אמצע דצמבר 2017 = אמצע ינואר 2018	תאריך בדיקת הצעות – ועדת משנה
סוף ינואר 2018 – אמצע פברואר 2018	אישור ההמלצות בוועדת רכישות המשרדית
חודשים וחצי : במהלך אמצע פברואר – אפריל 2018 (חופשת פסח מראשית אפריל – 8 אפריל 2018)	חפיפה עם הספק החדש
החל מיום 1 מאי 2018	תאריך תחילת עבודה עם הספק החדש

תוכנית העבודה אושרה ע"י סגן חשב רפרנט והיא נספח להחלטה זו.
 ההתקשרות מותנית בקיום תקציב מתאים בתקנה




אילן שי

נציג/ת היועצת המשפטית



דפנה ורנר

נציג/ת החשבות



עמוס צייאדה

יו"ר הוועדה

0.00	0	0.00	0	0.00	0	232.0	שאלון	בקרת שטח באמצעות שאלון - בית ספר	בקרת שטח לבדיקת פעילות רכב פדגוגי בית ספר/בגל	32
0.00	0	0.00	0	0.00	0	50.0		בקרה באמצעות שאלון סלפוני - בית ספר	תפקוד פדגוגי בית ספר/בגל	33
400,000.00	8,000	200,000.00	4,000	200,000.00	4,000	50.0		בקרה באמצעות שאלון אינטרנטי - בית ספר	תפקוד פדגוגי בית ספר - תחום	34
104,418.00	1,970	53,000.00	1,000	53,410.00	970	53.0	חות ביצוע ואסמכתאות	תשלומים שוטפים - מחשוב	בקרת השלוחי בקצבות	35
0.00	0	0.00	0	0.00	0	53.0		תשלומים שוטפים - מערכות טלמטריה	המעברים למסדות חינוך	36
250,000.00	5,000	125,000.00	2,500	125,000.00	2,500	50.0	שאלון	בקרת שטח באמצעות שאלון סלפוני	בקרת השלוחים עבור שירותי תוכן לבית ספר	37
0.00	0	0.00	0	0.00	0	232.0		בקרת הערכת ספרים דיגיטליים	בקרת השלוחים עבור שירותי תוכן לבית ספר	38
722,500.00	2,500	361,250.00	1,250	361,250.00	1,250	289.0	סביבה מתקשבת	בקרת הערכת סביבות מתקשבות	בקרת השלוחים עבור שירותי תוכן לבית ספר	39
0.00	0	0.00	0	0.00	0	289.0	תוכנה/לומדה	בקרת הערכת תוכנות לומדות	תוכן לבית ספר	40
0.00	0	0.00	0	0.00	0	224.0	ד"ח בקרת שטח	בקרת שטח לבדיקת איכות התקנת ציוד - מחשוב	תוכן לבית ספר	41
0.00	0	0.00	0	0.00	0	224.0		בקרת שטח לבדיקת איכות התקנת ציוד - מדעים	תוכן לבית ספר	42
0.00	0	0.00	0	0.00	0	224.0		בקרת שטח לבדיקת איכות התקנת ציוד - מדעים	תוכן לבית ספר	43
0.00	0	0.00	0	0.00	0	224.0		בקרת שטח לבדיקת איכות התקנת ציוד - טכנולוגיה	תוכן לבית ספר	44
347,550.00	525	148,950.00	225	198,600.00	300	662.0	ד"ח בקרת שטח	בקרת שטח לבדיקת קרינה - בית ספר קטן	בקרת שטח לבדיקת קרינה	45
250,985.00	355	123,725.00	175	427,260.00	180	707.0		בקרת שטח לבדיקת קרינה - בית ספר בינוני	בקרת שטח לבדיקת קרינה	46
232,800.00	300	116,400.00	150	116,400.00	150	776.0		בקרת שטח לבדיקת קרינה - בית ספר גדול	בקרת שטח לבדיקת קרינה	47
0.00	0	0.00	0	0.00	0	523.0		בקרת שטח לבדיקת קרינה - גן ילדים	בקרת שטח לבדיקת קרינה	48
7,292,945.00		3,590,750.00		3,647,210.00						
1,229,600.65		541,310.00		519,150.00						
6,062,344.35		4,201,988.75		4,261,455.00						

סלודר מנהלות מחשבים
(1986) בע"מ

לכבוד ועדת רכישות :

הנדון: הארכת התקשרות בפטור במסגרת מכרז 25.8/2012 מעקב ובקרה על תוכניות פעולות הצטיינות והטמעת המיחשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות החינוך

תקציב מוקד הבקרה לתקופה פברואר עד אוגוסט 2017 סוכם ואושר על סך של 8.46 מיליון ₪ כמפורט בתוכנית העבודה הרצ"ב.

בהמשך לשאלותינו של ס. החשב רועי שער :

א. לגבי תת הביצוע אשר נוצר בביצוע התקציב תשע"ז (עד 31 אוגוסט 2017) בהיקף של כ- 2.7 מיליון ₪ :

1. הסתדרות המורים על פי הנחיה אשר הוציאה עוד בחודש פברואר 2017 מנעה ביצוע סקרים ושאלונים כמו גם ביצוע בקורות שטח בבתי ספר . כל אלו לא אפשרו לבצע את רוב פעולות הסקרים, השאלונים ובקורות שטח רבות אשר תכננו . נציין בהקשר זה כי רק בחודש יוני נפתרה הבעיה והצלחנו לחזור לפעילות רגילה.
2. בנוסף לזאת. אלו יש לזכור כי לפני ארבע שבועות נוצרה אי בהירות למשך מספר שבועות נוספים לגבי המשך הדרך בעקבות ביטול המכרז החדש אשר היה אמור להחליף את החדש. רק לפני שבוע התבהרה התמונה אך אז כאמור כבר נמצאו בתוך חופשת הקיץ.
3. בהמשך לסעיפים הקודמים, לאור הנ"ל, אנו בחופשת הקיץ ופעולות רבות אשר תכננו ולא ניתן לבצען אלא החל מיום 1 ספטמבר 2017.

ב. לגבי היקף הפעולות בתוכנית המבוקשת :

היקף הפעולות המתוכנן עד לחודש אפריל 2018 הינו ההיקף המינימלי הנדרש לפי צרכי המינהל המעודכנים והמשימות החדשות אשר הכתיב המנהל הכללי החדש למינהל . יש לזכור כי מתוכננת התרחבות בתחומים הטכנולוגיים ולפינו סוף שנת תקציב 2017 עמוס בפעולות (במיוחד, בתחום הטכנולוגי) והרבעון אחרון של שנת תקציב 2017 שהוא התקופה העמוסה ביותר בכל שנה. אשר על כן, היקף ההתקשרות הנדרש :



ג. לגבי הבקשה להארכה נוספת למשך תקופה של שמונה חודשים (מ- 1 ספט' 17 ועד 30 אפריל 2018) :

כפי שפרטנו בתוכנית המפורטת ברמה חודשית, יש לקחת בחשבון כי בתקופה המבוקשת חופשות הקיץ בחודש אוגוסט וכן ובמהלך חופשת חגי ראש השנה (אמצע ספטמבר עד אמצע אוקטובר) במשך שני חודשים שלמים.

כבר עתה ברור לנו כי ידרשו מספר שינויים בכתב המכרז הקיים (בעקבות ביטולו) כך שיידרשו לפחות שני דיונים בוועדת הרכישות טרם שנפרסם מחדש את המכרז.

בנוסף – ברור לנו כי תידרש תקופת חפיפה ארוכה יותר ממה שחשבנו קודם אם ובמידה ויוחלף הקבלן הקיים באחר.

לאור כל אלו, נבנה לוח זמנים מפורט, קפדני ומדויק הלוקח בחשבון את כל המרכיבים הללו וכפי שכבר הצגתי – מגיע לשמונה חודשים והמפורט במסמך אבני דרך של כתיבה אישור ופרסום מכרז הבקרה החדש.

בבקשה כתבנו במפורש כי אנו מבקשים שמונה חודשים או מועד ההכרזה על הקבלן הזוכה ואישור תוכנית עבודה אתו – המוקדם מבין השנים כך שגם בסוגיה זו

נחזור ונציין כי לא נחסוך מאמץ לקצר את הזמן הנדרש לפעולה באמצעות תוצאות המכרז החדש ולפעול על פיו מהר ככל שרק נוכל.

ד. חשיבות הפעילות המבוצעת בפרויקט, נימוקים מדוע אי אפשר להמתין לתוצאות המכרז החדש וכיצד מתבצעת הבקרה התקציבית על הפעולות המבוצעות

1. הפסקה מידית של ביצוע בדיקות קרינה ובטיחות בבתי ספר להם התחייב משרד החינוך על פי פסיקת בג"צ בנושא (נותרו כ- 800 בדיקות לביצוע)
 2. הפסקת בקורות ופעילות בתחום אבטחת מידע מול בתי הספר ואי יכולת ביצוע הנחיות מטה הסייבר במשרד רו"מ כבר בראשית שנת 2017 על כל המשתמע מכך.
 3. הפסקת כל פעולות הבקרה התקציבית שמפעיל המינהל למדע וטכנולוגיה בתחומי הצטיידות המחשוב, המדעים והטכנולוגיה אחר תקציבים אשר הוקצו בשנת 2016 בסדרי גודל של עשרות מיליוני שקלים : חוסר יכולת לדעת ולעקוב באם הציוד סופק, הותקן ופועל כתקנו.
 4. לא ניתן יהיה גם לעמוד בהתחייבות המשרד למפעל הפיס להפעיל ולבקר הקצבות בתחומי התקשוב של מפעל הפיס למוסדות חינוך (על פי התחייבות בכתב של משרד החינוך למפעל הפיס) אל מול הקצבות לרכישת ציוד בערך שעולה על 50 מיליון ₪ לשנה. הפסקת כל פעולות הבקרה וההפעלה התקציבית שמפעיל המינהל למדע וטכנולוגיה אחר הקצבות אשר הוקצבו בחודשים נובמבר – דצמבר 2016 בתחומי הצטיידות המחשוב, המדעים והטכנולוגיה אחר תקציבים אשר הוקצו בשנת 2016: מדובר בעשר וועדות הקצבה בהם הוקצו תקציבים בסדר גודל של מעל מאה מיליון ₪. כפי שנכתב קודם, לא ניתן יהיה להפעיל את התקציבים הללו כמו גם לדעת ולעקוב באם הציוד סופק, הותקן ופועל כתקנו.
 5. תופסק לאלתר כל הפעילות והמעקב אחר תקציבים ושירותים הניתנים ליותר מ- 2,000 בתי ספר בתחום התקשוב : שרותי אינטרנט, תשתית וגלישה, שרותי תחזוקה, שימוש בתכנים דיגיטליים ושרותי הדרכה, הטמעה והשתלמויות בערך תקציבי שעולה אף הוא על מאה מיליון ₪ לשנה.
 6. יופסקו כל הפעולות של איסוף מידע אשר לשימוש והפעלת ציוד תקשוב, טכנולוגיה ומדעים כמו גם אתרים פדגוגיים, תוכניות ותכנים מתוקשבים, כך שהמינהל ינותק מיידית מכל מקורות המידע אשר עומדים לרשותו מול מה שקורה בשטח.
- מדובר בהפסקה של פעולות, הפעלת תקציבים ושירותים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים. נזקם של הפסקת כל הפעולות והשירותים הללו יהיה רב.
- קשה לאמוד את הנזקים בגין הפסקת ביצוע בדיקות קרינה ובטיחות (וזאת על פי התחייבות לפסק דין של בג"ץ בעתירה אשר הוגשה בנושא) וכן את המשמעות של אי הפעלת כל פעילות בתחום אבטחת מידע מול אלפי בתי ספר.
- סיכום כל אלו ממצביע על החיוניות הרבה של מכלול הפעולות המבוצעות ועל ההכרח בשמירה על רציפות הפעלתם.

ה. תיאור אופן הפעלת הפעולות ודרכי ביצוע הבקרה על הפעולות המבוצעות בפרויקט :

- א. האגף מאשר תוכנית פעולה חודשית למוקד הבקרה על פי המשימות המוכתבות על פי סדרי העדיפויות שקובע מנהל המינהל.
 - ב. מוקד הבקרה מתרגם את המשימות לתפוקות לביצוע וכולל לוח זמנים ומעביר לאישור האגף בכפוף למסגרת התקציב.
 - ג. לאחר קבלת האישור מופעלת הפעולה על פי לוח הזמנים אשר נקבע לה.
 - ד. מדי חודש שולח מוקד הבקרה דו"ח ביצוע מפורט לפי סעיפי הפעולה המופיעים בתוכנית העבודה המאושרת לביצוע (כמפורט בנספח תוכנית העבודה) דו"ח הביצוע מפרט את התפוקות אשר בוצעו ברמה חודשית מול כל בית ספר (שם בית ספר וסמל המוסד) ובו ציון התפוקה אשר בוצעה. הדוח נבדק באגף, מאושר ומועבר לתשלום.
- לאור כל אלו חוזר ומבקש לאשר הבקשה לפרסום מחודש של המכרז ולתוכנית העבודה המוצעת המבוקשת המפורטת בנספח תוכנית העבודה.

בברכה,
סם קפלן,
מנהל אגף תשתיות ותיקשוב מדע וטכנולוגיה

פירוט התקשרויות קודמות

נושא הפנייה: מכרז 25.8/2012 הארכת התקשרות עם טלזור לשנה 5+6

שנה חמישית (ועדת פטור באוצר)	שנה רביעית (ועדת רכישות)	התקשרויות שנה רביעית (ועדת רכישות)	התקשרויות שנה שלישית (ועדת רכישות)	התקשרויות שנה שנייה (ועדת רכישות)		התקשרויות שנה ראשונה (ועדת רכישות)		מתאריך עד תאריך
				1.1.16-31.12.16	1.1.15-31.12.15	1.1.14-31.12.14	1.1.13-31.12.13	
8,446,854	9,856,275	4,432,605	2,566,134	1,499,984	-1.1.14 31.3.14	-1.1.13 31.3.13	-1.1.16 31.3.13	מתאריך עד תאריך
	984,814	ללא תוספת תקציב	ללא תוספת תקציב	1,499,343	-1.4.14 31.5.14	-1.4.13 31.8.13	-1.4.13 31.8.13	מתאריך עד תאריך
		1,773,886	2,143,664	ללא תוספת תקציב	-2.6.14 31.8.14	-1.9.13 31.12.13	-1.9.13 31.12.13	מתאריך עד תאריך
		2,215,239	3,565,621	הרחבה	-1.9.14 31.12.14	-3.12.13 31.12.13	-3.12.13 31.12.13	סכום ללא מע"מ
8,446,854	10,841,089	8,421,730	8,275,419	4,581,825				סכום כולל מע"מ

מדינת ישראל
משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: ט' בשבט התשע"ז
5 בפברואר 2017
סימוכין: 231279

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 5/2/2017

משתתפים:

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה
מר מרדכי אלישע, סגן בכיר לחשב הכללי, חבר ועדה
עו"ד אפרת נחלון, הלשכה המשפטית, משרד האוצר, יועצת משפטית
בטלפון: מר שי גויטע, סגן מנהל מינהל תקשוב ומערכות מידע, משרד החינוך

הנושא: משרד החינוך

החלטת ועדת המכרזים מיום 03/01/17
נתקבל בוועדת הפטור ביום 03/01/17
השלמות מיום 19/1/170

בקשה מסי: 592240

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להארכת החתקשרות עם חברת טלדור, לצורך מעקב ובקרה על פעולות ההצטיידות והטמעת המחשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות חינוך, לתקופה שמיום 01/01/17 ועד ליום 31/8/17, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993 (לחלן - תקנות חובת המכרזים).

חיקף ההתקשרות המבוקש/תמאושר:
8,446,854 ₪ לא כולל מע"מ


החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז לחתקשרות עם חברת טלדור, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 5/2/17 ועד ליום 31/8/17.


הערות ונימוקים:

1. המשרד מבקש להאריך את החתקשרות עם חברת טלדור לצורך מעקב ובקרה על פעולות ההצטיידות והטמעת המחשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות חינוך.
2. המשרד התקשר עם החברה מכת מכרז פומבי עבור התקופה שמיום 01.01.13 ועד ליום 31.12.16 בעלות כוללת של 27,697,806 ₪.
3. הגורם המקצועי במשרד מסביר כי היציאה למכרז חדש התעכבה מכמה סיבות עיקריות:
 - א. שתי עתירות לבג"ץ הנוגעות לקרינת WI-FI נאחת מהן עדיין נמצאת בדיון) חייבו את המשרד להרחיב את תבקרת בתחום הקרינה והבטיחות. לאור העתירה הנוכחית, המשרד נדרש לגבש שוב את דרישות הבקרה בתחום זה, ולעדכן את פרקי המכרז הרלוונטיים.
 - ב. במהלך כתיבת המכרז, מטח חסייבר שבמשרד רוה"מ הכתיב דרישות חדשות ומחייבות הקשורות בהפעלת מערך חדש של בקרת אבטחת מידע בבתי ספר.
 - ג. המשרד נאלץ לכתוב פרקי בקרה חדשים בגין צרכים שהתווספו למנהל בשנה האחרונה, ובגין מדיניות חדשה של המשרד בתחום החדרכה.
 4. להלן לוי"ז שהמשרד העביר להשלמת החליך המכרזי:
 - א. פרסום המכרז - עד ליום 31.03.17;
 - ב. מועד אחרון לתגשת הצעות - עד ליום 31.05.17;
 - ג. בחירת זוכים - עד ליום 31.07.17;
 - ד. תחילת התקשרות עם הזוכה - 01.09.17;
 5. הגורם המקצועי במשרד מציין כי הכרחי לשמור על הרציפות של כלל הפעולות המבוצעות מכוח התקשרות זו. הפסקת הפעילות תמנע בקרה על תקציבים בחיקפים משמעותיים - שאושרו כבר.

6. תמשך חזקתקשרות הינו בתנאים זהים לחתקשרות הראשונה.
7. גבי ימימה שוורץ, רפרנטית חינוך ורווחה בחוות דעתה מיום 23 בינואר 2017, ממליצה לאשר את ההתקשרות, באישור מר נחמיה קינר, הסגן הבכיר לחשב הכללי, משרדים חברתיים, תאחראי על חמשרד.


עו"ד אפרת נחלון


מר מרדכי אלישע


מר יונת

אישור החשב הכללי:

אני מאשר את התקשרות ההמשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.


מר רוני חזקיהו

8/2/2017
תאריך

מס' 4696
מכרז
מס' 52-4
מס' 8,446,854.78

ח' טבת, תשע"ז
03 ינואר 2017

פרוטוקול דיון ועדת מכרזים

מס' ישיבה: 11	מס' פרוטוקול: 4696
מתאריך: 3 בינואר 2017	מס' פניה: 52-4
סוג שלב: פניה לדיון בפטור מכרז	יחידה: מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

נושא הפניה: מעקב ובקרה על תוכניות פעולות ההצטיידות והטמעת המחשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות חינוך

תוכן הפניה: בהמשך לוועדת הפטור, לאור העובדה שטרם סיימו את חכנת המכרז ולאחר הדחייה בוועדה מיום 20.12.16, הוחלט להגיש לדיון נוסף בקשה לפטור בחשכ"ל לתקופה ינואר - 31 באוגוסט 2017 בסך של 8,446,854.78

מצ"ב התייחסותו של סמי קפלן מנהל גף תשתיות, ראו נספח בפניה 4: "חוות דעת מקצועית-מייל של סמי".

שם ספק: טלדור
מס' ספק: 520039710

תקופה: 01/01/2017 עד: 31/08/2017

סכום ההתקשרות לא כולל מע"מ: 8,446,854.8 ₪

תקנה תקציבית: תקנה 20460608 סכום: 8,446,854.7

הצרת החשב: שם חשב: שער רועי

החלטת הוועדה: מאשרים בכפוף לאישור ועדת הפטור בחשכ"ל

בהמשך להחלטת הוועדה מיום 20/12/16 דיון 4117, לדחות את הפניה ומבירור שנערך עם חשב המשרד העלה כי יש לדון בפניה בהיקף המלא שלה בוועדת הפטור בחשכ"ל (ולא בוועדת הפטור המשרדית בהיקף המצומצם). זאת לאור לול הזמנים של הליך המכרז החדש המחייב המשך התקשרות עד סוף שנה"ל תשע"ז.

לאור האמור לעיל, מאשרים הארכת התקשרות עם חב' טלדור, למסגרת השנה חמישית למכרז 25/8.2012 - ביצוע מעקב ובקרה על תוכניות פעולות ההצטיידות והטמעת המחשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות חינוך, מעבר למימוש זכות הברירה שהייתה כלולה במכרז, בכפוף לאישור ועדת הפטור בחשכ"ל, לתקופה ינואר - 31 באוגוסט 2017 בסך של 8,446,854.78 לא כולל מע"מ.

שם ספק: טלדור
מס' ספק: 520039710

תקופת ההתקשרות: 01/01/2017 עד: 31/08/2017

סכום ההתקשרות לא כולל מע"מ: 8,446,854.8 ₪


31/1/2017

מדינת ישראל
משרד החינוך
המשנה למנכ"לית
אגף רכש, מכרזים והתקשרויות

סכום ההתקשרות כולל מע"מ 9,882,820.09 ₪

תקנה תקציבית : : תקנה: 20460608

הוועדה מפנה למכתב היחידה מיום 25/12/16 בה מנומקים מדוע ההתקשרות חשובה ביותר ומדוע לא ניתן להמתין לסיום הליכי המכרז החדש. היחידה הכינה לויז' למכרז החדש (מצ"ב) ולפיו תחילת העבודה עם הספק חזוכה הינו תחילת ספטמבר 2017.

האישור ניתן לפי תקנה: 3(4)(ב)(3) לתח"מ. אישור התקשרות המשך בתנאים זהים לתנאי

ההתקשרות הראשונה. ההתקשרות בסמכות ועדת הפטור בחשכ"ל בחתאם לאמור לחלן:

(א) ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות;

(ב) ההתקשרות המשך נעשתה בתוך חמש שנים ממועד עריכתה של ההתקשרות הראשונה;

(ג) שוויין המצטבר של כל התקשרויות המשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה, לרבות

התקשרות המשך הנוכחית, עולה על 2,500,000 שקלים חדשים;

(ד) בשנים עשר החודשים שקדמו למועד עריכת התקשרות המשך לא בוצעה התקשרות המשך


להתקשרות הראשונה, או התקשרות המשך להתקשרות אחרת עם אותו ספק באותו עניין וכן לא

פוצלה התקשרות המשך מהתקשרות ראשונה או מהתקשרות אחרת עם אותו ספק כאמור, אם


הסיבה לפיצול היא הימנעות מעריכת מכרז;

תוכנית העבודה אושרה ע"י סגן חשב רפרנט והיא נספח להחלטה זו.


ההתקשרות מותנית בקיום תקציב מתאים בתקנה


ע"י איל רק

נציג/ת היועצ/ת המשפטית


רחל כהן

נציג/ת החשבות


ד"ר משה דקלו

יו"ר הוועדה

מינהל לתקשוב ולמערכות מידע
 תאריך הפקה: 30/11/2015
 דף: 1 מתוך: 2

פרטיכל דיון ועדת רכישות

דיון: 823	מתאריך: 30/11/2015
פניה: 393	סוג פניה: הליך מכרז פומבי
מנהל מדע וטכנולוגיה	

מכרז 25/8.2012 - ביצוע בקרה ומעקב אחר תוכניות התקשוב ותוכניות הצטיידות מחשבים, טכנולוגיה ומדעים בכ
 מינהל מדע וטכנולוגיה מבקש לאשר הארכת התקשרות במסגרת מימוש זכות ברירה עם חברת טלדור מערכות מחשבים בע"מ, לביצוע בקרה ומעקב אחרי תוכניות התקשוב ותוכניות הצטיידות מחשבים, טכנולוגיה ומדעים במוסדות חינוך. בהיקף כולל של ש"ח 9,856,275.39 כולל מע"מ, עפ"י הפרוט בתוכנית העבודה המצ"ב. לתקופה מ- 1.1.2016 עד 31.12.2016 מתקנה 20-46-06-08-פרויקטים של המינהל למ"ט. פרוט התקשרויות קודמות: התקשרות שנה ראשונה מ- 1.1.2013 עד 31.3.2013 על סך 1,499,984 ש"ח כולל מע"מ. התקשרות שנייה (במסגרת חשנה הראשונה) בסך 1,499,343 ש"ח כולל מע"מ. התקשרות שלישית (במסגרת השנה הראשונה) מ- 1.9.2013 עד 31.12.2013 הארכת התקשרות ללא תוספת תקציב. התקשרות רביעית (במסגרת השנה הראשונה) מ- 3.12.2013 עד 31.12.2013 בסך 1,582,498 ש"ח (הרחבה). התקשרות שנה שנייה מ- 1.1.2014 עד 31.3.2014 בסך 2,566,134 ש"ח כולל מע"מ. התקשרות שנייה (במסגרת השנה השנייה) מ- 1.6.2014 עד 31.8.2014 בסך 2,143,664 ש"ח כולל מע"מ. התקשרות רביעית (במסגרת השנה השנייה) מ- 1.9.2014 עד 31.12.2014 בסך 3,565,621 ש"ח. התקשרות שנה שלישית מ- 1.1.2015 עד 30.6.2015 הארכת התקשרות ללא תוספת תקציב. התקשרות שנייה (במסגרת השנה השלישית) לתקופה מ- 1.7.2015 עד 30.6.2015 הארכת התקשרות ללא תוספת תקציב. התקשרות מ- 1.8.2015 עד 31.8.2015 בסך 705,629 ש"ח. התקשרות מ- 1.9.2015 עד 31.12.2015 בסך 1,068,256 ש"ח. הרחבת התקשרות מ- 1.11.2015 עד 31.12.2015 בהיקף כולל של 2,215,239 ש"ח.

מאשרים

מאשרים הארכת התקשרות במסגרת מימוש זכות ברירה עם חברת טלדור מערכות מחשבים בע"מ, לביצוע בקרה ומעקב אחרי תוכניות התקשוב ותוכניות הצטיידות מחשבים, טכנולוגיה ומדעים במוסדות חינוך. בהיקף כולל של ש"ח 9,856,275.39 כולל מע"מ, עפ"י הפרוט בתוכנית העבודה המצ"ב. התומה ע"י ס/חשב המשרד. לתקופה מ- 1.1.2016 עד 31.12.2016 מתקנה 20-46-06-08-פרויקטים של המינהל למ"ט. מאושר עפ"י תקנה 33- מימוש זכות ברירה במכרז. אישור ההתקשרות כפוף לקיומו של תקציב מתאים בתקנה. מפנים תשומת לב היחידה לכך שעליה להגיש בהקדם בקשה להכנת מכרז חדש להפעלה מינואר 2017.

ש"ח: **מכרז פומבי**

ס: 15/א(ד)

בתקנון המכרזים

פומבי

פירסום באינטרנט

סיבת אי פרסום

פרסום:

זר:

אנף רכש, מכרזים והתקשרויות -
 להלן פרטי הדיווח שנוצע במערכת מנו"פ:
 578779 תאריך 1.12.15
 תקנת פטור מס' דיווח

זנה: מנהל מדע וטכנולוגיה

פרויקטים של מינהל מדע וטכנולוגיה 20040608

לכני מע"מ: 8,424,167.00

מע"מ: 1,432,108.39

כולל מע"מ: 9,856,275.39

תאריך בסיס להצמדה מעודכן

נקשרות: 01/01/2016 31/12/2016

עו"א אילת מלקמן
 סגנית בכירה ליועמ"ש

גב' עופרה ליכמן
 סגנית בכירה לחשב המשרד

תפקיד:

תפקיד:

זר:

זר: