

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: ה' באלול התשע"ז
27/8/17
סימוכין: 245854

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 27/8/17

משתתפים:

מר ויקטור וייס, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר וועדה
רו"ח אילנה בר-תקווה, סגנית החשבונאי הראשי, חברת וועדה
עו"ד אסתי פלדמן, יועצת משפטית, הלשכה המשפטית, חברת וועדה

הנושא: משרד הבינוי והשיכון

החלטת ועדת המכרזים מיום 29/05/17
נתקבל בוועדת הפטור ביום 07/08/17
השלמות מיום 14/8/17

בקשה מס': 602014


בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות עם ש.ח. פארק, לצורך ביצוע עבודות פיתוח כבישים ומדרכות ברמת בית שמש, לתקופה שמיום 17/09/17 ועד ליום 17/04/18, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993 (להלן - תקנות חובת המכרזים).


היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר:
6,626,608 ₪ כולל מע"מ


החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם ש.ח. פארק, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 17/9/17 ועד ליום 17/4/18.

הערות ונימוקים:

1. המשרד מבקש להתקשר עם ש.ח. פארק, לצורך ביצוע עבודות פיתוח כבישים ומדרכות ברמת בית שמש.
2. בהמשך לזכייתו במכרז, בסוף דצמבר 2015 נחתם חוזה עם הקבלן לצורך השלמת עבודות הפיתוח באתר הכולל בין השאר סלילת כבישים ובניית מדרכות בהנחה בשיעור של 25.91% מן המחירון. היקף התקשרות ראשונה עמד על סך של 17,525,974 ₪.
3. ביצוע העבודות ע"י הקבלן נתקל בקשיים ועבר מספר שינויים. דבר זה הביא לגידול משמעותי בעלויות, וכן להתמשכות מעבר למתוכנן של העבודות, בין היתר, בשל כך שהקבלן שעבד בשטח לא עמד בלוחות הזמנים, דרישות חדשות שהתקבלו מעיריית בית שמש, ועיכובים מצד גורמים שלישיים.
4. הבקשה הנוכחית הנה לצורך השלמת העבודות הנדרשות לשם המשך אכלוס השכונה. ההגדלה כוללת הוספת עבודות בסך של 3,015,311 ₪ וכן הוספת סעיפים חריגים בסך של 4,719,082 ₪. במקביל, בדומה להגדלה הראשונה מבטלת ודווחה המחוז עבודות הכלולות בחוזה בסך של 2,070,625 ₪. בניקוי הקטנות בחלק מסעיפי כתב הכמויות, היקפה הכספי של ההגדלה הנדרשת כעת עומד על 5,663,768 ₪ לא כולל מע"מ.
5. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.
6. מר ויקטור וייס, סגן בכיר לחשב הכללי, בחוות דעתו מיום 17 באוגוסט 2017, ממליץ לאשר את ההתקשרות.



עו"ד אסתי פלדמן


רו"ח אילנה בר-תקווה


מר ויקטור וייס

אישור החשב הכללי:

אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.


מר רוני זיקיה

28/8/2017
תאריך