

שם הטופס: בקשה לאישור וסיווג התקשרות

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.2.2
פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן	מספר טופס: ט. 7.2.2.1

טופס זה ימולא על ידי היחידה המזמינה, טרם הפניה אל ועדת המכרזים.

משרד/יחידה	יחידה מזמינה
מרכז למיפוי ישראל	אגף תצ"ר
לכבוד: ועדת מכרזים (שם הוועדה)	תאריך הבקשה
מכרזים	20/03/2017
שם עורך ההתקשרות	תפקיד
וילקין אסתר	מרכזת בכירה אגף תצ"ר

שם ההתקשרות המבוקשת
עין ורד, מכרז 3583, פרויקט 21770, מודד מבצע חברת דיאמנט ליברמן מדידות בע"מ, הזמנת רכש 4500675769

חלק א – אפיון ההתקשרות המבוקשת

אפיון הטובין/השירות/העבודה

פירוט של הטובין/השירות/העבודה ומאפיינים עיקריים העשויים להשפיע על ההחלטה ליציאה להליך התקשרות, כגון: מפרט טכני, עמידות טכנולוגית, טובין תחליפיים, מידת תלותו של המוצר בטובין אחרים, ועוד
שילבים א+ב הסתיימו ונמסרו בתאריך 05/08/2013. נדרשת תוספת זמן להשלמת שלב ג'
חוצה מקורי נחתם ביום 22/12/2011

מאפייני השוק וניתוחו

מאפייני השוק מבחינת גודלו, היקפו הכספי, הספקים הפוטנציאליים הפועלים בו (מספרם, מאפייניהם, נקודות חוזק וחולשה שלהם, אופי השוק בעבר, מצבו בהווה וצפי לעתיד), כללי המשחק והעקרונות שעליהם מבוססת התחרות.

שם טופס: בקשה לאישור וסיווג התקשרות

שם ההוראה: 7.2.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: 7.2.2.1.ט

פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן

היקף ההתקשרות (היקף כספי, וכמותי ותקופת ההתקשרות המשוערת)

היקף כספי וכמותי משוער, תקופת התקשרות לרבות זכויות ברירה, (תוך התייחסות לתכנית העבודה השנתית של המשרד)
הכל בהתאם לחוזה המקורי. בהתאם לתוכנית העבודה המשוערת לצורך סיום שלב ג'. סיום ההתקשרות כולה נדרש סה"כ כ-שנתיים. פרק הזמן נקבע מתוך התחשבות בפרמטרים הבאים: אישור הארכה, חתימה על המשך התקשרות של הצדדים, הכנת התוכניות, ביקורת ואישורן.


מקור תקציבי לביצוע ההתקשרות

בדיקה מול הגורם האחראי לנושא התקציב במשרד/יחידה להבטחת כיסוי תקציבי בגין ההתקשרות המבוקשת וקבלת תקנה תקציבית מתאימה לכך
תקציב של משבצות חקלאיות

התקשרויות קודמות בנושא

- אופן ביצוע התקשרויות קודמות (מכרז לסוגיו, בחירה מרשימת מציעים, פטור ממכרז) - כמויות שנרכשו במסגרת התקשרויות קודמות, לרבות חתך אפיון לפי סוגי הטובין/השירות/העבודה - מחירים קודמים לפי סוגי הטובין/השירות/העבודה - יש לצרף דוחות מעקב מסכמים ו/או דיווח על כשלים במכרז
נעשו בעבר מכרזים מסוג זה עבור תצ"רים של משבצות חקלאיות- מדובר במכרזים סגורים פירוט לגבי כמויות ומחירים קודמים פורט מעלה בחלק המתייחס לאפיון השוק.

חתימת ממלא הטופס:

שם	וילקין אסתר
חתימה	
תפקיד	מרכזת בכירה, אגף תצ"ר

שם טופס: בקשה לאישור וסיווג ההתקשרות

שם ההוראה: 7.2.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: 7.2.2.1.ט

פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן

חלק ב – סיווג ההתקשרות

ימולא בכל מקרה שאינו מכרז פומבי רגיל.

אנו מבקשים לסווג את ההתקשרות המפורטת להלן בהתאם להוראות תקנה 9 לתקנות חובת מכרזים (למעט תקנות 3(1), 3(2) ו-3(8)).

להלן פרטי ההתקשרות:

סוג רכש/מכר: (סמן X במקום המתאים)

☐ טובין ☒ שירותים ☒ ביצוע עבודה ☐ מקרקעין

התקנה ותקנת המשנה לתקנות חובת מכרזים שעליהן מסתמכת הבקשה:

☒ תקנה 3 – התקשרות בפטור ממכרז, תקנת משנה 3(4)(ב)(1)

☐ תקנה 4 – התקשרות במכרז סגור, תקנת משנה 3(3) _____

☐ תקנה 5 – התקשרות עם בעל מקצוע מומחה _____ תקנת משנה _____

☐ תקנה 5א – התקשרות עם מתכנן, תקנת משנה _____

☐ תקנה 7 – התקשרות במכרז עם מו"מ, תקנת משנה _____

☐ תקנה 19 – התקשרות במכרז ממוכן מהיר. תקנת משנה _____

☐ תקנה 3ג'

נימוקים לבקשה

נא להתייחס בין היתר לסעיפים הבאים:

האם קיים מכרז מרכזי של החשב הכללי או של גורם מוסמך אחר בנושא ההתקשרות
אם קיים – יש לממק מדוע מוצדק לבצע התקשרות שלא במסגרת המכרז המרכזי
לא

מדוע אין זה אפשרי או מוצדק לבצע התקשרות באמצעות מכרז פומבי רגיל או בהליך תחרותי בהתאם למדרג ההליכים המפורט בתקנה 1ב
מדובר בהשלמת עבודה שלא הסתיימה. על פי החלטת הסמנכ"ל מר שמעון ברזני, אנו א מעדיפים את נושא משבצות חקלאיות על מנת לסיים את כל העבודות תוך שנתיים בהתאם לתכנית העבודה. הצפי לסיום העבודה הוא עד 31/12/2018

במקרה שבו מדובר בהתקשרות לפי תקנה 3(29), 3(30), 3(31), 3(32) לתח"ס, יש למלא את השדות הבאים:

האם בוצע הליך בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
אם בוצע יש לפרט את תוצאותיו
לא רלוונטי

שם טופס: בקשה לאישור וסיווג התקשרות

שם ההוראה: 7.2.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: 7.2.2.1.ט

פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן

במקרה שבו מדובר בהתקשרות המשך לפי תקנה 3(4) לתח"ם, יש להתייחס לסעיפים הבאים:

אופן ביצוע התקשרות ראשונה:

☐ מכרז פומבי ☒ מכרז סגור ☐ פטור ממכרז לפי תקנה ____ ותקנת משנה

פירוט לגבי ההתקשרויות בנושא זה

סוג התקשרות המשך (הארכה או הרחבה)	תקופת ההתקשרות	שווי ההתקשרות	נושא	מספר פנייה/דיווח במערכת מנוף	גורם מאשר ההתקשרות (ועדת המכרזים/ועדת הפטור המשרדית/ועדת הפטור)	תקנה בתקנות חובת המכרזים (תח"ם)	
	-22.12.2011 22.11.2012	62,000 ₪ + מע"מ	עין ורד		ועדת מכרזים		התקשרות ראשונה
		62,000 ₪ + מע"מ			ועדת מכרזים	3 ג'	זכויות ברירה (אופציות) שמומשו
							זכויות ברירה (אופציות) שמומשו
							זכויות ברירה (אופציות) שמומשו
הרכבה	-11.9.2013 31.12.2014	9,750 ₪ + מע"מ	עין ורד תוספת		ועדת מכרזים	3(4) ב'1	התקשרות המשך ראשונה לא כולל התקשרות המשך מבוקשת
הארכה	22.12.2015- 06.09.2017		הארכה		ועדת מכרזים	3(4) ב'1	התקשרות המשך נוספת לא כולל התקשרות המשך מבוקשת
							התקשרות המשך נוספת לא כולל התקשרות המשך מבוקשת
							התקשרות המשך נוספת לא כולל התקשרות המשך מבוקשת
מימוש אופציה	06/09/2017- 31/12/2018	62,000 ₪ + מע"מ	מימוש אופציה שלב ג'			3 ג'	התקשרות המשך מבוקשת

• האם מדובר בהארכה או בהרחבת ההתקשרות

• האם תנאי התקשרות המשך זהים להתקשרות הראשונה או מיטיבים עם המשרד

מימוש האופציה – שלב ג' ע"ס 62,000 ₪ + מע"מ (שלב ג') ע"פ תקנה 3 ג' לתקנות חוזה המכרזים.

עמוד 4 מתוך 5

בתוקף מיום: 18.12.2013

<http://takam.mof.gov.il>



שם טופס: בקשה לאישור וסיווג התקשרות

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	שם ההוראה: 7.2.2
פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן	מספר טופס: 7.2.2.1.ט

תנאים זהים להתקשרות ראשונה

במקרה שבו מדובר בהתקשרות לפי תקנות 4 / 5 / 5א לתח"ם, יש להתייחס לסעיפים הבאים:

• האם קיים מאגר מרכזי בנושא ההתקשרות • שם רשימת המציעים • התמחות/תת התמחות מבוקשים • רשימת המציעים של המשרד/של משרד אחר
לא רלוונטי

חתימת ממלא הטופס

שם	וילקין אסתר
חתימה	וילקין
תפקיד	מרכזת בכירה תצ"ר

שם הטופס: בקשה לאישור וסיווג התקשרות	
פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.2.2
פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן	מספר טופס: ט. 7.2.2.1

טופס זה ימולא על ידי היחידה המזמינה, טרם הפניה אל ועדת המכרזים.

משרד/יחידה	יחידה מזמינה
מרכז למיפוי ישראל	אגף תצ"ר
לכבוד: ועדת מכרזים (שם הוועדה)	תאריך הבקשה
מכרזים	15.03.2017
שם עורך ההתקשרות	תפקיד
ברוניה קושניר	מרכזת אגף תצ"ר

שם ההתקשרות המבוקשת
דביר , מכרז 3442 , פרוייקט 18165 , מודד מבצע : איתן גלבמן – חברת ר.ג.מ גיאודזיה והנדסה בע"מ

חלק א – אפיון ההתקשרות המבוקשת

אפיון הטובין/השירות/העבודה

פירוט של הטובין/השירות/העבודה ומאפיינים עיקריים העשויים להשפיע על ההחלטה ליציאה להליך התקשרות, כגון: מפרט טכני, עמידות טכנולוגית, טובין תחליפיים, מידת תלות של המוצר בטובין אחרים, ועוד
הארכת התקשרות בזמן והרחבה ב 13,000 ₪ לא כולל מע"מ לצורך שינויי תכניות שהוכנו ונבדקו.
הזמנת רכש -4500675616

מאפייני השוק וניתוחו

מאפייני השוק מבחינת גודלו, היקפו הכספי, הספקים הפוטנציאליים הפועלים בו (מספרם, מאפייניהם, נקודות חוזק וחולשה שלהם, אופי השוק בעבר, מצבו בהווה וצפי לעתיד), כללי המשחק והעקרונות שעליהם מבוססת התחרות.
בשנת 2013 היו כ- 115 תוכניות לצורכי רישום אשר יצאו למכרזים, במסגרת מאגר המודדים של מפ"י למשבצות חקלאיות, ההיקף הכספי המשוער עומד על כמיליון ₪ בשנה. בממוצע יוצאות כ- 10 תוכניות לכל מכרז. התחרות בתחום מבוססת בעיקרה על זמן הכנת התוכנית והעלות הנמוכה שמגיש המציע- מודד בעל רישיון. ככל שהזמן והמחיר נמוכים יותר כך הסיכוי של המציע לזכות גבוה יותר.

היקף ההתקשרות (היקף כספי, וכמותי ותקופת ההתקשרות המשוערת)

היקף כספי וכמותי משוער, תקופת התקשרות <u>לרבות זכויות ברירה</u> , (תוך התייחסות לתכנית העבודה השנתית של המשרד)
תוספת כספית , בהתאם לתכנית העבודה המשוערת לצורך סיום ההתקשרות כולה נדרש סה"כ 13,000 ₪ בתוספת מע"מ והארכת התקשרות עד 31.12.2018.

שם טופס: בקשה לאישור וסיווג התקשרות

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	שם ההוראה: 7.2.2
פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן	מספר טופס: ט.7.2.2.1

מקור תקציבי לביצוע ההתקשרות

בדיקה מול הגורם האחראי לנושא התקציב במשרד/יחידה להבטחת כיסוי תקציבי בגין ההתקשרות המבוקשת וקבלת תקנה תקציבית מתאימה לכך
תקציב של משבצות חקלאיות

התקשרויות קודמות בנושא

• אופן ביצוע התקשרויות קודמות (מכרז לסוגיו, בחירה מרשימת מציעים, פטור ממכרז) • כמויות שנרכשו במסגרת התקשרויות קודמות, לרבות חתך אפיון לפי סוגי הטובין/השירות/העבודה • מחירים קודמים לפי סוגי הטובין/השירות/העבודה • יש לצרף דוחות מעקב מסכמים ו/או דיווח על כשלים במכרז
נעשו בעבר מכרזים מסוג זה עבור תצ"רים של משבצות חקלאיות- מדובר במכרזים סגורים פירוט לגבי כמויות ומחירים קודמים פורט מעלה בחלק המתייחס לאפיון השוק.

חתימת ממלא הטופס:

שם	ברוניה קושניר
תפקיד	מרכזת, אגף תצ"ר

83 זהו סמל

שם טופס: בקשה לאישור וסיווג התקשרות	
פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	שם ההוראה: 7.2.2
פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן	מספר טופס: 7.2.2.1.ט

חלק ב – סיווג ההתקשרות

ימולא בכל מקרה שאינו מכרז פומבי רגיל.

אנו מבקשים לסווג את ההתקשרות המפורטת להלן בהתאם להוראות תקנה 9 לתקנות חובת מכרזים (למעט תקנות 3(1), 3(2) ו-3(8)).

להלן פרטי ההתקשרות:

סוג רכש/מכר: (סמן X במקום המתאים)

☐ טובין ☒ שירותים ☐ ביצוע עבודה ☐ מקרקעין

התקנה ותקנת המשנה לתקנות חובת מכרזים שעליהן מסתמכת הבקשה:

☒ תקנה 3 – התקשרות בפטור ממכרז, תקנת משנה (4)(ב)(1)

☐ תקנה 4 – התקשרות במכרז סגור, תקנת משנה (3) _____

☐ תקנה 5 – התקשרות עם בעל מקצוע מומחה _____ תקנת משנה _____

☐ תקנה 5א – התקשרות עם מתכנן, תקנת משנה _____

☐ תקנה 7 – התקשרות במכרז עם מו"מ, תקנת משנה _____

☐ תקנה 19ה – התקשרות במכרז ממוכן מהיר. תקנת משנה _____

נימוקים לבקשה

נא להתייחס בין היתר לסעיפים הבאים:

האם קיים מכרז מרכזי של החשב הכללי או של גורם מוסמך אחר בנושא ההתקשרות
אם קיים – יש לנמק מדוע מוצדק לבצע התקשרות שלא במסגרת המכרז המרכזי
לא

מדוע אין זה אפשרי או מוצדק לבצע התקשרות באמצעות מכרז פומבי רגיל או בהליך תחרותי בהתאם למדרג ההליכים המפורט בתקנה 1ב
מדובר בהשלמת עבודה שלא הסתיימה עקב בקשת המזמין להתאים את ההגבולות לקמ"ק. עבודות הקמ"ק הסתיימו ברבעון ראשון של שנת 2016. המודד הגיש התכניות במאי 2016. התכניות נבדקו ונמסרו למזמין בתאריך 5.3.2017. התקבלה בקשת המזמין לתיקון העבודה לפי דרישת הועדה המקומית. הוגשה הצעה לתיקונים לצורך התאמה לקמ"ק בסכום של 8,000 ₪ + מע"מ ו- 5,000 ₪ + מע"מ לתיקונים על פי דרישת הועדה המקומית. המזמין אישר הדרישה התקציבית הנוספת.

במקרה שבו מדובר בהתקשרות לפי תקנה 3(29), 3(30), 3(31), 3(32) לתח"ם, יש למלא את השדות הבאים:

האם בוצע הליך בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
אם בוצע יש לפרט את תוצאותיו

שם טופס: בקשה לאישור וסיווג התקשרות

שם ההוראה: 7.2.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: 7.2.2.1.ט

פרק משני: ועדות מכרזים ועבודות

במקרה שבו מדובר בהתקשרות המשך לפי תקנה 3(4) לתח"ם, יש להתייחס לסעיפים הבאים:

אופן ביצוע התקשרות ראשונה:

☐ מכרז פומבי ☒ מכרז סגור ☐ פטור ממכרז לפי תקנה ____ ותקנת משנה

פירוט לגבי ההתקשרויות בנושא זה

סוג התקשרות המשך (הארכה או הרחבה)	תקופת ההתקשרות	שווי ההתקשרות	נושא	מספר פנייה/דיווח במערכת מנוף	גורם מאשר ההתקשרות (ועדת המכרזים/ועדת הפטור/המשרדית/ועדת הפטור)	תקנה בתקנות חובת המכרזים (תח"ם)	
	31.12.2008-31.12.2009	32,000 + מע"מ	דביר שלב א' + ב'		ועדת מכרזים לעבודות מדידה		התקשרות ראשונה
ניצול אופציה	23.03.2010-10.05.2015	32,000 + מע"מ	דביר שלב ג'		ועדת מכרזים לעבודות מדידה	ג'3	זכויות ברירה (אופציות) שמומשו
הארכה	10.05.2015-31.03.2017	0	דביר שלב ג'		ועדת מכרזים לעבודות מדידה	3(4)(ב) (1)	זכויות ברירה (אופציות) שמומשו
							זכויות ברירה (אופציות) שמומשו
							התקשרות המשך ראשונה לא כולל התקשרות המשך מבוקשת
							התקשרות המשך נוספת לא כולל התקשרות המשך מבוקשת
							התקשרות המשך נוספת לא כולל התקשרות המשך מבוקשת
							התקשרות המשך נוספת לא כולל התקשרות המשך מבוקשת
הרחבה + הארכה	31.03.2017-31.12.2018	13,000 ₪ + מע"מ	דביר שלב ג'		ועדת מכרזים לעבודות מדידה	3(4)(ב) (1)	התקשרות המשך מבוקשת

שם טופס: בקשה לאישור וסיווג התקשרות


פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	שם ההוראה: 7.2.2
פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן	מספר טופס: ט.7.2.2.1

• האם מדובר בהארכה או בהרחבת ההתקשרות
• האם תנאי התקשרות ההמשך זהים להתקשרות הראשונה או מיטיבים עם המשרד
הרחבה והארכה התקשרות עד סוף שנת 2018
תנאים זהים להתקשרות ראשונה

במקרה שבו מדובר בהתקשרות לפי תקנות 4 / 5 / 5 לתח"ס, יש להתייחס לסעיפים הבאים:

• האם קיים מאגר מרכזי בנושא ההתקשרות
שם רשימת המציעים
• התמחות/תת התמחות מבוקשים
• רשימת המציעים של המשרד/של משרד אחר
לא רלוונטי

חתימת ממלא הטופס

שם	ברוניה קושניר
חתימה	
תפקיד	מרכזת



יום ראשון 10 ספטמבר 2017

י"ט אלול תשע"ז

לכבוד: ועדת פטור חשכ"ל

מאת : המרכז למיפוי ישראל חטיבת קדסטר, אגף תצ"ר

הנדון: נספח לפרוטוקול ועדה – נתוני התקשרות עבור מכרז 3445

נתוני התקשרות קיימים:

חוצה התקשרות (מרכ"ה): 1500675614 שם הפרויקט: בית קמה

מס' מכרז: 3445, מס' פרויקט: 17920

מס' ספק: 4500675614 שם הספק: מ.ג.ה. מדידות גיאולוגיה והנדסה בע"מ

שיטת ההתקשרות: מכרז סגור מהמאגר הספקים

היקף כספי (בש"ח כולל מע"מ): 79,500 ₪ + מע"מ

מצב עבודה: אחוז ביצוע 50% מהעבודה

מועד תחילת ההתקשרות: 17/12/2008, מועד סיום ההתקשרות: 17/12/2009

תחום עבודה: הכנת תכניות לצורכי רישום בישוב בית קמה.

התקשרות המשך אחרונה לא כולל התקשרות המשך מבוקשת: 10/05/2015 – 31.3.2017

שינויי חוצה שבוצעו מיום ההתקשרות הראשונית ועד מועד הגשת בקשה זו:

1. הארכת תוקף 22/10/2010-22/2/2011

מס' גרסה	סכום גרסה לא צמוד כולל מע"מ	סכום גרסה צמוד כולל מע"מ	הצמדה מתאריך	הצמדה לתאריך	הערה
0	79,500 ₪ + מע"מ	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	
1	0	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	
2	0	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	

נתוני התקשרות ההמשך המבוקשת

מהות הבקשה: הארכת הזמן בלבד לשנתיים.



תאור השינוי המבוקש: העבודה הזאת מתבססת על עבודה אחרת שעדיין לא הסתיימה

פרוט תוספת עבודה:

נדרשת הארכת התקשרות ללא תוספת תקציב. תנאים זהים להתקשרות ראשונה.

החלטת ועדת הכרזים/פטור משרדית (יש לצרף את פרוטוקול ועדת מכרזים משרדית וועדת פטור משרדית):

הועדה מחליטה להמליץ בפני ועדת פטור באוצר, על מתן פטור ממכרז 3445

בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993.

תנאי תשלום - לפי הסכם התקשרות.

משך התקשרות - הינו בתנאים זהים

בברכה,

וילקין אסתר

מרכזת בכירה תכניות לצורי רישום



יום ראשון 10 ספטמבר 2017

י"ט אלול תשע"ז

לכבוד: ועדת פטור חשכ"ל

מאת: המרכז למיפוי ישראל חטיבת קדסטר, אגף תצ"ר.

הנדון: נספח לפרוטוקול ועדה – נתוני התקשרות עבור מכרז 3549

נתוני התקשרות קיימים:

חוזה התקשרות (מרכב"ה): 4500700637 שם הפרויקט: **מסילת ציון**

מס' מכרז: **3549**, מס' פרויקט: **21154**

מס' ספק: **40004579** שם הספק: **דיאמנט ליברמן מדידות בע"מ**

שיטת ההתקשרות: מכרז סגור מהמאגר הספקים

היקף כספי (בש"ח כולל מע"מ): 84,000 ₪ + מע"מ

מצב עבודה: אחוז ביצוע 87.5% מהעבודה

מועד תחילת ההתקשרות: 12.07.2011, מועד סיום ההתקשרות: 12.07.2012

מהות עבודה: הכנת תכניות לצרכי רישום בישוב מסילת ציון.

התקשרות המשך אחרונה לא כולל התקשרות המשך מבוקשת: 31.3.17 - 10.03.2015

שינוי חוזה שבוצעו מיום ההתקשרות הראשונית ועד מועד הגשת בקשה זו:

1. הארכת תוקף מיום 12.08.2013 עד 31.12.2014

2. הארכת תוקף מיום 10.03.2015 עד 31.03.2017

מס' גרסה	סכום גרסה לא צמוד כולל מע"מ	סכום גרסה צמוד כולל מע"מ	הצמדה מתאריך	הצמדה לתאריך	הערה
1	84,000 ₪ + מע"מ	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	
2	84,000 ₪ + מע"מ	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	

נתוני התקשרות ההמשך המבוקשת

מהות הבקשה: הארכת תוקף בלבד עד לתאריך 31.12.2018.

תאור השינוי המבוקש: הספק סיים הכנת תכניות לצרכי רישום והגיש אותן לביקורת במפ"י.

העבודה משתרעת על 24 גושים וכוללת כ-240 חלקות. כדי לבצע ביקורת התכניות, לבצע תיקונים במידת הצורך, לאשר את התכניות בוועדה המקומית נדרש זמן רב. מדובר בהשלמת עבודה שלא הסתיימה לכן מכרז חדש לא אפשרי.

פרוט תוספת עבודה:

נדרשת הארכת התקשרות ללא תוספת תקציב. תנאים זהים להתקשרות ראשונה.

החלטת ועדת הכרזים/פטור משרדית (יש לצרף את פרוטוקול ועדת מכרזים משרדית וועדת פטור משרדית):

הועדה מחליטה להמליץ בפני ועדת פטור באוצר, על מתן פטור ממכרז 3549

בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993.

תנאי תשלום - לפי הסכם התקשרות.

משך התקשרות - הינו בתנאים זהים

בברכה,

ברוניה קושניר
מרכזת בכירה
אגף תצ"ר.



יום ראשון 10 ספטמבר 2017

י"ט אלול תשע"ז

לכבוד: ועדת פטור חשכ"ל

מאת: המרכז למיפוי ישראל חטיבת קדסטר, אגף תצ"ר

הנדון: נספח לפרוטוקול ועדה – נתוני התקשרות עבור מכרז 3583

נתוני התקשרות קיימים:

חוזת התקשרות (מרכב"ה): 4500675769 שם הפרויקט: עין ורד

מס' מכרז: 3583, מס' פרויקט: 21770

מס' ספק: 514194935 שם הספק: דיאמנט ליברמן מדידות בע"מ

שיטת ההתקשרות: מכרז סגור מהמאגר הספקים

היקף כספי (בש"ח כולל מע"מ): 124,000 ₪ + מע"מ

מצב עבודה: אחוז ביצוע 50% מהעבודה

מועד תחילת ההתקשרות: 22.12.2011, מועד סיום ההתקשרות: 22.11.2012

תחום עבודה: הכנת תוכניות לצורכי רישום בישוב עין ורד.

התקשרות המשך אחרונה לא כולל התקשרות המשך מבוקשת: 06/09/2017 – 22.12.2015

שינוי חוזה שבוצעו מיום ההתקשרות הראשונית ועד מועד הגשת בקשה זו:

1. הארכת תוקף החוזה מיום 11.09.2013 עד 31.12.2014 והרחבה עך סך 9,750 ₪ + מע"מ.
2. הארכת תוקף החוזה מיום 22.12.2015 עד ליום 06.09.2017.

מס' גרסה	סכום גרסה לא צמוד כולל מע"מ	סכום גרסה צמוד כולל מע"מ	הצמדה מתאריך	הצמדה לתאריך	הערה
0	62,000 ₪ + מע"מ	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	שולם עבור שלב א+ב
1	62,000 ₪ + מע"מ	לא רלוונט	לא רלוונטי	לא רלוונטי	שלב ג'- לא שולם
2	9,750 ש"ת + מע"מ	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	תוספת הוגש לשולם ב- 04.09.2017



נתוני התקשרות ההמשך המבוקשת

מהות הבקשה: מימוש אופציה 62,000 ש"ח – שלב ג' – + הארכה לשנתיים .

תאור השינוי המבוקש: ההסכם עדיין בתוקף (6.09.2017), זאת מימוש אופציה במסגרת ההסכם + הארכת זמן לשנתיים

פרוט תוספת עבודה:

נדרשת הארכת התקשרות , מימוש אופציה במסגרת התציב + הארכת הזמן לשנתיים .
תנאים זהים להתקשרות ראשונה.

החלטת ועדת הכרזים/פטור משרדית (יש לצרף את פרוטוקול ועדת מכרזים משרדית וועדת פטור משרדית):

הועדה מחליטה להמליץ בפני ועדת פטור באוצר , על מתן פטור ממכרז 3265
בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים , תשנ"ג – 1993 .

תנאי תשלום - לפי הסכם התקשרות.

משך התקשרות – הינו בתנאים זהים

בברכה,

וילקין אסתר
מרכזת תכניות לצורכי רישום



יום ראשון 10 ספטמבר 2017

י"ט אלול תשע"ז

לכבוד: ועדת פטור חשכ"ל

מאת : המרכז למיפוי ישראל חטיבת קדסטר, אגף תצ"ר

הנדון: נספח לפרוטוקול ועדה – נתוני התקשרות עבור מכרז 3442

נתוני התקשרות קיימים:

חוזה התקשרות (מרכב"ה): 4500675616, שם הפרויקט: דביר

מס' מכרז: 3442, מס' פרויקט: 18165

מס' ספק: 40004579 שם הספק: ר.ג.מ. גאודזיה והנדסה בע"מ

שיטת ההתקשרות: מכרז סגור מהמאגר הספקים

היקף כספי (בש"ח כולל מע"מ): 64,000 ₪ + מע"מ

מצב עבודה: אחוז ביצוע 90% מהעבודה

מועד תחילת ההתקשרות: 31.12.2008, מועד סיום ההתקשרות: 31.12.2009

מהות עבודה: תיקון תכניות לצרכי לפי בקשת המזמין.

התקשרות המשך אחרונה לא כולל התקשרות מבוקשת: 10.05.2015-31.03.2017

שינוי חוזה שבוצעו מיום ההתקשרות הראשונית ועד מועד הגשת בקשה

מס' גרסה	סכום גרסה לא צמוד כולל מע"מ	סכום גרסה צמוד כולל מע"מ	הצמדה מתאריך	הצמדה לתאריך	הערה
0	64,000 ₪ + מע"מ	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	שולם

נתוני התקשרות המשך המבוקשת

מהות הבקשה: הארכת תוקף עד לתאריך 31.12.2018 והרחבה על סך 13,000 ₪ + מע"מ

תאור השינוי המבוקש: העבודה הוכנה ונבדקה בשנת 2016. בתאריך 05.03.2017 התקבלה בקשת המזמין לתיקון תכניות לפי דרישת הועדה המקומית. מכרז חדש במקרא זה לא אפשרי.

פרוט תוספת עבודה:



נדרשת הארכת התקשרות כולל תוספת תקציב בגובה 13,000 ₪ + מע"מ בתנאים זהים
להתקשרות ראשונה.

החלטת ועדת הכרזים/פטור משרדית (יש לצרף את פרוטוקול ועדת מכרזים משרדית וועדת פטור
משרדית):

הועדה מחליטה להמליץ בפני ועדת פטור באוצר, על מתן פטור ממכרז 3442

בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993.

תנאי תשלום - לפי הסכם התקשרות.

משך התקשרות – הינו בתנאים זהים

בברכה,

ברוניה קושניר
מרכזת בכירה אגף תצ"ר