

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך : ז' בטבת התשע"ח
27 בדצמבר 2017
סימוכין : 256984

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 27/11/17

משתתפים :

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה
רו"ח יוסי איצקוביץ, סגן בכיר לחשב הכללי, חבר ועדה
עו"ד ינון גוטגליק, יועץ משפטי, הלשכה המשפטית, חבר ועדה

הנושא : משרד החקלאות ופיתוח הכפר

החלטת ועדת המכרזים מיום 19/10/17
נתקבל בוועדת הפטור ביום 07/11/17 ומיום 28/11/17

בקשה מס' : 606202

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להארכת ולהרחבת ההתקשרות עם חברת עמיגור, לצורך פרויקט של הצבת מבני מגורים יבילים על מגרשי הקבע של משפחות מפוני חבל עזה וצפון השומרון לצורך קידום וזירוז מעברם לבתי הקבע או לפתרונות דיור חלופיים, לתקופה שמיום 1/1/18 ועד ליום 31/12/18, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש :
700,000 ₪ כולל מע"מ

החלטת הוועדה : ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם חברת עמיגור, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 1/1/18 ועד ליום 31/12/18.


הערות ונימוקים :


1. המשרד מבקש להרחיב את ההתקשרות עם חברת עמיגור המבצעת פרויקט של הצבת מבני מגורים יבילים על מגרשי הקבע של משפחות מפוני חבל עזה וצפון השומרון לצורך קידום וזירוז מעברם לבתי הקבע או לפתרונות דיור חלופיים.
2. מבדיקת הבקשה עולה כי ההתקשרות הראשונית בין מנהלת תנופה ובין החברה אושרה ביום 29.8.2010 לתקופה של שנתיים בהיקף כספי של 4.8 מלש"ח, בתוספת אופציה להארכת התקשרות בשנתיים נוספות, שנה בכל פעם. בפועל, בשל התמשכות הליכי מו"מ שנוהלו מול החברה, נחתם ההסכם מולה ביום 25.9.2011. לתקופה בת שנה אחת בהיקף כספי של 4.8 מלש"ח.
3. לאחר מכן, אושרו 5 תקופות של הארכת התקשרות ללא עלות כספית נוספת : פעם ראשונה עד ליום 01/03/2014, פעם שנייה עד 30/06/2015, פעם שלישית עד 30/06/2015, פעם רביעית עד 31/12/2016 ופעם חמישית עד 31/05/2018. לדברי המשרד, בין התקופה שמסוף ההתקשרות הראשונה ועל להארכת ההתקשרות הראשונה, המשרד לא התקשר עם החברה.
4. יובהר כי, לטענת המשרד, עיקר הטעם למתן ארכות כה רבות במשך השנים הינה העובדה כי טרם הושלם הטיפול בכלל ציבור המופנים. הטיפול באוכלוסייה זו מורכב, ומחייב רגישות רבה על מנת לנסות ולסיים הליך שהחל לפני למעלה מעשור באופן המיטבי האפשרי.
5. בהתאם למכתבה של הגב' שרה אהרון, מנהלת אגף התיישבות במשרד החקלאות, היקף ההתקשרות המקורית אשר נקבע בין היתר בהחלטת ממשלה מיום 02/05/2010, מתייחס לתשלום בסך 160,000 ₪ להעתקה של קארווילה בודדת. כמו-כן, עד כה הסתיימה הצבתם המלאה של 20 מבנים מתוך 27 מבנים שה"כ, כך שבפועל נשארו 7 מבנים להצבה מלאה.
6. לדברי הגב' אהרון, בהתאם להחלטה מספר נתק/4 של ועדת שרים לעניין הסיוע למתיישבים והסדרת התיישבות חלופית בגין ביצוע תכנית ההתנתקות מיום 14.1.2016 נקבע כי המדינה תגדיל השתתפותה בגין העתקה של קארווילה בודדת כך שהסכום שישולם ע"י המדינה יעמוד על סך של 260,000 ₪, (תוספת של

100,000 ₪ לקארווילה בודדת) - גידול בסך כולל של 700,000 ₪ עבור 7 המבנים הנתרים.

7. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

8. גבי דניאל פרג, רכזת משרדים כלכליים, בחוות דעתה מיום 4 בדצמבר 2017, ממליצה לאשר את ההתקשרות.


עו"ד ינוך גוטגליק


רו"ח יוסי
איצקוביץ


מר יובל רוז
אישור החשב הכללי:

אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.


מר רוני חזקיהו

22/12/2017
תאריך