

מדינת ישראל
משרד האוצר – אגף החשב הכללי
וועדת מכרזים מרכזיים לטובין ושירותים

רכ. 2018-1357

פרוטוקול מיום 26.02.2018

בנושא: מכרז מממ-2012-35 לאספקת ותחזוקת מתקני שתייה – סל 3

חברי הוועדה

מר שי מילמן – מנהל מינהל הרכש הממשלתי (בפועל), משרד האוצר, יו"ר
יוסי שטיינברג – חשב, רשות מקרקעי ישראל, חבר
עו"ד שקד כסלו – יועצת משפטית, משרד האוצר, חברה
מר עופר לוי – מנהל אגף נכסים, רכש ולוגיסטיקה, משרד הבריאות, חבר
מר מיכאל כהן – מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה, משרד הבינוי והשיכון, חבר
מר יובל סנדמן – ראש תחום מכרזים מרכזיים, משרד האוצר, חבר
מר אסף הופר – מנהל תחום, חטיבת נכסים ולוגיסטיקה, משרד האוצר, חבר

רשמה: גב' הדס מייזלס, מנהלת ההתקשרות, מינהל הרכש הממשלתי

על סדר היום: הוספת התקן קיבוע לדלפק מים נגיש והארכת תקופת ההתקשרות

1. רקע

- 1.1. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן - **החוק**) קובע כי מקום ציבורי יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות, בהתאם להוראות החוק או להוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. התוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לאתר), התשס"ח-2008, מפנה לתקן ישראלי ת"י 1918 (להלן - **ת"י 1918**) לעניין הגדרת התנאים הנדרשים לעמידה בנגישות באתר.
- 1.2. במסגרת סל 3 במכרז מממ-2012-35 לאספקת ותחזוקת מתקני שתייה (להלן - **סל 3**), זכתה חברת שטראוס-מים בע"מ (להלן - **החברה**) לאספקת קולרים למשרדי הממשלה, יחידות הסמך והגופים הנלווים.
- 1.3. במסגרת סל 3 נכללו רק קולרים אשר נוכח מאפייניהם הפיזיים, הם אינם מונגשים. לכן, בוצעה בדיקה של השוק ונמצא כי קיים מוצר במבנה ובמידות שיאפשר נגישות, והוא מוצר שהתקנתו מחייבת חיבור לקולר מים פעיל (להלן - **דלפק מים נגיש**).
- 1.4. נוכח מאפייני המוצר המונגש שקיים בשוק אשר מתחבר לגוף המוצר הקיים, ועל מנת להבטיח את רציפות האחריות למוצר הקיים, הרי שנדרש שרכישתו תיעשה מהחברה.
- 1.5. בהתאם, ביום 22.08.2016 אישרה ועדת המכרזים את הוספת הפריט "דלפק מים נגיש", בפטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן - **התקנות**) עם החברה, בהיקף ההתקשרות מוערך, נכון לאותו מועד, של כ-450 אלף ש"ח כולל מע"מ (1,808 ש"ח בתוספת מע"מ * 644 קולרים במשרדי הממשלה, יחידות הסמך וגופים נלווים שנרכשו במסגרת סל 3 * 0.33 מקדם רכישת המוצר), לתקופת התקשרות שמיום 1 באוגוסט 2016 ועד ליום 31 באוגוסט 2017.

- 1.6. לאור תקופת הפיתוח הארוכה, ביום 30.04.2017 אישרה ועדת המכרזים הארכת התקשרות נוספת בפטור מחובת מכרז, בלא עלות, החל מיום 1 בספטמבר 2017 ועד ליום 31 במאי 2018 וזאת כדי לממש את מטרת ההתקשרות ולאפשר למשרדים להצטייד כנדרש בדלפקי המים הנגשיים.
- 1.7. ואולם, הדלפק הנגיש באותו מועד התאים להתקנה רק על קירות שאינם קירות גבס, בעוד שנמצא כי במרבית משרדי הממשלה, יחידות הסמך והגופים הנלווים, הקירות בסמוך לקולרים, עליהם יש להתקין את דלפק המים הנגיש, הינם קירות גבס. מציאות זו מנעה ממשרדי הממשלה להצטייד בדלפק הנגיש.
- 1.8. בינתיים פיתחה החברה התקן קיבוע שמאפשר את התקנת הדלפק הנגיש על קירות גבס, בהתאם לתקני הבטיחות הנדרשים (להלן - **התקן קיבוע**), כאשר עלות ההתקנה בקיר גבס עומדת על סך של 297 ש"ח ליחידה, לא כולל מע"מ. לאחר בדיקת הצרכים בשטח נמצא כי יש צורך בהתקנת כ-180 דלפקים נגשיים.
- 1.9. לאור משא ומתן שהתנהל מול הספק, עודכן מחיר התקן הקיבוע ביום 25.02.2018 לסך של 250 ₪ ליחידה, לא כולל מע"מ.

2. המלצת מנהלת ההתקשרות

- 2.1. מנהלת ההתקשרות ממליצה לאשר את הוספת התקן הקיבוע לתכולת ההתקשרות, על מנת לממש את תכלית ההתקשרות, להתקנת מקורות מים נגשיים באתרי הממשלה.
- 2.2. נוכח העיכוב בהתקנות דלפקי המים הנגשיים, עקב פיתוח התקן הקיבוע לקירות הגבס, מומלץ להאריך את תקופת ההתקשרות בפטור מחובת מכרז מיום 1 ביוני 2018 ועד ליום 31 במאי 2019, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות.

3. מחליטים

- 3.1. הוועדה השתכנעה כי נדרשת תקופת התקשרות מינימלית של שנה על מנת לאפשר למשרדי הממשלה להצטייד כנדרש בדלפקי המים הנגשיים, כמפורט לעיל.
- 3.2. הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות בפטור מחובת מכרז החל מיום 1 ביוני 2018 ועד ליום 31 במאי 2019, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות.
- 3.3. התוספת בהיקף ההתקשרות בגין התקן הקיבוע מוערכת בכ-53 אלף ש"ח כולל מע"מ (250 ש"ח בתוספת מע"מ * כ-180 מתקנים להם יידרש התקן קיבוע זה) למשך כל תקופת ההתקשרות המבוקשת.
- 3.4. החלטה זאת מותנית באישורה של ועדת הפטור.

אסף הופר - חבר

יוסי שטיינברג - חבר

עו"ד שקד כסלו - חברה

שי מילמן - יו"ר

מר מיכאל כהן - חבר

מר עופר לוי - חבר

יובל סנרמן - חבר








- 1.6. לאור תקופת הפיתוח הארוכה, ביום 30.04.2017 אישרה ועדת המכרזים הארכת התקשרות נוספת בפטור מחובת מכרז, בלא עלות, החל מיום 1 בספטמבר 2017 ועד ליום 31 במאי 2018 וזאת כדי לממש את מטרת ההתקשרות ולאפשר למשרדים להצטייד כנדרש בדלפקי המים הנגישים.
- 1.7. ואולם, הדלפק הנגיש באותו מועד התאים להתקנה רק על קירות שאינם קירות גבס, בעוד שנמצא כי במרבית משרדי הממשלה, יחידות הסמך והגופים הנלווים, הקירות בסמוך לקולרים, עליהם יש להתקין את דלפק המים הנגיש, הינם קירות גבס. מציאות זו מנעה ממשרדי הממשלה להצטייד בדלפק הנגיש.
- 1.8. בינתיים פיתחה החברה התקן קיבוע שמאפשר את התקנת הדלפק הנגיש על קירות גבס, בהתאם לתקני הבטיחות הנדרשים (להלן - **התקן קיבוע**), כאשר עלות ההתקנה בקיר גבס עומדת על סך של 297 ש"ח ליחידה, לא כולל מע"מ. לאחר בדיקת הצרכים בשטח נמצא כי יש צורך בהתקנת כ-180 דלפקים נגישים.
- 1.9. לאור משא ומתן שהתנהל מול הספק, עודכן מחיר התקן הקיבוע ביום 25.02.2018 לסך של 250 ₪ ליחידה, לא כולל מע"מ.

2. המלצת מנהלת ההתקשרות

- 2.1. מנהלת ההתקשרות ממליצה לאשר את הוספת התקן הקיבוע לתכולת ההתקשרות, על מנת לממש את תכלית ההתקשרות, להתקנת מקורות מים נגישים באתרי הממשלה.
- 2.2. נוכח העיכוב בהתקנות דלפקי המים הנגישים, עקב פיתוח התקן הקיבוע לקירות הגבס, מומלץ להאריך את תקופת ההתקשרות בפטור מחובת מכרז מיום 1 ביוני 2018 ועד ליום 31 במאי 2019, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות.

3. מחליטים

- 3.1. הוועדה השתכנעה כי נדרשת תקופת התקשרות מינימלית של שנה על מנת לאפשר למשרדי הממשלה להצטייד כנדרש בדלפקי המים הנגישים, כמפורט לעיל.
- 3.2. הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות בפטור מחובת מכרז החל מיום 1 ביוני 2018 ועד ליום 31 במאי 2019, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות.
- 3.3. התוספת בהיקף ההתקשרות בגין התקן הקיבוע מוערכת בכ-53 אלף ש"ח כולל מע"מ (250 ש"ח בתוספת מע"מ * כ-180 מתקנים להם יידרש התקן קיבוע זה) למשך כל תקופת ההתקשרות המבוקשת.
- 3.4. החלטה זאת מותנית באישורה של ועדת הפטור.

			
אסף הופר - חבר	יוסי שטיינברג - חבר	עו"ד שקד כסלו - חברה	שי מילמן - יו"ר
			
מר מיכאל כהן - חבר	מר עופר לוי - חבר	יובל שטרמן - חבר	