

מדינת ישראל

משרד האוצר

י"ח באדר התשע"ח
5 במרץ 2018
נכ 2018-3502

פרוטוקול וועדת מכרזים מיוחדת לנושאי תכנון ובינוי ממשלתי מספר 21/2018 מיום 5 במרץ 2018

הנושא; הארכת התקשרות עם חברת מרטנס הופמן יועצים בע"מ לניהול ורישום קבלנים מוכרים לביצוע עבודות הנדסה בנאיות במשרדי הממשלה

נוכחים: מר גבי שוחט יו"ר, ערן הראל, עו"ד יעקב לייטון, יפעת ענבר, אורי לאני, אלכס פלוטנו
משקיפים: יאיר ארצי

1. בשנת 2007 פורסם מכרז פומבי מספר 1/2007 ע"י חטיבת נכסים רכש ולוגיסטיקה בחשב הכללי לבחירת חברה לניהול ורישום מאגר של קבלנים מוכרים לביצוע עבודות הנדסה בנאיות במשרדי הממשלה וניהול מאגרים נוספים. חברת מרטנס הופמן (להלן - "החברה") זכתה במכרז ונחתם עמה הסכם לתקופה עד 31/12/2010 עם שלוש אופציות לתקופה של שנה כל אחת. כל האופציות מומשו ותוקף ההסכם הסתיים ב- 31/12/2013.
2. במהלך שנת 2013 התווספו לפעילות החברה שלושה תהומי פעילות נוספים:
 - 2.1. ליווי פיתוח מערכת ממוחשבת לניהול כלל הפעילות של "מינהלת קבלן מוכר".
 - 2.2. העברת פעילות רישום קבלנים קטנים ובינוניים שבוצעה עד לאחרונה במשרד השיכון לאחריות החשב הכללי ובחלק מטיפול החברה, והבל בהתאם לתכנית העבודה שנקבעה לנושא.
 - 2.3. ליווי צוות המומחים שמונה לעדכון חוזה המדף 3210.
3. על מנת לאפשר לחברה להשלים את המשימות הנ"ל בכל הקשור לתחומי פעילותה כמפורט לעיל, לרבות ליווי צוות המומחים עד השלמה עדכון חוזה המדף 3210, וכן השלמת הפעילויות המפורטות בסעיפים 2.1 ו-2.2 הוארך החוזה ע"י הוועדה באישור החשבת הכללית מדי פעם בהתאם לתקנה 3(4)(ב) ולאחרונה אושרה התקשרות נוספת עד 29 במרס 2018 או מועד כניסה לפעילויות של זוכה במכרז חדש.
4. התחיל הליך הכנת מכרז חדש לפי תכנית העבודה ואולם תוך כדי קביעת העקרונות של המכרז החדש, הוחלט לשקול מסירת העבודה נשוא החוזה הקיים לספק שיזכה במכרז אחר שבו ייבחר זוכה עד בערך חודש ספטמבר 2017.
5. במכרז האחר, נבחרה חב' אשד לנהל מינהלת שירותי נכסים אולם עדיין לא נחתם הסכם עם החברה והליכי בדיקת תוצאות המכרז ע"י מציעים שלא נבחרו במכרז עדיין לא הושלמו.
- 6.1. לאור האמור לעיל, הועדה מתבקשת לאשר הארכת התקשרות עם חברת מרטנס הופמן יועצים בע"מ כמפורט להלן: הארכת תוקף ההתקשרות עם החברה לתקופה נוספת מיום 30/03/2018 עד ליום 31/12/2018.
- 6.2. הרחבת היקף ההתקשרות עם החברה בסכום נוסף של 289,355 ₪ בתוספת מע"מ ובתוספת 100,000 ₪ בתוספת מע"מ לצורך החזר הוצאות ע"פ החוזה. הארכת ההתקשרות הינה בתנאים זהים ובהתאם לתוכנית עבודה מאושרת.

רח' קפלן 1 ירושלים 9103002 ת.ד. 3115 טל': 02-5317111 פקס: 02-5695339

ברשת:

gov חשכ"ל

אוצר ברשת: www.mof.gov.il
ag.mof.gov.il

שער הממשלה: www.gov.il

החלטת הועדה

1. הועדה מאשרת את הארכת תקופת ההתקשרות עם חב' מרטנס הופמן יועצים בע"מ, מיום 30/03/2018 עד ליום 31/12/2018.
2. היקף ההתקשרות הנוספת הינו בסכום נוסף של 289,355 ש"ח בתוספת מע"מ ובתוספת 100,000 ש"ח בתוספת מע"מ לצורך החזר הוצאות ע"פ החוזה וע"פ נוהל החזר הוצאות, הארכת ההתקשרות הינה כתנאים זהים ובהתאם לתוכנית עבודה מאושרת.
3. הועדה מסווגת את הארכת ההתקשרות לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים בנסיבות המיוחדות ומהטעמים המיוחדים המפורטים לעיל, כאשר החלטת הוועדה טעונה אישור החשב הכללי.

 _____ יפעת ענבר	 _____ ערן הרצל	 _____ גבי שוחט
 _____ אורי לאן	 _____ אלכס פלוטסון	 _____ עו"ד יעקב לייסון

רח' קפלן 1 ירושלים 9103002 ת.ד. 3115 טל': 02-5317111 פקס: 02-5695339

ברשת:

gov חשב"ל

www.mof.gov.il אוצר ברשת:
ag.mof.gov.il

שער הממשלה: www.gov.il