



ד' ניסן תשע"ח
20.4.18
402141018

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים

בקשה להארכה נוספת במשך ההתקשרות עם מתכנן מיזוג אוויר ותברואה י. עירוני (חוזה 575/04)
בפרויקט מבנה רב תכליתי - מאגר מים וחדר מכונות -
המרכז לבריאות הנפש כפר שאול




אבי בן זקן - יו"ר הוועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
אלי כהן - חבר


מתכנן מיזוג האוויר ותברואה י. עירוני ח.פ. 5113643471 נבחר לתכנון הפרויקט שבנדון ע"י וועדת המכרזים בשנת 2004 על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים.
ביצוע הפרויקט התעכב עד לקבלת היתר. ביום 12.6.14 אשרה הוועדה הארכת התקשרות עימו.
ביום 23.4.17 אשרה הוועדה הארכת התקשרות נוספת עם המתכנן בפרויקט שבנדון.
מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט יעקב וינברג הפונה בבקשה נוספת להארכת **משך ההתקשרות** עם מתכנן מיזוג האוויר ותברואה י. עירוני בפרויקט שבנדון עד ליום 1.8.18 וללא עלות נוספת לשם השלמת החשבון הסופי עם מתכנן מיזוג האוויר בפרויקט שבנדון.
הסעיף התקציבי 67010203
ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הוועדה

הוועדה מחליטה לאשר את הארכת משך ההתקשרות הנוספת עם מתכנן מיזוג האוויר ותברואה י. עירוני בפרויקט שבנדון לצורך השלמת החשבון הסופי עימו - עד ליום 1.8.18 וללא עלות נוספת, זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים

חתימת חברי הוועדה

שם	תפקיד	חתימה
אבי בן זקן	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
אלי כהן	חבר	



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration


משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

ד' בניסן, התשע"ח
20/03/2018
סימוכין: 402110818

לכבוד
ועדת המכרזים
באמצעות גבי עינת אבני – מזכירת הועדה
א.ג.נ.,

**הנדון: הארכת משך חוזה 575/04 עם מתכנן מיזוג אויר ותברואה י. עירוני
בפרוייקט רב תכליתי בכפר שאול**

1. היועץ והמתכנן בנושא מע' מיזוג אויר ותברואה בפרוייקט המבנה הרב תכליתי הוא משרד י. עירוני.
2. למשרד י. עירוני בוצעה הארכת חוזה לאחרונה עד ליום 1.1.18 ללא עלות נוספת.
3. בעקבות הגשת החשבון הסופי נדרש להשלים למתכנן סכום מסויים שקיים בחוזה.
4. לאור האמור מבוקש אישור להארכת משך ההתקשרות עם המתכנן עד ליום 1.8.18 ללא עלות נוספת וזאת בהתאם לתקנה 3(4) (ב) (1) בחוק חובת המכרזים.
5. נודה לאישור הבקשה כמבוקש.


בברכה,

יעקב ויינברג
מרכז בכיר פרויקטים

העתקים: גבי דליה שטולץ - מנהלת תחום כלכלה ותקציבים



כ"ד ניסן תשע"ז
23.4.17
41996117

פרוטוקול וועדת מכרזים נשרדית
בקשה להארכת משך ההתקשרות עם מתכנן מיזוג אוויר ותברואה י. עירוני (חוזה 575/04)
בפרויקט מבנה רב תכליתי - מאגר מים וחדר נוכחות -
המרכז לבריאות הנפש כפר שאול

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

מתכנן מיזוג האויר ותברואה י. עירוני ת.פ. 5113643471 נבחר לתכנון הפרויקט שבנדון ע"י וועדת המכרזים בשנת 2004 על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים. ביצוע הפרויקט התעכב עד לקבלת היתר. ביום 12.6.14 אשרה הוועדה הארכת ההתקשרות עימו.

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט יעקב וינברג הפונה בבקשה נוספת להארכת משך ההתקשרות עם מתכנן מיזוג האוויר ותברואה י. עירוני בפרויקט שבנדון עד ליום 1.1.18 וללא עלות נוספת מעבר למסגרת שכה"ט שאושרה, זאת לצורך בדיקה יסודית של דרישות קבלן מיזוג האוויר בפרויקט שאכלוסו החל בחודש 4/17. הסעיף התקציבי 67010203 ההתקשרות הינה בתנאים זהים.

החלטת הוועדה

הוועדה מחליטה לאשר את הארכת משך ההתקשרות עם מתכנן מיזוג האוויר ותברואה י. עירוני בפרויקט שבנדון לצורך בדיקה יסודית של דרישות קבלן מיזוג האוויר - עד ליום 1.1.18 וללא עלות נוספת, זאת בהתאם לתקנה 3 (ב) (4) (1) לתקנות חובת המכרזים

חתימת חברי הוועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



י"ד סיון תשע"ד
12 יוני 2014
39374914

פרוטוקול וועדת מכרזים - החלטה מס' 42/14
בקשה להארכת משך ההתקשרות עם מתכנן מיזוג אוויר ותברואה ז. עירוני (חוזת 575/04) ו
עם מתכנן חשמל איטקין בלום (חוזת 576/04) בפרויקט מבנה רב תכליתי - מאגר מים וחדר מכוונות -
המרכז לבריאות הנפש כפר שאול

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

מתכנן מיזוג האוויר ותברואה מהנדסים ומתכנן החשמל איטקין בלום נבחרו לתכנון הפרויקט שבנדון ע"י וועדת המכרזים בשנת 2004 על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים. מצורך מכתבו של מרכז הפרויקט יעקב וינברג הפונה בבקשה להארכת משך ההתקשרות עם המתכננים הנ"ל בפרויקט שבנדון עד ליום 1.6.16 וללא עלות נוספת מעבר למסגרת שכה"ט שאושרה, זאת לצורך תכנון חדר המכוונות ומאגר המים החדשים מאחר שלשכת הבריאות המחוזית לא אשרה שיפוץ המאגר הישן הסעיף התקציבי 67010203 ההתקשרות הינה בתנאים זהים.

החלטת הוועדה

הוועדה מחליטה לאשר את הארכת משך ההתקשרות עם המתכננים שבנדון לצורך תכנון מאגר מים חדש (במקום שיפוץ המאגר הישן) עד ליום 1.6.16 וללא עלות נוספת. זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות

חובת המכרזים

חתימת חברי הוועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	