



כז אדר תשע"ח
14.3.18
401874218

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
בקשה להגדלת הזמנת עבודה למודד מדבא – מדידות והנדסה בע"מ ולהאריך את משך ההתקשרות עימו
בפרויקט: מבנה כירורגי – המרכז הרפואי ברזילי, אשקלון
הזמנת עבודה מס' 4500352235 מיום – 09.08.2009**

אבי בן זקן - יו"ר הועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
אלי כהן - חבר

המודד "מדבא – מדידות והנדסה ע"מ" נבחר ע"י וועדת המכרזים בשנת 2009 בהתאם לתקנה 5 (א)
לתקנות חובת המכרזים .

ביום 25.12.13 אישרה הוועדה להגדיל את הזמנת העבודה, מ- 122,000 ₪ ללא מע"מ (הסכום בהזמנת
העבודה) ל- 164,373 ₪ ללא מע"מ. משך ההתקשרות עד ליום – 31.12.15.
מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט יעקב וינברג הפונה לוועדה בבקשה להרחבת ההתקשרות עימו בסך של
50,000 ש"ח לא כולל מע"מ לשם השלמת המדידות בפרויקט. משך ההתקשרות המבוקש עד 1.6.19.
התמורה עולה מ 164,373 ₪ ל 214,373 ₪ לא כולל מע"מ
הסעיף התקציבי : 67.02.02.01 .
ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הועדה:

הוועדה מחליטה לאשר את הגדלת הזמנת העבודה כמפורט (הרחבה בסך 50,000 ₪ ולהאריך את משך
ההתקשרות עם "מדבא – מדידות והנדסה בע"מ" עד 1.6.19, זאת בהתאם לתקנה 3 (1) ולתקנה 3 (4) (ב)
(1) לתקנות חובת המכרזים .

חתימת חברי הועדה:

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	אבי בן זקן
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	חבר	אלי כהן



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

י"ב באדר, התשע"ח
27/02/2018
סימוכין: 401213418

לכבוד
ועדת המכרזים
באמצעות גב' עינת אבני – מזכירת הועדה

א.ג.נ.,

**הנדון: הגדלת הזמנת רכש למודד מדבא – מדידות והנדסה בע"מ והארכת משך ההתקשרות
עימו בפרוייקט מבנה כירורגי ממוגן מ. רפואי ברזילי - אשקלון**

1. ב - 25.12.13 אושרה הגדלת הזמנת הרכש למודד מדבא (ראה במצורף) והוארך משך ההתקשרות עימו על סמך הזמנת רכש קיימת שנעשתה לפי הצעות מחיר. (חומר מצורף).
2. ההזמנה המוגדלת נוצלה עד תום ומאחר ונדרשות/ידרשו מדידות נוספות להשלמת הפרוייקט מבוקשת הגדלת ההזמנה/הזמנה חדשה בסך 50,000 ₪ + מע"מ והארכת תוקף עד 1.6.19.
3. מבוקש אישור לנייל מהסיבות הבאות: משרד מדידות ותיק ואמין, מבצע את המדידות בזמינות טובה ולפי הנדרש. מכיר היטב את הפרוייקט, עלויות נמוכות.
4. בהתאם לאמור לעיל נודה על אישור כמבוקש.

בברכה,

יעקב וינברג
מרכז בכיר פרויקטים

העתק: גב' דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים



כ"ב טבת תשע"ד
25 דצמבר 2013
מספר: 71191913

פרוטוקול וועדת מכרזים
בקשה להגדלת הזמנת עבודה למודד מדבא - מדידות והנדסה בע"מ ולהאריך את משך ההתקשרות עימו
בפרויקט: מבנה כירורגי - במ: הרצוא' ברזילי, אשקלון
הזמנת עבודה מס' 4500352235 מיום - 09.08.2009

מר יהודה רון - י"ר הועדה
ננה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
ע"ד טלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

המודד "מדבא - מדידות והנדסה ע"מ" נבחר ע"י הועדת המכרזים בשנת 2009 בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים.

מעורף מכתבו של מר יעקב וינברג - מרכז הפרויקט הפונה בבקשה להגדיל את הזמנת העבודה, מ- 122,000 ₪ ללא מע"מ (הסכום בהזמנת העבודה) ל- 164,373 ₪ ללא מע"מ, חרובה של - 42,373 ₪ ללא מע"מ.

ולהאריך את משך ההתקשרות עימו עד ליום - 31.12.2015 (24 חודשים נוספים), לצורך ביצוע מדידות נוספות שדרשו לצורך השלמת הפרויקט.

המספר המקאי: 67.02.02.01.



ו' בטבת, התשע"ד
9 דצמבר 2013

מספרנו: 70716113

לכבוד
ועדת מכרזים
באמצעות עינת אבני מזכירת הועדה

א.ג.נ.,

הנדון: הגדלת הזמנת עבודה למודד- חב' מדבא

1. בסוף יולי 2009 אושרה בחירת משרד המדידות "מדבא" ע"י הוועדה, לביצוע מדידות בפרויקט מבנה כירורגי ממוגן ברזילי, לפי הצעת מחיר.
2. מאחר ונעשה שימוש בכל היקף ההזמנה ודרשות/ידרשו מדידות נוספות במהלך השלמת הפרויקט, יש להגדיל את ההזמנה ב - 50,000 ₪.
3. מבוקש אישור לנייל מהסיבות הבאות משרד מדידות אמין, ביצע את המדידות בהתראות קצרות ולפי הנדרש, מכיר היטב את הפרויקט מעצם עבודתו, עלויות נמוכות.
4. בהתאם לאמור לעיל נודה על אישור כמבוקש.

ב ב ר כ ה,

יעקב וינברג
מרכז פרויקטים בכיר

העתקים: גבי דליה שטולץ - מנהלת תחום כלכלה ותקציבים



משרד הבריאות

הזמנת רכש מספר 4500352235

09.08.2009	תאריך ההזמנה:	לכבוד:
18.08.2009 17:42:10	שוער הדפסה:	מדבא - מרדית הנדסה בע"מ
1	דף:	הברזל 3
משרד הבריאות - משרד ראשי	מאת:	ת"א 69710
תכנית, פיתוח וביצוע	טלפון:	036495999
03-5136304	טלפון:	6487272
03-6819299	פקס:	
	כתובת אזור מסחרי:	
	משרד הבריאות-משרד ראשי	מספר תיבת מידע: 612708116
	ד"ר ארליך 20	קוד ספק במחשלה: 40141084
	תל אביב יפו 61273	תנאי השלום:
	מועד אספקה:	משלומים מחשלקיים לספקים זיקאים
09.08.2009		

פריט מק"ט	תיאור הפריט	כמות	יח' מידה	מחיר (ללא מע"מ)	סה"כ
10	8000049 מדידת אתר דגיפה ב"י לבנין ו... ע"פ פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 29/7/09	1	יח'	122,000.00	122,000.00

122,000.00	סה"כ נטו ללא מע"מ ש"ח
20,130.00	סה"כ מע"מ ש"ח
142,130.00	סה"כ כללי ש"ח

המדידה אתר זלופה לכניסן...
תשלום:
 מסך שההזבל עד ה 15 לחודש להשלום כ 15 לחודש הבא
 מסך שההזבל בין ה 16-24 לחודש להשלום לאחר 30 יום
 מסך שההזבל בין ה 25-31 לחודש להשלום כ 24 לחודש הבא

משרד הבריאות
 מנהל תכנון, פיתוח ומעורבות מוסדות רפואה
 רח' ד"ר ארליך 20 יפו
 תל אביב-יפו מיקוד 61271
 טל: 03-5136300 פקס: 03-6819299


שם מורשה דמי...
 (Handwritten signature)

אתי פלאיב
 שם הרזמין

~~ד"ר ארליך~~
 ד"ר ארליך
 משרד הבריאות

שם הדפס

תאריך



מדינת ישראל
משרד הבריאות

מנהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

ז"א תשס"ט
28 יולי 2009
09325209

5/8/09

לקב. זהו קבלת העוסק
יש להגיש בקשה
להגשת התמנה
לשם החומר של
ההוצאה הזאת.

צ"ל

4.8.09
אילנה
החלטת המנהל
לשם החומר
ההוצאה הזאת
יש להגיש בקשה
להגשת התמנה
לשם החומר של
ההוצאה הזאת.

פרוטוקול וועדת מכרזים
בחירת מודד

פרויקט מבנה כירורגי - גרסה ב' - המרכז הרפואי ברזילי

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
מר יאיר אסרף - סגן החשב
עו"ד ישי אילן - יועץ משפטי
מר יוסי שכטר - חבר

העשתה פנייה תחרותית לקבלת הצעות מ 4 מודדים מתוך המאגר המדורגים איכותית באופן דומה.

נתקבלו 4 הצעות:

- 1. מדכא מדידות והנדסה בע"מ - 122,000 ₪
- 2. מרקוביץ שיחותי הנדסה - 132,000 ₪
- 3. שימשי ק.ש.ר מדידות - 164,000 ₪
- 4. אלקא מהנדסים - 208,800 ₪

רכז הפרויקט מר יעקב ויינברג פונה לאשר את בחירת "מדכא מדידות והנדסה בע"מ" לביצוע המדידות בפרויקט.

סעיף תקציבי: 67020201

תחליטת הוועדה

הוועדה מחליטה לבחור במדכא מדידות והנדסה בע"מ עפ"י סעיף 5 (א) ילדינה ליועדת הפנור.

תתימת חברי הוועדה

השם	תפקיד	התימה
יהודה רון	יו"ר	
ישי אילן	יועץ משפטי	
יאיר אסרף	סגן חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	