

**מדינת ישראל**  
**משרד האוצר - אגף החשב הכללי**

**ועדת התקשרויות בנושאים של תכנון וגיבוי של קריות ממסלה ובתי משפט**

**פרוטוקול מס' 36/18**

**מידע על הנושא לדיון**

תאריך: 25/4/18

|   |   |
|---|---|
| שם הפרויקט: בימו"ש חדרה                                 | המנהל הישן: חרובת הסגס יוס - סלוב סלוב  |
| הקנה תקציבית:   | אוסף: מסויד מכרז  |
| נושא התקשרות:   | חברי ועדה נבחרים: גבי שוחט, עוז חראל, שירי צמית שטאובר, יעשה עבד, אלכס פלוטני, אורי לאני משקיעים; אידי ארצי, אסף חשור, יעקב שקד |
| * בחיוב מתכנן / יציאה למכרז קבלני / בחיוב קבלן זר / אחר |   |
| תאור התהליך המוקדם                                      |   |

|                |       |
|----------------|-------|
| תנאי סף נדרשים | המלצה |
|----------------|-------|


| מבלת השוואה |             |             |                  |
|-------------|-------------|-------------|------------------|
| מ'          | מגיש התוצאה | סכום התוצאה | החזנה כיום לאחזן |
| 0           | אחזן        |             |                  |
| 1           |             |             | מצלות            |

**המצאת דיון/החלטה**

מנהל הפרויקט, יעקב שקד, הציג בפני חברי הוועדה את תרופת הצורך בהרחבת התכנון. הרישום והמקומית עמדה על כך ש 95 מקומות התניה שתגשו במסגרת הבקשה להיתר הבניה, ישמשו גם את קהל הבאים לבית המשפט. מאחר שזוהלת בתי המשפט, הגרידה כי מקומות אלו ישמשו את השופטים השוכרים בלבד, דרשה הרישום תוספת של 55 מקומות נוספים. כותאם לפרק ח' סעיף 46 לחסכם, התמורה בין השינויים והתוספות השולם כותאם למחירי המאגר המאחר בהנחה של 10%. מנהל הפרויקט הציג את ניתוח העלויות כותאם, המבקש לאשר תרחבת החסכם בין תוספת בסך 12.85 משיח בתוספת מע"מ, ובגין אחזקת השפחים הנוספים בסך 1.815 משיח בתוספת מע"מ, וכן מבוקש להאריך את תקופת החקמה בשלושה תרשיים. (18.7.2018) 2.124 משה סלוב

מאחר הארכת תקופת החקמה תתאריך בשלושה תרשיים, ומאחר הפרויקט ממומן ע"י הים צפויות עלויות מימון נוספות האמורות בכ 3 משיח. כמפורט בפרק ח סעיף 46.7, אלו ישולמו כנגד עלויות בפועל. עלריות המימון בפועל יובאו לאישור טופי של ועדת המכרזים. מחליטה לאשר את התרחובה והארכת המבוקשים כותאם לתקסם 3(4)ב(3) לתקנות חוק חובת הוועדה לאתר שרבה בבקשה, מחליטה לאשר את התרחובה והארכת המבוקשים כותאם לתקסם 3(4)ב(3) לתקנות חוק חובת המכרזים, כותאם הים לחסכם חקיים ההחלטה טעונה אישור החשב הכללי.

15.03  
סלוב



רו' קמלן 1 ירושלים 91131 ת.ד. 13185 סל': 02-5317111