

ועדת מכרזים

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100038800)

מספר שריין	רפרנט	היחידה	משרד
100038800	מיקי זיידה	תכנון	רשות המים
	תאריך	ועדה מס'	ועדת מכרזים
	08.10.2018	37-18	כללית

א. חברי ועדה נוכחים

גב' רעיה בליי קרפטמכר	יושב ראש
עו"ד דוד פטר	יועמ"ש
מר עדיאל כהן	ס.חשב

ב. פרטי ההתקשרות

מספר ההתקשרות	נושא ההתקשרות		
4501422562	סיוע להכנת תכנית היישום של תכנית האב למשק המים		
מס' פנייה במנו"ף	תאריך תחילת התקשרות	תאריך סיום התקשרות	שווי ההתקשרות
	01.07.2018	31.12.2018	0 נ"ח, כולל מע"מ
שם הספק	מספר זיהוי ספק		
אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ	514260769		

סוג ההתקשרות

- רכש
 מכר
 שירותים
 מקרקעין
 טובין
 פירוט התקשרויות קודמות

יתרה ב-נח כולל מע"מ	תקופת ההתקשרות	שווי ההתקשרות ב-נח כולל מע"מ	הסכם	גורם מאשר ההתקשרות	תקנה בתח"ם		
	01.01.2014 31.12.2014	443,944	4500843415 100025518	ועדת מכרזים	ב1	מכרז פומבי	1
	15.12.2014 31.12.2015	443,944	4500990982 100030646	ועדת מכרזים	ג'3	מימוש אופציה ראשונה	2
59,000	01.11.2016 31.12.2016	443,944	4501120051 100032833	ועדת מכרזים	ג'3	מימוש אופציה שנייה	3
59,000	01.01.2017 31.12.2017		4501120051 100032833	ועדת מכרזים	3 (1)(ב)(4)	הארכת תוקף ללא תוספת כספית	4
59,000	01.07.2017 30.06.2018	443,944	4501422562 100038800	ועדת מכרזים	ג'3	מימוש אופציה שלישי	5
	01.07.2018 31.12.2018		4501422562 100038800	ועדת מכרזים	3(1)(ב)(4)	הארכת תוקף ללא תוספת כספית	6

ד. תיאור מהות ההתקשרות ונימוקי הבקשה

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100038800)

1. רשות המים התקשרה עם הספק, אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ (להלן: "הספק"), לסיוע להכנת תכנית היישום של תכנית האב למשק המים בין הצדדים נחתם הסכם התקשרות לשנה אחת עם 4 זכויות ברירה בנות שנה כל אחת.
2. היחידה מבקשת להאריך ללא תוספת תקציב את תוקף ההתקשרות החל מיום 01.07.2018 ועד לא יאוחר מיום 31.12.2018, וזאת מחמת הטעמים הבאים:
 - 2.1 ביצוע הפרויקט החל באיחור וזאת בשל עיכוב בחתימה על ההסכם והמורכבות בתכנית העבודה הכוללת הכנה לפעילות עקב הבצורת הצפויה.
 3. קיימת יתרה תקציבית ייעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו, בשיעור 59,000 ₪, כולל מע"מ.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר, או הסכם מחירים מירביים:

לא כן

ה. דיון ונימוקים

סיווג ההתקשרות

<input checked="" type="checkbox"/>		הוועדה מחליטה לאשר את סיווג ההתקשרות לפי תקנה 3(4) מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:
<input checked="" type="checkbox"/>		אישור הסיווג ניתן בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות
<input type="checkbox"/>		תנאי ההתקשרות עונים על אחד מהבאים:
<input checked="" type="checkbox"/>		תנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה
<input type="checkbox"/>		תנאים מיטיבים עם המשרד
סיווג תקנת המשנה:		
<input checked="" type="checkbox"/>		הוועדה מחליטה לסווג את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:
<input type="checkbox"/>	או	ההתקשרות נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה
<input type="checkbox"/>	או	ההתקשרות נעשית בלא עלות נוספת, או שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות ההמשך הנוכחית, אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ואם ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך כאמור אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים

תנאים לאישור הבקשה (בהתאם לתקנה 9(ב) לתח"ם):

אישור פרטי ההתקשרות

- הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות באופן מלא, לפי בקשת היחידה.
- הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות בשונה מבקשת היחידה, כמפורט להלן:

ו. החלטות

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100038800)

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצירופותיה.
2. נמסר לוועדה ע"י יו"ר הוועדה כי יש צורך בסיום העבודה על ידי הספק טרם היציאה למכרו חדש. מכרו חדש יצא בשנת 2019. על היחידה להיערך בהתאם.
3. הרפרנט מסר לוועדה כי נותר לבצע, בין היתר, עדכון מדדים, הכנת דו"ח ומצגת. על פי הערכת הרפרנט נדרשות 200-300 שעות עבודה.
4. היות שיש צורך בסיום חלקו האחרון של השירות ואין זה יעיל או סביר לקטוע בשלב זה את ההתקשרות שיש בה יתרה כספית - מאשרת הוועדה את ההתקשרות ללא תוספת כספית מיום 08.10.2018 ועד לא יאוחר מיום 31.1.2019.
5. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה ג1(א) בתח"ס.

- ז. החלטה התקבלה : פה אחד ברוב קולות
- ח. תקנה בתח"ס : 3(4)(ב)(1).

ט. חתימות:

שם	מ"מ יושבת ראש	ס.חשב	יועץ משפטי
גב' רעיה בליי קרפטמכר	08.10.2018	08.10.2018	עו"ד דוד פטר
תאריך	08.10.2018	08.10.2018	08.10.2018
חתימה			