

**פרוטוקול ועדת מכרזים - הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
(להלן - ועדת המכרזים) מיום 04/11/2018**

הבקשה: בקשת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית לאשר מימוש זכות ברירה (אופציה), שכלולה בחוזה מס' 9/1667617/17(2) (להלן - ההתקשרות הקודמת) עם 'מ.ג.ה. מזידות גיאולוגיה והנדסה בע"מ' - 512224148 (להלן - המתכנן) לצורך ביצוע עבודות שונות (להלן - העבודות) בשכונת קרית משה ביישוב רחובות (להלן - האתר).

נתוני ההתקשרות הקודמת:

ההתקשרות הקודמת הינה לתקופה החל מיום 22/02/2017 ועד ליום 22/06/2022 והיא כללה זכות ברירה (אופציה) להתקשרות המשך עם המתכנן לצורך ביצוע העבודות באתר, בסכום של 73,497.00 ש"ח כולל מע"מ לתקופה עד 22/06/2022.

העבודות הנדרשות במסגרת מימוש זכות הברירה מפורטות בנספח א' שמצורף לפרוטוקול זה. כמו כן, מצורף כנספח ב' חוזה ההתקשרות הקודמת עם המתכנן שכלל את זכות הברירה.

ההתקשרות המבוקשת הינה בסכום של 14,040.00 ש"ח כולל מע"מ. לתקופה החל מיום 10/11/2018 ועד ליום 22/06/2022, בפטור מחובת מכרז בהתאם לתקנה 3 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן - התקנות).


יצוין כי סכום ההתקשרות המבוקש הוא לאחר הנחה בשיעור של 0%. ההתקשרות המבוקשת הינה בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה והיא נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות.

החלטה:


ועדת המכרזים מחליטה לאשר את מימוש זכות הברירה עם המתכנן (חוזה מס' 9/1667617/17), לצורך ביצוע העבודות באתר, בסכום של 14,040.00 ש"ח כולל מע"מ, וזאת בהתאם לתקנה 3 לתקנות. ההתקשרות הינה לתקופה החל מיום 10/11/2018 ועד ליום 22/06/2022. תקנה תקציבית : תכנון בהתחדשות עירונית - 2018 - 54350116.



חשב הרשות



יועצת משפטית



עינת גנון
יו"ר הוועדה
הרשות
הממשלתית
להתחדשות
עירונית

04/11/2018 ישיבה מיום :

נספח א לפרוטוקול ועדת מכרזים להזמנות תכנון

חוזה : 9/1667617/17 (2) : מחוז : מרכז עירוני
 מס' פרויקט : 38718 : ישוב : רחובות
 שם הפרויקט : מדידות קריית משה : אתר : קריית משה
 שיטת הבחירה : בחירה ממאגר - חוזה המשכי : מס' מכרז :

נתוני ההתקשרות

תחילת ההתקשרות : 10/11/2018 : היקף כספי (בש"ח כולל מע"מ) : 14,040.00
 סיום ההתקשרות : 22/06/2022 : סעיף תקציבי : תכנון בהתחדשות עירונית-2018 - 54350116
 מס' מתכנן : 512224148 : שם מתכנן : מ.ג.ה. מדידות גיאולוגיה והנדסה בע"מ

תחום עבודות

שוונות

שם עבודה

מדידות לתביע להתחדשות עירונית קריית משה רחובות

תאור השינוי המבוקש

מימוש אופציה למודד לתכנית תביע התחדשות עירונית לקריית משה רחובות
 עקב דרישת הוותמ"ל לבדיקות סביבתיות המשפיעות על מושב גאליה נדרשת מדידה נוספת מחוץ לתחומי הקו
 'הכחול, שטח של 130 ד'

סך עלות העבודה : 14,040 ש"ח בהתאם להצעת מחיר מצ"ב

בחוזה קיימת אופציה בסך 73,497 ש"ח כולל מע"מ

יתרת אופציה בחוזה המקורי : 26,032 ש"ח כולל מע"מ

סך התקשרות חדשה 14,040 ש"ח כולל מע"מ

יתרת האופציה 11,982 ש"ח כולל מע"מ

פירוט תוספת עבודות(כולל העתקות אור)

לחוזה 9/1667617/17 גרסא 2

שם	תאור עבודה	סעיפים	(ש"ח)	סה"כ (ש"ח)
שוונות	השלמת הכנת מפה פוטוגרמטרית			12,000.00
			סה"כ(ש"ח)	12,000.00

הבקשה במסגרת מימוש אופציה : כן

מקצוע	שלב תכנון	סכום בש"ח	הערות
		14,040.00	

החלטה

הוועדה ממליצה לאשר התקשרות לפי תקנה 33 לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג 1993. (מימוש זכות ברירה).

תנאי תשלום אחר _____ **שיטת הבחירה** - בחירה ממאגר **אחוז הנחה**
 חוזה המשכי

המשך התקשרות הינו בתנאים זהים

נתונים מצטברים(חוזה המשכי)

תאריך התחלה עבודה של המתכנן באתר (התקשרות מקורית) : 20/12/2014
 עלות מצטברת (כולל בקשה נוכחית בש"ח) : 728,566
 אחוז מצטבר מההתקשרויות הקודמת (לפי מדד מקורי) : 477.51
 אומדן שכר טרחה למתכנן עד לסיום הפרויקט(בש"ח) : 10,980.00
 תאריך יעד לסיום הפרויקט : 22/06/2022

מס' פניה קודמת: 2 ע"ס גרסא 1: 47,465 ש"ח

מתכננים

לחוזה 9/1667617/17 גרסא 2

נבחר	עומס חוזים (בהליך ש"ח)	עומס חוזים (חתומים ש"ח)	רמת התמחות	התמחות	מספר ספק	שם מתכנן	
<input checked="" type="checkbox"/>	0	852,466	א-מעל 1000 יח"ד	מודד אתר	512224148	מ.ג.ה. מדידות גיאולוגיה "והנדסה בע"	1

* ללא התקשרויות בעבר (העומס המוצג הוא עומס המתכנן ביום בחירתו כמתכנן מוצע לחוזה בגרסא 0)

תאריך			
04/11/2018	תאריך		
	תאריך		

תאריך החלטת ועדה

תאריך הדפסה 04/11/2018 11:36 סטטוס הדפסה תאריך התכנסות הוועדה - 60

הודפס ע"י: אתי מזרחי בתאריך 04/11/2018

נתוני חישוב לוועדת הפטור

תאריך התחלה 10/11/2018

תאריך סיום 22/06/2022

חווה	מס' גרסא	סכום גירסא לא צמוד	סכום גירסא צמוד	הצמדה מתאריך	הצמדה לתאריך	ספק	הערה
9/1521020/14	0	152,142.59	152,576.47	01/11/2014	01/09/2018	512224148 מ.ג.ה. מדידות גיאולוגיה והנדסה בע"מ	
9/1617166/16	0	126,986.44	129,021.69	01/05/2016	01/09/2018	512224148 מ.ג.ה. מדידות גיאולוגיה והנדסה בע"מ	פניה מספר : 538267
9/1617166/16	1	127,514.64	128,905.99	01/10/2016	01/09/2018	512224148 מ.ג.ה. מדידות גיאולוגיה והנדסה בע"מ	מימוש אופציה
9/1667617/17	0	254,501.08	255,989.07	01/01/2017	01/09/2018	512224148 מ.ג.ה. מדידות גיאולוגיה והנדסה בע"מ	מימוש אופציה
9/1667617/17	1	47,464.67	48,032.54	01/03/2018	01/09/2018	512224148 מ.ג.ה. מדידות גיאולוגיה והנדסה בע"מ	מימוש אופציה
9/1667617/17	2	14,040.00	14,040.00	01/09/2018	01/09/2018	512224148 מ.ג.ה. מדידות גיאולוגיה והנדסה בע"מ	מימוש אופציה
			575,989.29				

סה"כ
 התקשרויות
 המשך

!

.

|

חוזה

8 שונות

חוזה 9/1667617/17 שינוי 2

השלמת הכנת מפה פוטוגרמטרית

	תיאור סעיף	מס'
השלמת הכנת מפה פוטוגרמטרית		1
12,000.00	סה"כ שכר	

.00	סה"כ חוזה קודם
-----	----------------

12,000.00	סה"כ
.00	קופות גמל
	התיקרות
.00	העתקות אור
12,000.00	שכר טירחה

04/11/2018

תאריך הדפסה