

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך : ח' בטבת התשע"ט
16/12/18
סימוכין : 285318

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 16/12/27

משתתפים :

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה
מר גל אמיר, מנהל מינהל הרכש הממשלתי, חבר וועדה
עו"ד ינון גוטגליק, חבר וועדה, יועץ משפטי

הנושא: המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל

החלטת ועדת המכרזים מיום 25/11/18
נתקבל בוועדת הפטור ביום 26/11/18
השלמות מיום 9/12/18

בקשה מס': 625290

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם חברת "ד"ר בלוך את אינג' סוקל מהנדסים בע"מ" (להלן – הספק) לצורך המשך התקשרות לתקופה שמיום 16/12/18 ועד ליום 30/06/19 או עד תחילת עבודה עם הזוכה במכרז החדש, לפי המוקדם מבניהם, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר :

70,000 שקל כולל מע"מ

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם חברת "ד"ר בלוך את אינג' סוקל מהנדסים בע"מ" על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 16/12/18 ועד ליום 30/06/19 או עד תחילת עבודה עם הזוכה במכרז החדש, לפי המוקדם מבניהם.

הערות ונימוקים:

1. משטרת ישראל נעזרת בספק לטובת תכנון תרנים ומגדלים בתחנות משטרת ישראל, קבלת אישורי קונסטרוקטור לתקינות התרנים וליווי בהקמת תרנים חדשים.
2. ההתקשרות עם הספק החלה ביום 10.05.15 לאחר ביצוע הליך תחרותי בהתאם לתקנה 5 לתח"ם. תקופת ההתקשרות הייתה לשנה בנוסף לשנתיים אופציונאליות עד ליום 10.05.18. היקף ההתקשרות שאושר עמד על 150 אלש"ח לשנה.
3. ביום 06.04.17 אישרה ועדת המכרזים המשרדית הרחבת התקשרות ב-150 אלש"ח נוספים, עד ליום 01.01.18 לאחר שהסכום שאושר בהתקשרות המקורית נוצל במלואו.
4. ביום 21.05.2018 אישרה ועדת הפטור באוצר הארכה והרחבת ההתקשרות עם הספק ב-400 אלש"ח, עד ליום 01.01.2019, לאחר החלטה לצאת למכרז אחוד למכלול השירותים הנדרשים עבור תרנים: שירותי קונסטרוקציה לתרנים, ופירוק התקנה ותחזוקה של תרנים (תוך הבחנה בין קבוצות גבהים שונות).
5. הגידול בהיקף ההתקשרות נובע ממספר רב של בקשות להעמסה על תרנים, מגידול במספר תחנות המשטרה, וכן משיפוץ מתקני משטרה קיימים; כל אלו מצריכים תכנון תרנים חדשים וביצוע בדיקות הנדסיות עבור הקיימים.
6. היציאה למכרז התעכבה, ולפי מחלקת רכישות ומכירות במשטרה (מרו"מ) המכרז החדש נמצא בשלבי עריכה ועתיד להתפרסם עד ליום 31.03.19. במסמך המצורף לבקשה מציין ר' חוליית רכש במני"ט, רפ"ק יגאל נחשון, כי בהתאם ללו"ז המכרז החדש תחילת ההתקשרות עם הזוכה במכרז החדש צפויה לחול ביום 01.07.2019.
7. לפיכך, בעקבות העיכוב ביציאה למכרז החדש, ובהתאם ללו"ז המכרז החדש, נדרשת הארכת ההתקשרות לתקופה של חצי שנה.

- המשך

8. סכום בקשת ההארכה הנוכחית הינו בהתאם לשירותי בדיקות ותכנון הקונסטרוקציה המתוכננים לחצי השנה הקרובה, ועומד על 70 אלש"ח כולל מע"מ, ובתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הנוכחית. במסמכים המצורפים עולה כי להתקשרות הנוכחית קיימת יתרה של כ-25 אלש"ח.
9. מר רועי חן רפרנט מערכות פנים ממליץ על המשך ההתקשרות.

עו"ד ינון גוטגליק

מר גל אמיר

מר יובל רז

אישור החשב הכללי:
אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

מר רוני חזקיהו

תאריך