

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך : י"ט באדר א התשע"ט
24/02/19
סימוכין : 291536

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 24/02/19

משתתפים :

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה
גב' מירב קדם, סגנית בכירה לחשב הכללי, חברת וועדה
עו"ד אסתי פלדמן, הלשכה המשפטית, יועצת משפטית
מוזמנים :
ניצב משנה יוני ברקוביץ, ראש מחלקת בינוי, משטרת ישראל
רב פקד מרדכי צברי, ראש חולית מחלקת הבינוי, משטרת ישראל
רב פקד ליאור טלמון, ראש חולית מחלקת הבינוי, משטרת ישראל

הנושא : המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל

החלטת ועדת המכרזים מיום 10/12/18
נתקבל בוועדת הפטור ביום 11/12/18
השלמות 17/02/19

בקשה מס' : 626549

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם הספקים "י. ינקוביץ' הנדסה בניין ופיתוח בע"מ" ו"מחלב פיתוח ובנייה בע"מ" (להלן - הספקים) לצורך הארכת התקשרות לתקופה שמיום 31/03/19 ועד ליום 30/06/19, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש :
74,149,000 שקל כולל מע"מ
היקף ההתקשרות המאושר :
50,000,000 ₪ כולל מע"מ

החלטת הוועדה : ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם הספקים "י. ינקוביץ' הנדסה בניין ופיתוח בע"מ" ו"מחלב פיתוח ובנייה בע"מ" על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 31/03/19 ועד ליום 30/06/19.

הערות ונימוקים :

1. מכרז השיפוצים משמש את מחלקת הבינוי ואת כלל קציני הבינוי במערך הפרוס של המשטרה. במסגרת המכרז נמצאים עשרות פרויקטים בשלבי ביצוע שונים וברמות דחיפות שונות.
2. ההתקשרות עם הספקים במסגרת מכרז 58/2013 החלה ביום 25.3.14, ובמסגרתה מומשו אופציות ההארכה עד ליום 25.03.18.
3. ביום 18.02.18 אישרה ועדת הפטור המשרדית את הארכת ההתקשרות עם הספקים עד לתאריך 31.03.19, בהיקף של 2.5 מלש"ח.
4. בתאריך 12.06.18 אישרה ועדת הפטור באוצר את בקשת המחלקה להרחיב את ההתקשרות בסך של 37.341 מלש"ח לתקופה האמורה בסעיף 4.
5. כעת, לאור הימשכות הליכי היציאה למכרז השיפוצים החדש, 72/2018, העתיד להחליף את המכרז הנוכחי, נדרשת המשטרה להארכת תקופת ההתקשרות עם הספקים במקביל לביצוע הליכי בחינת ההצעות ועד לתחילת העבודה מול הזוכים.
6. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז החדש נקבע ליום 20.01.19, כאשר העבודה עם הזוכים צפויה להתחיל עד ליום 30.06.19.
7. ביום 10.12.19 החליטה ועדת הפטור במשטרת ישראל (להלן – מ"י) לאשר הארכת התקשרות עם הספקים בהיקף של 100 מלש"ח. הבקשה צומצמה לכדי רשימה של 25 פרויקטים דחופים (מצורפת למסמכי הבקשה), המצויים בשלבי ביצוע שונים. היקפם הכולל של פרויקטים אלה הינו 74.149 מלש"ח, כולל מע"מ.

- המשך

8. בנוסף, מצוין בפרוטוקול ועדת המכרזים כי במסגרת הארכה זו מ"י אינה מעוניינת להאריך את התקשרותה עם הספק "עלי מחמיד" (הזוכה השלישי במכרז 58/2013, עימו קיימת התקשרות בהתאם לאמור בסעיף 4), וזאת נוכח התנהלות הקבלן במספר אירועים ביטחוניים ופלייליים.
9. ראש ענף הדיור, גב' ויטא גופין, ממליצה לאשר את הבקשה ובתנאי שתיתן עדיפות לביצוע שיפוצים במבנים הנדרשים לעבודות הנגשה. עוד הדגישה גב' גופין כי על החשב לוודא תיעדוף העבודות הנגשה במעמד חתימת ההסכם או אישור ההזמנה.
10. לדברי ראש מחלקת נציב משנה בינוי מר יוני ברקוביץ, בשיפוצים ניתן להחליף קבלן עם סיומה של אבן דרך בביצוע.
11. מר רועי חן רפרנט מערכות פנים ממליץ לאשר את המשך ההתקשרות.

עו"ד אסתי פלדמן

גב' מירב קדם

מר יובל רז

אישור החשב הכללי:

אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

מר רוני חזקיהו

תאריך