

# מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך : ה' אדר א' התשע"ט  
10 בפברואר 2019  
סימוכין : 291193

## סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 10/02/2019

### משתתפים :

מר יובל רו, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה  
מר אלי ביתן, סגן בכיר לחשב הכללי, חבר וועדה  
עו"ד אסתי פלדמן, יועצת משפטית, הלשכה המשפטית

### הנושא : משרד המשפטים - רשות האכיפה והגביה

החלטת ועדת המכרזים מיום 14/01/19  
נתקבל בוועדת הפטור ביום 14/01/19

בקשה מס' : 628701  
בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות עם חברת בזק בינלאומי בע"מ, שלא דרך המכרז המרכזי, לצורך הפעלת שירותי הטלפוניה נייחת, לתקופה שמיום 01/01/19 ועד ליום 31/12/19, או עד למועד הפעלת שירותי הטלפוניה במכרז החדש, לפי המוקדם מביניהם, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) ו-14(ב)(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

**היקף ההתקשרות המבוקש :**

950,508 ₪ כולל מע"מ

**היקף ההתקשרות המאושר :**

633,672 ₪ כולל מע"מ

**החלטת הוועדה :** ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם חברת בזק בינלאומי בע"מ, שלא דרך המכרז המרכזי, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) ו-14(ב)(א) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 10/2/19 ועד ליום 31/08/19, או עד למועד הפעלת שירותי הטלפוניה במכרז החדש, לפי המוקדם מביניהם.

**על הרשות לבצע ולסיים את כל מימוש התוכנית המעבר לפרוייקט שירלי ובכל היחידות כולל בדיקות והפעלה מלאה, וכתחליף לטלפוניה הקיימת- הן בקריות הממשלה והן באמצעות מרכזיות שבבעלותו עד ליום 30 ביוני 2019.**

**בנוסף יש לקיים עד סוף חודש מרץ 2019 פגישה משותפת עם הרשות ועם החברה הזוכה- בינת, בכדי לראות היכן הדברים עומדים, ובכדי לוודא הסיום הנדרש בתקופת ביניים זו.**

### הערות ונימוקים :

- לאחר זכייתה של בינת תקשורת במכרז מרכזי פרסם מינהל הרכש הממשלתי בתאריך 11 לפברואר 2018 הוראת שעה לאספקת והפעלת שירותי טלפוניה נייחת במשרדי הממשלה. מתכונת המכרז מבוססת על רכישת שירותי טלפוניה במגוון אפשרויות וללא צורך ברכישת ציוד, כמו כן מדובר בשדרוג טכנולוגי משמעותי בתחום וכל זאת תוך הוזלה משמעותית לעומת המחירים הקיימים כיום.
- הרשות טרם סיימה את המעבר לזוכה במכרז החדש ועדיין מתקשרת עם הספק אשר נבחר במכרז מרכזי 2001-1.
- המעבר לבינת הינו מעבר מורכב אשר דורש היערכות מראש, בין היתר :
  - תכנון וגיבוש מתכונת התואמת לצרכי המשרד.
  - תגבור התשתיות הפסיביות במספר מבנים.
  - רכישה והצבה של אמצעי הגנה ואבטחה (לרבות, "חומת אש") ותגבור מתגים.
  - התקנה, התאמות ובדיקות.
- רשות האכיפה והגבייה נרתמה לנושא והחלה להיערך לקראת תכנון וקליטת מערכת הטלפוניה החדשה, אולם התהליך טרם הסתיים.
- לדברי הרשות חלק מהרכיבים טרם הגיעו לארץ והם בקשר עם החברה הזוכה – בינת תקשורת לקידום המעבר אך מבוקש לכל הפחות לאשר פטור עד ליום 31 לאוגוסט 2019.

6. על הרשות לבצע ולסיים את כל מימוש התוכנית המעבר לפרוייקט שירלי ובכל היחידות כולל בדיקות והפעלה מלאה, וכתחליף לטלפונייה הקיימת-הן בקריות הממשלה והן באמצעות מרכזיות שבעלותו עד ליום 30 ביוני 2019.
7. בסוף חודש מרץ 2019 לקיים פגישה משותפת עם הרשות ועם החברה הזוכה- בינת, בכדי לראות היכן הדברים עומדים, ובכדי לוודא הסיום הנדרש בתקופת בנייה זו.
8. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.
9. **מר בנימין בקשי, מנהל הרשת הממשלתית, בחוות דעתו מיום 29 בינואר 2019, ממליץ לאשר את ההתקשרות לשישה חודשים על פי סכומים המיועדים מידי חודש.**
10. מר עמית וסאל, רפרנט משרדים מנהליים, בחוות דעתו מיום 5 בפברואר 2019, ממליץ לאשר את ההתקשרות.

\_\_\_\_\_  
עו"ד אסתי פלדמן

\_\_\_\_\_  
מר אלי ביתן

\_\_\_\_\_  
מר יובל רז

**אישור החשב הכללי:**  
אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

\_\_\_\_\_  
מר רוני חזקיהו

\_\_\_\_\_  
תאריך