



פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100025441)

מספר שריון	רפרנט	היחידה	משרד
100025441	עדי טל	שרותי ההידרולוגי	רשות המים
	תאריך	ועדה מס'	ועדת מכרזים
	14.01.2019	02-19	כללית

א. חברי ועדה נוכחים

יושב ראש	אינג' מלה שוררץ
נ. יעמ"ש	עו"ד שירלי גרוס
נ. חשב	גב' חנה לטבינוב
חברה	גב' רעיה בליי קרפטמכר

ב. פרטי ההתקשרות המבוקשת

מספר ההתקשרות	נושא ההתקשרות
4500842867	בניית מודל הידרוגיאולוגי לאגן הכרמל
מס' פנייה במנו"ף	תאריך תחילת התקשרות
	01.01.2019
שווי ההתקשרות המקורית	תאריך סיום התקשרות
0 ₪	31.05.2019
מספר זיהוי ספק	שם הספק
511721219	אי.ו.ר.אי. בע"מ

סוג ההתקשרות

- רכש
 טובין
 מכר
 שירותים
 מקרקעין

ג. פירוט התקשרויות

קודמות	תקנה בתח"ם	גורם מאשר ההתקשרות	הסכם	שווי ההתקשרות ב-₪ כולל מע"מ	תקופת ההתקשרות	יתרה ב-₪ כולל מע"מ
1	1(ב)	ועדת מכרזים	4500842867 100025441	309,679	01.01.2014 31.12.2016	
2	3(4)(ב)(1)	ועדת מכרזים	4500842867 100025441		01.01.2017 30.06.2017	
3	3(4)(ב)(1)	ועדת מכרזים	4500842867 100025441		17.07.2017 31.03.2018	
4	3(4)(ב)(1)	ועדת מכרזים	4500842867 100025441		16.04.2018 31.12.2018	214,938
5	3(4)(ב)(1)	ועדת מכרזים	4500842867 100025441		01.01.2019 31.05.2019	

האם קיימות זכויות ברירה בהסכם? כן לא



פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100025441)

ד. תיאור מהות ההתקשרות ונימוקי הבקשה

1. רשות המים התקשרה עם הספק, אי.וו.ר.אי. בע"מ (להלן: "הספק") בעקבות מכרז פומבי משנת 2013, לבניית מודל הידרוגיאולוגי לאגן הכרמל.
2. מטרת העבודה היא לבנות מודל הידרוגיאולוגי ומודל נומרי לאגן הכרמל. העבודה נעשית על ידי חברת EWRE בהנהלת ד"ר יעקב בנשבת. שלב בניית המודל ההידרוגיאולוגי הסתיים ונעשה לשביעות רצון הרפרנט וכעת נעשית עבודה על שלב בניית המודל הנומרי. החברה נתקלה בקשיים בכיול המודל, הנובעים בין השאר מהמורכבות הגדולה של אגן הכרמל המתאפיין בשברים רבים ובהטרוגניות גדולה בתכונות ההידראוליות של האקוויפר.
3. ניכר שהחברה משקיעה מאמצים לסיים את העבודה אולם נתקלה בקשיים לכיול המודל. כיום יש שיפור ניכר ונראה כי העבודה תסתיים כבר בחודשים הקרובים.
4. חשוב לציין כי להתקשרות חשיבות רבה להכנת המורכבות ההידרוגיאולוגית של אגן הכרמל, ועל כן יש נחיצות רבה לסיום העבודה בשלמותה.
5. ע"כ, היחידה מבקשת להאריך ללא תוספת תקציב את תוקף ההתקשרות החל מיום 01.01.2019 ועד לא יאוחר מיום 31.05.2019.
6. קיימת יתרה תקציבית ייעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו, כשיעור 214,938 ש"ח, כולל מע"מ.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר, או הסכם מחירים מירביים:

לא כן

ה. דיון ונימוקים

1. ועדת המכרזים בישיבתה 1-19 דחתה את הבקשה.
2. הרפרנט, מר עדי טל, התייצב לדיון והסביר לוועדה את חשיבות הפרויקט בחקר הידרוגיאולוגיה ושרה הזרימה של אגן הכרמל. הרפרנט ציין כי העבודה נמצאת בשלביה הסופיים ולכן נדרשת הארכה נוספת.
3. מר עדי טל הצהיר כי במידה והספק לא יסיים את העבודה במהלך התקופה הנ"ל, ההתקשרות תסתיים ולא יהיו הארכות נוספות.

סיווג ההתקשרות

<input checked="" type="checkbox"/>	הוועדה מחליטה לאשר את סיווג ההתקשרות לפי תקנה 3(4)
<input checked="" type="checkbox"/>	מותנה בקיום 2 התנאים הבאים: <input checked="" type="checkbox"/> אישור הסיווג ניתן בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות <input type="checkbox"/> תנאי ההתקשרות עונים על אחד מהבאים: <input checked="" type="checkbox"/> תנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה <input type="checkbox"/> תנאים מיטיבים עם המשרד
<input checked="" type="checkbox"/>	סיווג תקנת המשנה: הוועדה מחליטה לסווג את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100025441)

	1.	<input type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה	או	<input checked="" type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית בסמוך לאחר לתקופת ההתקשרות הראשונה
	2.	<input checked="" type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית ללא עלות נוספת	או	<input type="checkbox"/> היא התקשרות המשך בלא עלות נוספת, או אם שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות ההמשך הנוכחית, אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ואם ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרו או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך כאמור אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים
התקשרות בסמכות ועדת המכרזים				

אישור פרטי ההתקשרות

- הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות באופן מלא, לפי בקשת היחידה.
 הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות בשונה מבקשת היחידה, כמפורט להלן:

1. החלטות

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצירופותיה.
2. ע"כ, לאור כל האמור לעיל ולאור נימוקי הרפנט, מאשרת הוועדה הארכה אחרונה וזאת מיום 15.1.2019 ועד לא יאוחר מיום 15.7.2019.
3. הוועדה מבהירה כי לא יהיו הארכות נוספות.

2. חתימות

שם	תאריך	חתימה	חברה	נ. חשב	נ. יועץ משפטי
אינג' מלה שוורץ	14.1.2019		גב' רעייה בליי קרפטמכר	גב' חנה לטבינוב	עו"ד שירלי גרוס
			14.1.2019	14.1.2019	14.1.2019
					