

אל: ועדת הפטור ממכרו

הנדון: תיקון טעות טכנית ואישור הרחבת התקשרות של משרד האוצר עם חברת שלדור
בקשה לפטור מס' 534193

1. בקשה מספר 534193 מוגשת בפני ועדת הפטור לצורך אישור הרחבת התקשרות של משרד האוצר לצורך קבלת שירותי ייעוץ בנושאי רוחב לצוות התשתיות מחברת שלדור. החוזה המקורי עם חברת שלדור בנושא הרגולציה על ענף התשתיות היה מיום 15.8.10 עד 15.8.11 – בהיקף של 2 מיליון ₪. ביום 9.8.11 אישרה ועדת המכרזים את מימוש האופציה הראשונה עד ליום 11.8.12 – ללא תוספת תמורה. בשלב זה הוכן נספח להסכם המממש את האופציה הנ"ל, והוא נחתם ביום 23.10.11 ע"י החברה, אך לא הגיע לחשב המשרד לתתימה ועל כן לא מומשה האופציה בפועל (לא נפתחה הזמנה).
2. ב- 21.9.11 בוצעה פנייה ראשונה לוועדת המכרזים בעניין מימוש האופציה השנייה מיום 11.8.12 ועד ל- 11.8.13 וכן הרחבה של ההתקשרות בהיקף של 1,800,000 ₪. הוועדה אישרה בקשה זו לראשונה ביום 8.11.11, לאחר סיכום המחלוקת בדבר תשלום לפי שעות ולא לפי תפוקות. בישיבתה זו התבססה הוועדה על תחשיב, לפיו האגף נזקק לעבודות מעתה והלאה בהיקף של 2,150,000 ₪ לכל הפחות, אך ישנה יתרה של 357,952 ₪ בהזמנה המקורית ולכן 1,800,000 ₪ אמורים להספיק כתוספת.
3. ועדת הפטור אישרה ב- 19.1.12 את מימוש האופציה ה- 1+2 מיום 8.11.11 ועד ליום 11.8.13 בהיקף של 1,800,000 ₪.
4. לאחרונה, לאחר בירור של האגף עם חשב המשרד הובהר, שלא ניתן להשתמש ביתרת הסכום מההזמנה הראשונה (350,000 ₪), עליו התבססה ועדת המכרזים, מכיוון שההזמנה הנ"ל הסתיימה באוגוסט 2011.
5. ועדת המכרזים המשרדית מבקשת לאשר את הרחבת ההתקשרות עם חברת שלדור בסכום של 350,000 ₪ אשר לא נוצלו בתקופת האופציה השנייה שאושרה על ידי ועדת המכרזים וועדת הפטור. הרחבה זו הינה תוספת על אישור ועדת הפטור להרחבת ההתקשרות בסכום של 1,800,000 ₪ מיום 29 לינואר 2012. תקופת ההתקשרות תישאר ללא שינוי.
6. בהתאם להמלצת ועדת המכרזים המשרדית ובשל כל הנאמר לעיל, אמליץ לאשר את הרחבת ההתקשרות עד לתאריך 11.8.13 לפי תקנה 3(4)(ב)(2) בסכום תוספתי על סך 350,000 ₪ מעבר לסכום שאישרה ועדת הפטור.

במרכה,
אסף אשר
ראש ענף השב כללי