

משרד האוצר
ועדת המכרזים המשרדית

בישיבתה מיום 19 במאי 2015

סימוכין : 71554

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 19 במאי 2015

חברי הוועדה:

מר רוני פרידמן – משנה למנכ"לית
מר חסן אסמעיל - תשב משרד האוצר
גב' אפרת תבור שני – מנהלת אגף א' (תכנון תקצוב)
עו"ד ינון גוטגליק - הלשכה המשפטית

החלטה לפניה מס' : 18288 / 4 - פניה להרחבת התקשרות (כמות) במסגרת פרויקט שיפוץ ארכיב חשכ"ל בבניין הראשי
מציגה: גב' אסנת תורג'מן, מרכזת תיאום ובקרה

רקע:

ביום 26 באוגוסט 2014 הכריזה ועדת המכרזים על זכייתו של מר ינון כהן לביצוע שיפוץ ארכיב חשכ"ל בקומה 3 בבניין הראשי, לאחר שהציע את ההצעה הזולה ביותר במסגרת הפניה לקבלנים מתוך מאגר הקבלנים. החלטת הוועדה מכוח תקנה 4(2).
היקף ההתקשרות 126,487 כולל מע"מ בהתאם להצעת הקבלן.
משך ההתקשרות שישה חודשים מיום חתימת מורשי החתימה של המשרד על הסכם ההתקשרות.

ביום 9 במרץ 2015 אישרה ועדת המכרזים הארכת התקשרות עם הקבלן מר ינון כהן, החל מיום 21 במרץ 2015 ועד ליום 30 ביולי 2015 ללא תמורה מעבר ליתרת ההתקשרות הקיימת. החלטת הוועדה מכוח תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים.

עתה מתבקשת ועדת המכרזים לאשר כדלקמן:

1. במהלך ביצוע עבודות הפרויקט התברר כי אנו נדרשים לבצע שינויים בכתב הכמויות. שינויים אלה אינם כרוכים בעלות נוספת אלא רק בהמרת סעיפים שלא נוצלו והרחבת כמויות במס' סעיפים קיימים.
שינויים אלה הינם על רקע ביצוע עבודות מיזוג האוויר ע"י חברת אלקטרה ולא ע"י הקבלן המבצע, וכן תוספות שעלו תוך כדי ביצוע העבודות.
לכלל התוספות הנדרשות ניתן אחוז הנחה זהה כפי שניתן בהצעת המחיר של הקבלן במכרז – הנחה בגובה 18.5%.

משרד האוצר
ועדת המכרזים המשרדית

בישיבתה מיום 19 במאי 2015

מצי"ב טבלה ובה תוספות נדרשות לסעיפים אשר הופיעו בכתב הכמויות המקורי וסעיפים אשר לא נוצלו:

חיסכון לתשלום	עלות יחידה (ש"ח)	מני	כמות במועל	שולם	כמות חזרה	תיאור
325.30	32.53	10	30	20	20	תיקוני טיח
3,384.92	153.86	22	77	55	105	הדבקת אריחים
	25.82	0.5	3.5	3.5	4	מפתני דלתות
	100.97	43	72	72	115	מחיצת גבס
	11.83	9.5	95.5	95.5	105	גבס כתום
502.61	19.71	25.5	95.5	70	70	ציפוי גבס דו-שכבתי
1,989.00	198.9	10	25	15	25	תקרה אקוסטית
78.40	7.84	10	25	15	25	פח מחורר
3,010.88	188.18	16	42	26	42	נק' מאור
1,588.96	794.48	2	4	2	2	הכנה למזגן
613.59	204.53	3	3	0	6	פס אמריקאי
575.78	287.89	2	14	12	12	גוף תאורה פרבולי
	488.27	1	9	9	10	עמדת עבודה 4*2*2
27.57	27.57	1	4	3	30	פירוק/הריסת מחיצה קלה
779.64	64.97	12	36	24	24	זגג/נגר
	1223.63	1	3	3	4	דלת עץ אטומה
	494.07	1	3	3	4	מלבן פח מגולוון
	130	1	3	3	4	תוספת מחיר לדלת עבור צוהר
	192.81	1	3	3	4	תוספת מחיר לדלת עבור מילוי
	179.3	1	3	3	4	תוס' מחיר עבור פרזול
	17.93	1	3	3	4	מעצור עגינה לדלת
	2,050.85	0	0	0	1	דלת פלדה מבית רב בריח
	156.12	0	0	0	12	גוף תאורה פלפלון עגול
	68.88	0	0	0	12	תוספת עבור קופסת ציוד נפרדת
	10184.42	0	0	0	1	מזגן עלי אינוורטר 3 מאידים
	10526.45	0	0	0	1	מזגן עלי אינוורטר 2 מאידים
	69.4	0	0	0	30	תוספת עבור כל מטר נוסף צינורות מבודדים

משרד האוצר
ועדת המכרזים המשרדית

בישיבתה מיום 19 במאי 2015

מצ"ב טבלה ובה תוספות שלא הופיעו בכתב הכמויות המקורי אך נדרשות להשלמת הפרויקט:

תיאור	כמות	עלות יחידה	סה"כ
נקודת הכנה לשימוש כל עם חוט משיכה	4	131.17	524.68
רב שקע משולב 6*4*4	9	1280.25	11522.25
גוף תאורה לד	14	665	9310
פרוק גוף תאורה	20	97	1940
מכולה לפינוי	2	988.31	1976.62
פרוק דלת עץ	1	270.16	270.16
תוספת 5% מקום שמור ומאוכלס	1	6500	6500
פרוק שיפולי טרצו	25	15.85	396.25
פרוק תקרה חומרים קלים	6	56.36	338.16
			32,778.12
הנחה של 18.5%			6063.9522
			26,714.17

2. במסגרת חיבור חדר 264 למערכת המיזוג המרכזית של הבניין ע"י חברת אלקטרה – יש צורך בפירוק והרכבת תקרה. פירוק תקרה 8 מ' בעלות של 45.93 למ' = 368 ₪ לא כולל מע"מ ותקרה אקוסטית 8 מ' בעלות של 198.9 ₪ למ' = 1592 ₪ לא כולל מע"מ. סך הרחבה בעלות של 2,360 ₪ כולל מע"מ.

סך הרחבת ההתקשרות המתבקשת הינה 2,360 ₪ כולל מע"מ.


משרד האוצר
ועדת המכרזים המשרדית

בישיבתה מיום 19 במאי 2015


החלטה:

ועדת המכרזים לבצע שינויים בכתב הכמויות בלא עלות נוספת.
בנוסף ועדת המכרזים מאשרת את הרחבת ההתקשרות עם הקבלן ינון כהן, במסגרת ביצוע שיפוץ ארכיב חשכ"ל בקומה 3 בבניין הראשי.
הרחבת ההתקשרות תכלול את פירוק והרכבת התקרה בעלות של 2,360 ₪ כולל מע"מ.
סה"כ הרחבת ההתקשרות המאושרת הינה בסך 2,360 ₪ כולל מע"מ.
הסכומים הנ"ל הינם לאחר הנחה של 18.5% מצד הקבלן כמתחייב בהצעת המחיר שלו במכרז.
החלטת הוועדה מכוח תקנה 3(4)(ב)(1).
תקנה תקציבית: 05510141


המציג יעמוד בקשר עם הלשכה המשפטית לניסוח תוספת להסכם.
מרכז הוועדה ימסור עותק מפרוטוקול זה למגיש הבקשה. מגיש הבקשה יפעל בהתאם להחלטות הוועדה והנחיותיה.



עו"ד ינון גוטגליק




חסן אסמעיל



רוני פרידמן

ערן מנסנו
מרכז ועדת מכרזים



אפרת תבור שני