

	גופים אחרים ולכן לא נוצל כל התקציב			ליח' בטחון מים
מאושר	הרפרנט הסביר לועדה כי עקב עומס רב בידח' תחזוקה ומכשור ועקב מעבר הספק למבנה חדש לא סופק חלק גדול מהציוד	31.12.12	הסכם מקורי - 1.12.10 30.11.11	100014196 - 4500485449 אספקת ציוד וחומרים
מאושר	הרפרנטית הסבירה לועדה כי קשה להעריך את הדרישות של המעבדה לשנה ולכן נדרשת הארכת תוקף	31.12.12	הסכם מקורי - 1.1.11 31.12.11	100012666 - 4500486134 הספקת ציוד מתבלה למעבדה הלאומית לניטור מים
מאושר	הרפרנט הסביר לועדה כי היה עיכוב בקבלת אישורים ותיאומי תשתיות לקדיחת הקידוחים	31.12.12	הסכם מקורי - 1.1.11 31.12.11	100014513 - 4500481993 ביצוע קידוחי ניטור לאיתור דליפות דלק
מאושר	הרפרנט הסביר כי בשל התמשכות ההליכים הכרוכים בסגירה הפיננסית עם מתקני ההתפלה יש צורך	31.12.12	הסכם מקורי 1.6.07 31.12.08 הרחבה: - 10.1.08	100006261 - 4500191152 ייעוץ משפטי למתקני התפלה