

# מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: י"א בתמוז התשע"ט

14 ביולי 2019

סימוכין: 302283

**סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 14/07/2019**

## **משתתפים:**

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה  
מר אלי ביתן, סגן בכיר לחשב הכללי, חבר וועדה  
עו"ד אפרת נחלון, חברת וועדה, יועצת משפטית

## **הנושא: משרד האוצר - החשב הכללי**

החלטת ועדת המכרזים מיום 23/06/19

נתקבל בוועדת הפטור ביום 01/07/19

בקשה מס': 636116

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות **שלא דרך המכרז המרכזי**, לצורך תפעול מוקד מרכז תמיכה עבור מערכת מרכב"ה, לתקופה שמיום 31/05/19 ועד ליום 31/12/19, או עד להפעלת המרכזייה של חברת בינת, לפי המוקדם מביניהם, על פי תקנה 14ב(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן - **תקנות חובת המכרזים**).

## **היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר:**

62,206 ש"ח כולל מע"מ

**החלטת הוועדה:** מאשרים את ההתקשרות בפטור מחובת מכרז להתקשרות שלא דרך המכרז המרכזי, על פי תקנה 14ב(א) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 14/07/19 ועד ליום 30/9/19 או עד להפעלת המרכזייה של חברת בינת, לפי המוקדם מביניהם, ובכפוף למילוי התנאים שהציב מינהל הרכש כמפורט בסעיפים 5-6 להלן.

## **הערות ונימוקים:**

1. משרד האוצר מבקש להתקשר שלא דרך המכרז המרכזי, לצורך תפעול מוקד מרכז תמיכה, על פי תקנה 14ב(א).
2. מינהל הרכש הממשלתי פרסם בתאריך 11 בפברואר 2018 הוראת שעה 16.3.0.11 לאספקה והפעלת שירותי טלפוניה ניידת במשרדי הממשלה. מתכונת המכרז מבוססת על רכישת שירותי טלפוניה במגוון אפשרויות וללא רכישת ציוד, כמו כן מדובר בשדרוג טכנולוגי משמעותי בתחום וכל זאת תוך הוזלה משמעותית לעומת המחירים הקיימים כיום – הוזלה של פי שלוש וחצי לעומת המשולם כיום.
3. למערכת מרכב"ה אושרה הארכת התקשרות בפטור החל מיום 12/12/18 ועד ליום 31/05/19, המשרד נרתם והחל להיערך לקראת תכנון וקליטת מערכת הטלפוניה החדשה-שירלי. המשרד ביצע יחד עם הזוכה-חברת בינת פריסת המערכת החדשה אך טרם סיים התקנת מערכת המוקד בין היתר בגלל עיכובים מצד הספק. פניה זו הינה בקשה שניה להארכת ההתקשרות תחת פטור לבקשת המשרד. בנסיבות אלו נדרש לכך זמן נוסף כתקופת ביניים.
4. מר בנימין בקשי, מנהל הרשת הממשלתית, בחוות דעתו מיום 7 ביולי 2019, ממליץ לאשר את ההתקשרות לתקופה של שלושה חודשים עד ליום 30/9/19 על פי הסכום היחסי הנדרש לתקופה זו בהתניות כדלקמן:
5. **על המשרד להתחייב לסיים את כל מימוש התוכנית המעבר לפרויקט שירלי לרבות המוקד כולל בדיקות והפעלה מלאה, וכתחליף למערכת הטלפוניה הקיימת – הן בקריות הממשלה והן באמצעות מרכזיות שבבעלותו עד ליום 30 בספטמבר 2019.**
6. **במהלך חודש אוגוסט 2019 לקיים פגישה משותפת עם המשרד ועם החברה הזוכה – בינת, בכדי לראות היכן הדברים עומדים, ובכדי לוודא הסיום הנדרש בתקופת ביניים זו.**

עו"ד אפרת נחלון

מר אלי ביתן

מר יובל רוז