

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: י"ט בתמוז התשע"ט
22/07/19
סימוכין: 302917

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 22/07/19

משתתפים:

מר יובל רו, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה
מר גל אמיר, מנהל מינהל הרכש הממשלתי, חבר וועדה
עו"ד אפרת נחלון, חברת וועדה, יועצת משפטית

הנושא: משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה

החלטת ועדת המכרזים מיום 26/06/19
נתקבל בוועדת הפטור ביום 09/07/19

בקשה מס': 636445

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות שלא לפי המכרז המרכזי, לצורך מוקד מרכז מידע ארצי לתקופה שמיום 22/07/19 ועד ליום 31/12/19 או עד לסיום פריסת מוקד ממערכת שירלי, על פי תקנה 14 לתקנות חובת המכרזים.

היקף ההתקשרות מבוקש:

368,550 שקל כולל מע"מ

היקף ההתקשרות מאושר:

184,275 שקל כולל מע"מ

החלטת הוועדה: מאשרים את ההתקשרות שלא בהתאם למכרז המרכזי על פי תקנה 14 לתקופה שמיום 22/07/19 ועד ליום 31/12/19.

הערות ונימוקים:

- רשות האוכלוסין פעלה למימוש פרויקט שירלי ואף להכליל בו מוקד ובהתאם להוראת השעה בנושא. הרשות עמדה בכל הקשור לפריסת המערכת בתחום הזמנים שהועדה אישרה לה, אולם בנושא המוקד חלו עיכובים שמרביתם אינם בשליטת המשרד, זאת לאור מגבלות בתחום אבטחת מידע, נפחי אחסון נדרשים ונגישות הנדרשת למידע מהמוקד לצרכי המשרד. נבחנו מספר חלופות למתכונת המימוש-האם יוצבו שרתים ייעודיים ברמה מקומית עם ציוד מטעם המשרד או הזוכה או שיוכללו השרתים ברמת הליבה ובאחריות הזוכה.
- ב-11/7/2019 גובשה המתכונת (שהיא תקפה גם למשרדים נוספים במימוש מוקד דומה ככל שיהיה בכך צורך) המבוססת על עקרונות המכרז: הזוכה יביא כל הנדרש לאתר המשרד ויפעילו, המשרד יעמיד התשתיות הפיזיות הנדרשות.
- למימוש מוקד זה יידרש פרק זמן נוסף כתקופת ביניים לפיכך, ולאור התמשכות התהליך עד לגיבוש המתכונת, ממליץ מינהל הרכש הממשלתי להיענות לבקשת המשרד ולהאריך לתקופת ביניים נוספת את ההתקשרות עבור שירותי המוקד שלא לפי המכרז המרכזי לתקופה של שלושה חודשים עד 30/9/2019 על פי הסכום היחסי הנדרש לתקופה זו.
- במהלך חודש אוגוסט 2019 יקיים מינהל הרכש פגישה משותפת עם המשרד ועם החברה הזוכה- בינת, בכדי לראות היכן הדברים עומדים, ובכדי לוודא הסיום הנדרש בתקופת ביניים זו.

עו"ד אפרת נחלון

מר גל אמיר

מר יובל רו