

ירושלים, י"ג אב, תשע"ט
14 אוגוסט, 2019

הבהרה: פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי מאן דהוא. התקשרות תיעשה אך ורק על ידי הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתומים על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המדינה.

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 14.8.2019 (בסבב חתימות)
פרוטוקול מס' 87/19

הארכת התקשרות עם עמותת מת"ן משקיעים בקהילה לקידום תעסוקה במגזר הערבי – תיקון החלטת הוועדה מיום 7.7.2019 (פרוטוקול 68/19)

בהמשך להחלטת ועדת מכרזים מיום 25.7.17 (פרוטוקול 60/17) התקשר המשרד עם עמותת מת"ן – משקיעים בקהילה (להלן – העמותה) במיזם שמטרתו לפעול לקידום המודעות והגדלת שיעורי השילוב והתעסוקה של החברה הערבית במגזר הפרטי. תקופת ההתקשרות עם העמותה נקבעה עד ליום 30.6.19 עם אופציות למשרד להארכת תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת.

ביום 7.7.2019 אישרה ועדת המכרזים (פרוטוקול 68/19) בהתאם לתקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים לאשר הארכה קצרה של ההתקשרות עם העמותה, בת שלושה חודשים, ללא תוספת תקציב בהתבסס על יתרות קיימות, בהתבסס על שווי יתרות של 677,568 ₪ (השתתפות שני הצדדים).

לאחר ישיבת הוועדה, בבדיקה נוספת שבוצעה נמצא כי סך היתרות הוא גבוה יותר. מבוקש לתקן את החלטת הוועדה מיום 7.7.2019 (פרוטוקול 68/19) ולאשר כי תקציב הפרויקט לתקופת ההארכה (השתתפות שני הצדדים) יהא עד 852,102 ₪ כמובא להלן בנספח א' הוחלט:


לתקן את החלטת הוועדה מיום 7.7.2019 (פרוטוקול 68/19) ולקבוע כי תקציב הפרויקט (השתתפות שני הצדדים) לתקופת ההארכה בת שלושה חודשים שאושרה בהחלטה מיום 7.7.2019, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)1, יהא עד 852,102 ₪. מובהר כי תקציב זה מתבסס על יתרות התקציב המקורי שהועמד לפרויקט ללא העמדת תקציב נוסף.


סורל הרלב


ירון שטיינברג


יגאל פחימה

תקנה תקציבית: _____


אבי כהן סקלי


קרינה קליגר

הגורם המקצועי הממונה על ההתקשרות


רועי אסף