

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100035451)

מספר שריון	רפרנט	היחידה	משרד
100035451	רביע אגריביה	תכנון	רשות המים
	תאריך	ועדה מס'	ועדת מכרזים
	07.10.2019	54-19	כללית

א. חברי ועדה נוכחים

גב' רעיה בליי קרפטמכר	מ"מ יושב ראש
עו"ד אדיר חרמון	נ. יועמ"ש
מר עדיאל כהן	ס. חשב

ב. פרטי ההתקשרות המבוקשת

מספר ההתקשרות	נושא ההתקשרות		
4501289889	תכנון תכנית האב להאספקת מים בהר הנגב		
מס' פנייה במנו"ף	שווי ההתקשרות המקורית	תאריך סיום התקשרות	תאריך תחילת התקשרות
	0 ₪, כולל מע"מ	31.12.2019	01.09.2019
שם הספק	מספר זיהוי ספק	תהל מהנדסים יועצים בע"מ	
	510289747		

סוג ההתקשרות

- רכש
 טובין
 מכר
 שירותים
 מקרקעין

ג. פירוט התקשרויות קודמות

יטרה כ-ש	תקופת ההתקשרות	שווי ההתקשרות כ-ש כולל מע"מ	הסכום	גורם מאשר ההתקשרות	תקנה בתח"ם		
יטרה של 113,622 נכון ליום 25.09.2019	01.12.2016 31.05.2019	299,520 ₪	4501306859 100035451	ועדת מכרזים	ב'1	1	מכרז פומבי
	01.09.2019 31.12.2019	0 ₪	4501289889 100035420	ועדת מכרזים	(1)(4)(ב)(3)	2	התקשרות המשך מבוקשת הארכת תוקף ללא תוספת כספית

האם קיימות זכויות ברירה בהסכם? כן לא מספר זכויות ברירה: 1 * 12 חודשים.

ד. תיאור מהות ההתקשרות ונימוקי הבקשה

- רשות המים התקשרה עם הספק, תהל מהנדסים יועצים בע"מ להלן: - "הספק" בעקבות מכרז פומבי, תכנון תכנית האב להאספקת מים בהר הנגב.
- בין הצדדים נחתם הסכם התקשרות 4501306859, החל מיום 01.12.2016 ועד לא יאוחר מיום 31.05.2019.
- מטרת התכנית לתת מענה לגידול הביקוש למים, בעיקר לחקלאות. התכנית התקדמה בהתאם למתוכנן ועל פי לוחות הזמנים שנקבעו, אך התקבלה בקשה של מנהל הרשות לבדוק את מאזני המים בדרום לרבות השפד"ן.
- מאזני המים באזור מושפעים מאוד מהשפד"ן ולכן העבודה התעכבה עד שהסתיימה בדיקת המאזנים המבוקשת. העבודה נעצרה לשנה בקירוב וכיום העבודה ממשיכה בהתאם להנחיות התכנון שנקבעו ובהתבסס על המאזנים שנבדקו.
- על כן, מבקשת היחידה להאריך ללא תוספת תקציב את תוקף ההתקשרות החל מיום 01.09.2019 ועד לא יאוחר מיום 31.12.2019.
- קיימת יטרה תקציבית ייעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו, בשיעור 113,622 ₪, כולל מע"מ.

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100035451)

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר, או הסכם מחירים מירביים:

כן לא

ה. דיון ונימוקים

סיווג ההתקשרות

<p>הוועדה מחליטה לאשר את סיווג ההתקשרות לפי תקנה 3(4) <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> אישור הסיווג ניתן בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות</p> <p><input type="checkbox"/> תנאי ההתקשרות עונים על אחד מהבאים:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> תנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה</p> <p><input type="checkbox"/> תנאים מיטיבים עם המשרד</p> <p>סיווג תקנת המשנה:</p>	
<p>הוועדה מחליטה לסווג את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:</p>	
<p>1. <input type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה</p>	<p>או <input checked="" type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית בסמוך לאחר לתקופת ההתקשרות הראשונה</p>
<p>2. <input checked="" type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית ללא עלות נוספת</p>	<p>או <input type="checkbox"/> היא התקשרות המשך בלא עלות נוספת, או אם שוויין המצטבר של כל התקשרויות המשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות המשך הנוכחית, אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ואם ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, שוויין המצטבר של כל התקשרויות המשך כאמור אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים</p>

תנאים לאישור הבקשה (בהתאם לתקנה 9(ב) לתח"ם):

אישור פרטי ההתקשרות

הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות באופן מלא, לפי בקשת היחידה.

הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות בשונה מבקשת היחידה, כמפורט להלן:

1. החלטות

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצירופותיה.
2. מנימוקי הבקשה מאשרת הוועדה את הארכת ההתקשרות ללא תוספת תקציב כמבוקש מיום 01.11.2019 או מיום חתימת מורשי החתימה מטעם הרשות על ההסכם – לפי המאוחר מביניהם, ועד לא יאוחר מ- 30.06.2020.
- ז. **תקופת ההתקשרות:** החל מיום 01.11.2019 או מיום חתימת מורשי החתימה מטעם הרשות על ההסכם – לפי המאוחר מביניהם, ועד לא יאוחר מ- 30.06.2020.
- ח. **החלטה התקבלה:** פה אחד ברוב קולות
- ט. **תקנה בתח"ם:** 3(4)(ב)(1).

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100035451)

י. חתימות

שם	מ"מ יושב ראש	ס. חשב	נ. יועץ משפטי
גב' רעיה בליי קרפטמכר	מר עדיאל כהן	עו"ד אדיר חרמון	
07.10.2019	07.10.2019	07.10.2019	
חתימה			