



יא תשרי תש"פ
10.10.19
550596519

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה למימוש אופציה עם מנהל הפרויקט מסד עוז
ח.פ. 513625707 חוזה מס' 592/17
בפרויקט - הקמת מרכז שיקום על אזורי לגליל - המרכז הרפואי פוריה

אבי בן זקן – יו"ר הועדה
נונה אבו-דאלו- נ.חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ – יו"מ
אלי כהן - חבר

מנהל הפרויקט "**מסד עוז**" ח.פ. **513625707**, נבחר כזוכה במכרז פומבי 7/17 ונחתם עימו חוזה לניהול הפרויקט הנ"ל. סכום הצעתו לאחר הנחה שנתן במכרז בעת הזכייה **2,970,000** ₪ לא כולל מע"מ.

באישור התקציב ואישור פרסום בוועדה קיימת מסגרת - אופציה להרחבה עד 6,000,000 ₪ לא כולל מע"מ.

מצורף מכתבה של גבי דליה שטולץ הפונה בבקשה לאישור מימוש חלקי של האופציה הקיימת בשל הרחבת הפרוגרמה והוספת שטחים פונקציונליים וקליניים. שטח הפרויקט גדל מ 15,000 מ"ר ל 24,000 מ"ר ואומדן הפרויקט עלה מ 90 מיליון ₪ ל 150 מיליון ₪.

מבוקש אישור הוועדה להרחבה בסך **1,770,000** ₪ לא כולל מע"מ.

התמורה עולה מ 2,970,000 ₪ לא כולל מע"מ ל 4,740,000 ₪ לא כולל מע"מ.
ההתקשרות הינה בתנאים זהים. משך ההתקשרות ללא שינוי ועד ל אוקטובר 2024.


הסעיף התקציבי 67.25.02.01.

החלטת הועדה:

בהמשך לפניה של גבי דליה שטולץ ובהתאם לצורך להגדלה בשל הרחבת הפרוגרמה והרחבת הפרויקט (שטח ואומדן) **מחליטה הוועדה לאשר מימוש חלקי של האופציה (המסגרת) הקיימת עם מנהל הפרויקט " מסד עוז " בסך של 1,770,000 ₪ לא כולל מע"מ, שה"כ ההתקשרות עימו תעמוד על 4,740,000 ₪ לא כולל מע"מ. זאת בהתאם לתקנות 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.**

חתימת חברי הועדה:

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	אבי בן זקן
	יועצת משפטית	עו"ד סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו - דאלו
	חבר	אלי כהן



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

ד' בתשרי, התש"פ
03/10/2019
סימוכין: 547331319

לכבוד
ועדת מכרזים
באמצעות גב' עינת אבני
מזכירת הועדה
שלום רב,

הנדון: בקשה להרחבת התקשרות עם מנהל הפרויקט - בפרויקט הקמת מרכז שיקום חדש במרכז רפואי פוריה - חוזה מס' 592/17

1. הפרויקט הותנע בעקבות החלטת ממשלה לחיזוק הצפון שמס' 2262 שעיקרה פיתוח פרויקט מרכז שיקומי במרכז הרפואי פוריה שהוגדר בדו"ח הוועדה להרחבת שירותי הרפואה בצפון, מיום 5 בספטמבר 2016, כפרויקט ברמת התיעודף הגבוהה ביותר לביצוע בטווח הזמן הבינוני.
2. מנהל הפרויקט, מסד עוז, נבחר במכרז פומבי שמספרו 17-7 לניהול פרויקט, מצורף אישור פרסום המכרז עליו חתומה ועדת המכרזים בו נאמר כי אומדן שכי"ט ראשוני עומד על סך 3 מלש"ח בעוד שמסגרת שכר הטיירה הועמדה על סך 6 מיליון ₪.
3. מנהל הפרויקט נבחר בשלביו הראשוניים של הפרויקט עוד בטרם הושלמה הפרוגרמה, שאכן הורחבה והתווספו לה שטחים פונקציונליים וקליניים לאור עדכון השיטה הטיפולית למחלקת שיקום, וזאת בדיונים משותפים בין מינהל תכנון בשיתוף אגף השיקום, חטיבת בתי חולים ובית החולים.
4. בעת פרסום המכרז לניהול הפרויקט שטח הפרויקט היה כ-15,000 מ"ר לשלב ראשון ולשלב השני האופציונלי. כיום הפרויקט מתוכנן לשטח של 24,000 מ"ר, וכולל מחלקות שיקום נוירולוגי, אורתופדי, ילדים וגריאטרי וכן אשפוזי יום ובריכה טיפולית. בנוסף לעבודות הבינוי כולל, פיתוח, ומגרשי חנייה.
5. היקף הפרויקט שעמד על סך של כ-90 מיליון ₪ מוערך עתה בכ-150 מיליון ₪.
6. שכר הטיירה המבוקש יעמוד על 4.74 מיליון ₪ בלבד, והינו בהתאם למסגרת שאישרה ועדת המכרזים בעת פרסום המכרז.
7. פנייה זו הינה בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.
8. משך התקשרות ללא שינוי עד 10/2024.

בברכה,
דליה שטולץ
מנהלת תחום בכיר תקציבים וכלכלה



כ"ב אלול תשע"ז
13.9.17
99234717

מכרז 7/17

מכרז 7/17 ניהול ופיקוח - פרויקט מרכז השיקום –
המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה

החלטת וועדה לאחר סיכום והמלצות צוות הבדיקה 30.8.17

שמות חברי הועדה:

מר יהודה רון - יו"ר

מר אלון שלזינגר – חשב המשרד / הגב' נונה אבו-דאלו – נ.חשב המשרד

עו"ד סלה עטר כץ – יועצת משפטית

מהנדס פטר גרינפלד - חבר

מהנדס יוסי שכטר - חבר

הגב' עינת אבני - מזכירת הועדה

בהתאם לנתונים בפרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים, מסמכי המכרז והנספחים אליו, מחליטה
הוועדה על: (נא לסמן X בריבוע המתאים).

מינוי וועדת מומחים לבדיקת ההצעות.

בדיקת הצעות וניתוחן עפ"י פרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים / מסמכי המכרז.



**המשך - מכרז 7/17 ניהול ופיקוח - פרויקט מרכז השיקום -
המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה**

מרכיב המחיר 20% + מרכיב איכות ההצעה 80%. למכרז הוגשו 9 הצעות.

שלב 1 – נבדקה עמידת המציעים בתנאי הסף - ובפרט לעניין הנסיון כמפורט בתנאי סף 8.3. כל המציעים עברו את שלב העמידה בתנאי הסף ועברו לשלב דירוג האיכות.

שלב 2 – ניקוד איכות המציעים (עד 80%) - בחינת החומר במעטפה מס' 2 וקיום ראיון עם 9 המציעים.

א. צוות הבדיקה שמנתה וועדת המכרזים בהשתתפות: יהודה רון, ארוז און, שמעון סבח, יעקב קידר, אבי תורג'מן, אלי כהן, ניר כספי, וסיגל פרחי, התכנס לבחון את החומר שהוגש במעטפה 2 ולראיין את 9 המציעים שעברו את תנאי הסף. כל אחד מחברי הצוות מילא וניקד את כל אחד מהמציעים לפי הפרמטרים לניקוד מודדי האיכות בטופס חוה"ד.

הציון הכולל למרכיב האיכות לכל אחד מהמציעים התקבל כממוצע השבועי של שבעת חברי הוועדה *חוה"ד של אבי תורג'מן לא נלקחה בממוצע מאחר שנאלץ לצאת באופן פתאומי.

2

שם המשרד	דירוג האיכות (מתוך 80).
דומרק טכנולוגיות	56
וקסמן, גוברין, שטרן	64
פורן שרים	61.2
מ. יוקלה	64.8
מסד עוז	70.85
עד ניר	51.7
פ. גורדי	54.8
דוד לנדסמן	61.28
ניצן ענבר	69.28

ב. לאחר חישוב הציון הממוצע לכל אחד מן המציעים התברר כי רק 4 מועמדים צברו ציון ממוצע של 64 נקודות ומעלה ועברו לשלב ה 3 של פתיחת הצעת המחיר (אחוז ההנחה).



**המשך - מכרז 7/17 ניהול ופיקוח - פרויקט מרכז השיקום -
המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה**

שלב 3 - שיעור התנחה - פתיחת הצעות המחיר ושקלול הניקוד הסופי עפ"י הנוסחה.

הצעות המחיר של 4 המציעים שעברו את השלב ה 2 של דירוג האיכות בציון 64 ומעלה נפתחו בפני צוות הבדיקה: בהתאם לנוסחה התקבלו התוצאות הבאות במרכיב האיכות והמחיר.

3

שם המשרד	שקלול תוצאות דירוג האיכות	הצעת המחיר אחוז ההנחה שניתן וסכום ההצעה בש"ח	שקלול מרכיב המחיר	סה"כ הניקוד לאחר שקלול מרכיבי האיכות 80% והמחיר 20%
וקסמן, גוברין, שטרן	64	16% ₪ 2,520,000	20	84
מ. יוקלה	64.8	0% ₪ 3,000,000	16.8	81.6
מסד עוז	70.85	1% ₪ 2,970,000	16.97	87.82
ניצן ענבר	69.28	6% ₪ 2,820,000	17.87	87.15

לסיכום - הציון הגבוה ביותר בשקלול הסופי הינו של חברת מסד עוז 87.82.



המשך - מכרז 7/17 ניהול ופיקוח - פרויקט מרכז השיקום - המרכז הרפואי ע"ש ברוד פדה, פודיה

הערות

וועדת המכרזים המשרדית מקבלת את שיכום צוות הבדיקה שמינתה בהשתתפות: יהודה רון, ארז און, שמעון סבת, יעקב קינדר, אבי תורג'מן (שנאלץ לצאת באמצע ולכן לא נלקח בחשבון בשקלול מאחר וניקד רק חלק מהמציעים), אלי בהו, ניר כספי, וסיגל פרחי. (נייר מס' 94544817 מיום 30.8.17).
המשרד שקיבל את הציון הגבוה ביותר בשקלול הסופי של איכות ומחיר הינו מסד עוז 87.82.

4

החלטת הוועדה:

הוועדה מחליטה לבחור בהצעת משרד "מסד עוז" כזוכה במכרז פומבי 7/17 בהנחה של 1% על שכר הסדחה בסך 3 מלש"ח לא כולל מע"מ (2,970,000 ש"ח) לניהול ופיקוח על הפרויקט מרכז השיקום בהגדרתו במכרז שבגדול. **ביהמ"מ אסימ**
30.8.17
חתימות חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
עו"ד סלה עטור כץ	יועצת משפטית	
נונה אמר-זאלו	נחשב המשרד	
יוסי שפטר	חבר	
פטר גרינסלד	חבר	

30.8.17
החלטת הוועדה

נספח ב' – תוצות הצעת מחיר – לזכר למועצה נצי' 3

(תוצות זה ימולא, יחזק ויזכר למועצה סגורה שיצוין על גבה - מועצה 3 הצעת המחיר)

הצעת מחיר למועצה נצי' 7/17, זיהול ופיקוח * פרויקט גורם השקוטה - המורה הדיפוזיט "ש"ט ברך פרה, גוריה

1. את הצעת יש למלא בעט ובכתב יד ברור או באופן מודפס. מחיקות יגשו בצורה ברורה ובהירה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות שהמחירים בהן אינם ברורים ולפיכך לא ניתן להעריכן.
2. הצעת המחיר כוללת את כל העלויות הכרוכות במתן כלל השירותים המפורטים לרבות במכרז לרבות שכר, שכ"ד, רכישת ציוד, הוצאות משרדיות, ביטוחים, עלויות תפעול, ניהול ורווח המציע כל מס או היטל אחר ע"פ כל דין. וזאת למעט החזר על הוצאות נסיעה בתפקיד במסגרת מתן השירותים, שיינתן בהתאם להוראת החשכ"ל (תכ"מ 13.9.2) ולתעריפים הנקובים בה, ככל ומדובר בהוצאה כספית, כשמרחק הנסיעה ממקום עבודתו הקבוע של נותן השירותים עולה על 60 ק"מ ובהתאם לדיוח והצהרה מתאימים. בכל מקרה לא ישולם לנותן השירותים תשלום עבור ביטול זמנו עקב נסיעה.
3. מעבר לאמור לעיל, המשרד לא ישלם כל תוספת למחיר המוצג בהצעת המחיר.
4. התשלום בפועל לזוכה יהיה על בסיס הצעתו ובהתאם לשלבי הביצוע בפועל של הזוכה.
5. ידוע לי, כי המזמין אינו חייב לקבל אף הצעה, הזולה ביותר או אחרת.

אני מציע בזה הנחה בשיעור 1 % על שכר של 3 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ לביצוע כל
התחילבויות בהתאם להוראות המכרז והחזרה - לביצוע הפרויקט ("שלבים ראשון ושני")
 (Slack 986)

*במידה ויוחלט, במהלך השנה הראשונה של ביצוע עבודות הבניה בפרויקט, על הוספת השלב השני של הפרויקט ובמידה ותקופת הביצוע הכוללת (של השלב הראשון + השלב השני) לא תשתנה ובתנאי שהמזמין לא ידרוש ממונהל הפרויקט הגדלת תשומות כח אדם, שכה"ט לא יגדל וישאר כפי שנקבע. בכל מקרה אחר (הארכת התקופה ו/או הגדלת התשומות) שכה"ט יגדל באופן יחסי, בהתאם להחלטת המזמין

משרד הפרימריה
 יחידת מכרזים מרכזית
 לעבודות ושירותים
 בישראל ש"ט ברך פרה

30.08.2017

שם	מחיר	הצעה
מ"א	1%	מ"א

מזרע ש"ט ברך פרה
 ח.פ. 207525707
 מס' 7777
 חתימת המציע

60/024
התורה



מיט תמוז תשע"ז
13.7.17
73827817

פרוטוקול וועדת מכרזים למשרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

אישור יציאה למכרז פומבי

ניהול ופיקוח פרויקט מרכז שיקום - המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
נונה אבו דאלו - נציגת החשב
עו"ד סלה עטר -כץ- יועצת משפטית
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

1. הפרויקט במימון מנהל התכנון, מצורף אישור תקציבי מעודכן מגבי דליה שטולץ.
אומדן שכה"ט ניהול ופיקוח הפרויקט : 3,000,000 ₪ לא כולל מע"מ.
מסגרת שכה"ט לניהול ולפיקוח הפרויקט - שלב ראשון ושני 6,000,000 ₪ לא כולל מע"מ.
(במידת הצורך תשלום לתוספת תשומות והתמשכות)
הסעיף התקציבי : 67250201

2. שטח : סה"כ כ - 15,100 מ"ר.
שני שלבים לפרויקט:

שלב ראשון : תכנון ראשוני לכל אגף השיקום המתוכנן בשטח 15,100 מ"ר וכן תכנון מפורט ופיקוח צמוד על פרויקט בהיקף של כ 11,100 מ"ר בהתאם לפרוגרמה המצי"ב.
" תכנון ראשוני - של העבודה ההנדסית בהתאם לסעיף 5 להסכם עם האדריכל המצורף כנספח למכרז זה.

(שלבים אי בי + גי 1, 2 בהסכם)
(להלן : "השלב הראשון")

שלב שני (עתידי *) : ניהול תכנון ופיקוח צמוד כולל מערכות אלקטרומכניות על כ- 4,000 מ"ר.
(להלן : "השלב השני")

" המזמין יהא רשאי בהמשך אך לא חייב להרחיב את ההתקשרות עם הזוכה להשלמת התכנון וביצוע הפיקוח גם בנוגע לשלב השני של הפרויקט, ככל ויחלט לעשות כן.

3. תנאי הסף : סטנדרטים - מצורפים התנאים הייחודיים

תנאי הסף המקצועיים : (סעיף 8 במסמכי מכרז)

דרישות המשרד והעובדים :

- 8.2.1 המשרד פעיל ב 7 השנים האחרונות בניהול תכנון ופיקוח בפרויקטים בתחום הבניה.
- 8.2.2 המשרד מונה לפחות 3 מהנדסים/אדריכלים רשומים שהם עובדים קבועים במשרה מלאה במשרד (כולל בעל המשרד).
- 8.2.3 המשרד אינו פעיל בתחום הקבלנות בענף הבניה.



אישור יציאה למכרז פומבי – המשך

ניהול ופיקוח פרויקט מרכז שיקום - המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה

ניסיון רלוונטי לפרויקט:

8.5

למשך וגם למנהל הפרויקט בפועל (בעל המשרד או מי מטעמו שהינו עובד המשרד במשרה מלאה והוא מהנדס אזרחי רשום ורשוי או אדריכל רשום ורשוי). ניסיון חיובי מוכח בניהול תכנון וביצוע פרויקטים בעלי מורכבות טכנולוגית דומה במערכת הבריאות, ו/או פרויקטים אחרים בעלי מורכבות טכנולוגית דומה כגון חדרים נקיים במפעל תעשייה, בתי מלון ומרכזים מסחריים .

הניסיון מתייחס לפרויקטים שהושלמו ב 7 השנים האחרונות ו/או פרויקטים שנמצאים בשלבי ביצוע מתקדמים. (לפחות 70% ביצוע).

לצורך הוכחת הניסיון נדרש לפחות פרויקט אחד העונה על הדרישות דלעיל, בשטח של כ-

10,000 מ"ר או בעלות של כ- 80,000,000 ש"ח, לחלופין: לפחות 3 פרויקטים בשטח של כ-

5,000 מ"ר או בעלות של כ- 40,000,000 בכל אחד מהפרויקטים.

העלות הכספית של הפרויקט תשווערד למודד הבסיס על פיו מוגשת ההצעה ולא תכלול: תכנון ניהול פרויקט, אגרות ומע"מ.

למען הסר ספק יובהר כי התנאים הנ"ל הינם מצטברים .

המזמין רשאי לדחות הצעה בשל חוסר שביעות רצון שלו ו/או של מזמינים אחרים מהתקשרויות קודמות עם המציע, חוסר אמינות או ניסיון שלילי.

משקלות:

מרכיב מחיר – 20%

מרכיב "איכות ההצעה" – 80%.

שלבי הבחירה ואופן הניקוד:

א. בחינת המציעים תעשה ב 3 שלבים. אי עמידה בתנאי שלב כלשהו תימנע מהמתמודד מעבר לשלב הבא

• שלב 1: בדיקת העמידה בכל תנאי הסף.

• שלב 2: ניקוד איכות המציע על סמך החומר שצרף למעטפה מסי 2 והראיון שיתקיים עימו וכן מידע נוסף שיגיע למזמין.



משרד הבריאות
מחלקת תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

אישור יציאה למכרז פומבי – המשך

ניהול ופיקוח פרויקט מרכז שיקום - המרכז הרפואי ע"ש גרוד פדה, פוריה

מצורף הטופס לניקוד מדדי האיכות: סה"כ 80%

יינתן לאחר בחינת החומר שהגיש המציע במעטפה מס' 2 ועל בסיס הדרישות האישיים ונכלל מידע נוסף שיגיע למזמין, לפי הפרמטרים והמשקלות להלן:

שם החברה/משרד					
שם מנהל הפרויקט שיועסק מטעמם החברה					
☹				☺	
6	7	8	9	10	מקצועיות (ידע מקצועי, הנדסי, ניהולי)
6	7	8	9	10	שיטת ניהול התכנון והביצוע
6	7	8	9	10	ניהול שוטף: בעיות טכניות מקצועיות, בעיות ארגוניות, בעיות תקציביות
6	7	8	9	10	יכולת עמידה בתקציב ובלו"ז
6	7	8	9	10	טיפול באדמיניסטרציה ומערך תומך (דוחות ודיווחים, שרותי מוכרות, תוכנות בקרה וכו')
6	7	8	9	10	זמינות ויכולות גיבוי (מנהל הפרויקט, המשרד)
6	7	8	9	10	יתרונות נוספים של המשרד והצוות היעודי, שהמשרד בוחר להציג כבעלי תרומה לניהול הפרויקט.
6	7	8	9	10	התרשמות אישית
שורת סיכום					
ניקוד כולל של החברה: (ניקוד מכסימלי 80)					
הערות:					

מפתח משקלות לניקוד: 10 = מצוין, 9 = טוב מאוד, 8 = טוב, 7 = בינוני, 6 = נמוך

מובחר כי הצעת המחיר (מעטפה מס' 3) תבחן רק להצעות שקבלו 64% ומעלה מתוך 80% מסך מרכיבי איכות התענה (אשר מהווה 80% ממרכיב האיכות).

למרות האמור לעיל, במקרה שלא נותרה אף הצעה אחת העוברת את סף 64% מתוך 80% בבדיקת האיכות, המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, שלא לפסול הצעות שציון האיכות שלהן נמוך מ- 64% אך לא נמוך מ- 56% מתוך 80%. (70% ממרכיב האיכות)

• שלב 3 - שיעור החנתה המוצע על ידי המציע על שכר הטרחה בסך 3 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ לביצוע הפרויקט, בהתאם לאמור במסמכי המכרז.



אישור יציאה למכרז פומבי – המשך

ניהול ופיקוח פרויקט מכרז שיקום - תמריכו הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה

5. תקופת ההתקשרות והיקף ההתקשרות

תקופת ההתקשרות הינה ל - 7 שנים.

למזמין / וועדת המכרזים קיימת הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בעוד 3 שנים.

המזמין / וועדת המכרזים רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בהתאם להתקדמות הפרויקט והתקציב שיעמוד עבור הפרויקט.

6. לצורך בחינת ההצעות ימונה צוות בדיקה שיכלול את :

ארז און, יהודה רון, אבי תורג'מן, אלי כהן, גיר כספי, יעקב קידר, סיגל פרחי ללוש,

החלטת הוועדה

לפרסם מכרז פומבי . לאחר כנס המציעים כ3 שבועות עד למועד האחרון להגשה.

חתימת חברי הוועדה :

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	חבר	פטר גרינפלד
	חבר	יוסי שכטר



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

משרד הבריאות
לחיים בריאים יותר

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

י"ח בתמוז, התשע"ז
12/07/2017
סימוכין: 73364817

הנדון: אישור פרסום מכרז פומבי למתן שירותי ניהול ופיקוח - פרויקט מרכז שיקום

ע"ש על שם ברוך פדה - פוריה - מינהל התכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

מכרז איכות 80% ומחיר 20%

שטח: סה"כ כ- 15,000 מ"ר בשני שלבים של הפרוייקט:

שלב ראשון:

ניהול *תכנון ראשוני לכל מרכז השיקום המתוכנן בשטח של כ- 15,000 מ"ר וכן תיאום תכנון מפורט ופיקוח צמוד, כולל פיקוח על מערכות אלקטרו מכניות על הפרוייקט בהיקף של כ- 11,000 מ"ר *

שלב שני: (עתידי *) :ניהול תכנון ופיקוח צמוד כולל פיקוח על מערכות אלקטרו מכניות על כ- 4,000 מ"ר.

רכז פרויקט: עופר הדס-ברנדווין

אומדן שכ"ט לניהול ופיקוח הפרוייקט: 3,000,000 ₪ לא כולל מע"מ

מסגרת שכ"ט לשלב ראשון ושני (במידת הצורך תשלום לתוספת תשומות והתמשכות): 6,000,000 ₪ לא כולל מע"מ

סעיף תקציבי: 67250201

תקופת התקשרות: 7 שנים.

אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בעוד 3 שנים.

חתימות המאשר/ת _____
אליה שטולץ

בברכה,

דליה שטולץ
מנהלת תחום בכיר תקציבים וכלכלה