

**מדינת ישראל**  
**משרד האוצר - אגף החשב הכללי**

**ועדת מכרזים מיוחדת בנושא תכנון ובינוי ממשלתי**

**פרוטוקול מס' 75/19**

**מידע על הנושא לדיון**

<b>שם הפרויקט : בימ"ש חדרה</b>		<b>תאריך : 23/10/19</b>	
<b>תקנה תקציבית:</b>		<b>הגדרת הדיון : הרחבת הסכם היזם</b>	
<b>נושא ההתקשרות :</b>		<b>מחיר מכרז:</b>	<b>אומדן :</b>
<b>חברי ועדה נוכחים : גבי שוחט, עו"ד עמית שטאובר, יפעת ענבר, אלכס פלוטנו, אסף הופר</b>			
<b>משקיפים : יאיר ארצי, זהר קליין, יעקב שקד</b>			

\* בחירת מתכנן / יציאה למכרז קבלני / בחירת קבלן זוכה / אחר

תאור התהליך המוקדם

--

תנאי סף נדרשים

	המלצה
--	-------






טבלת השוואה

מס'	מגיש ההצעה	סכום ההצעה	ההצעה ביחס לאומדן	הערות
0	אומדן			
1				

**תמצית דיון/החלטה**

מנהל הפרויקט הציג בפני חברי הוועדה את השינויים שהתבקשו ע"י הב"ה כנגד קיזוים שנעשו למול דרישות המכרז. סה"כ המאזן מסתכם בצורך בהרחבת החוזה בהיקף של כ- 230,389 ש"ח במדד בסיס החוזה ובתוספת מע"מ כדין וזאת בהתאם לסעיף 46 שעניינו ביצוע עבודות נוספות. מצורף לפרוטוקול זה מכתבו של מנהל הפרויקט מיום 22/10/19. היות והסכום מתבסס על בדיקת מנהל הפרויקט בלבד, קודם חתימה על התוספת להסכם הסכום ייבדק ע"י חשבות משרד האוצר.

הוועדה לאחר שדנה בנושא מחליטה לאשר הרחבה המבוקשת ללא תוספת זמן בתאם לתקנה 3(4)(ב) לתקנת חוק חובת המכרזים ומנחה לערוך תוספת להסכם בהתאם. ההחלטה מחייבת אישור של החשב הכללי

 אסף הופר	 אלכס פלוטנו	 יפעת ענבר	 עו"ד עמית שטאובר	 גבי שוחט - יו"ר
--	--	--	--	--