

# מדינת ישראל

## משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: י"ז בכסלו התש"ף  
15/12/19  
סימוכין: 314090

### סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 15/12/2019

#### משתתפים:

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה  
גב' חגית שני, סגנית בכירה לחשב הכללי, חברת ועדה  
עו"ד ינון גוטגליק, יועץ משפטי, הלשכה המשפטית

#### מוזמנים:

מר איתמר שושנה, סגן חשב מדע תרבות וספורט  
הגברת מורן קוגן, ראש אגף סוכנות חלל  
מר אבי בלסברגר, מנהל סוכנות החלל הישראלית

#### הנושא: משרד המדע התרבות והספורט

החלטת ועדת המכרזים מיום 12/11/19  
נתקבל בוועדת הפטור ביום 13/11/19  
השלמות מיום 11/12/2019

בקשה מס': 641721

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם התעשייה האווירית לישראל בע"מ (להלן - **הספק**) לצורך קבלת שירותי תכנון שלב B בפרוייקט "שלוש". לתקופה שמיום 15/12/19 ועד ליום 30/06/21, על פי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993 (להלן - **תקנות חובת המכרזים**).


**היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר:**  
ללא תוספת תמורה

**החלטת הוועדה:** ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם התעשייה האווירית לישראל בע"מ, על פי התקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 15/12/19 ועד ליום 30/06/21.

#### הערות ונימוקים:

1. משרד המדע והטכנולוגיה (להלן: "**המשרד**") וסוכנות החלל הישראלית (להלן: "**סל"ה**") מבקשים הארכת התקשרות עם התעשייה האווירית לישראל בע"מ (להלן: "**תע"א**") לצורך קבלת שירותי תכנון שלב B בפרוייקט "שלוש" (להלן: "**השירותים**"),
2. בשנת 2011, במסגרת הסכם שיתוף הפעולה בין סוכנות החלל הישראלית (להלן: "**סל"ה**") לבין סוכנות החלל האיטלקית שהחל בשנת 2009, חתמו הסוכנויות על הסכם התקשרות לביצוע חקר היתכנות לפיתוח של מערכת לוויין נושא מטע"ד שכולל חיישן היפר-ספקטראלי ושיגורו לחלל. מטרת המחקר המכונה "**SHALOM**" (Spaceborne-Hyperspectral Applicative Land and Ocean Mission), היא לבחון אפשרויות לפיתוח שירותי פיענוח מסחריים. במסגרת ההסכם נקבע כי הצד הישראלי יהיה אחראי על פיתוח המערכת החללית, פיתוח מצלמה פן-כרומטית ופיתוח וכיול טלסקופ למטע"ד ההיפר-ספקטראלי טרם שילובו בלוויין ולקראת שיגור הלוויין לחלל. עוד הוסכם כי הצדדים יפעלו במשותף להשלמת תחנות הקרקע.
3. באוגוסט 2011 אישרה ועדת המכרזים במשרד התקשרות עם תע"א לצורך ביצוע חקר היתכנות הפרוייקט (פיתוח מערכת חללית ותחנת הקרקע) לתקופה שמיום 31.10.11 ועד ליום 31.12.12, בהיקף של 2,475,000 ₪, לפי תקנה 3(29). התקשרות זו אושרה ע"י ועדת הפטור בחשכ"ל (מס. פניה 513735). ביום 30.11.16, ולאור הסכמות שהושגו בין שתי הסוכנויות וההחלטה להמשיך בפרוייקט לצורך תכנון ראשוני של מערכות הלוויין ותחנות הקרקע (הכולל ביצוע סקר דרישות מערכת ובניית תכנית עבודה לפיתוח מלא של המערכות הנדרשות, תוך הכנת הערכה כספית מפורטת לכל אחד משלבי הפיתוח), אישרה ועדת המכרזים במשרד התקשרות נוספת עם תע"א לתקופה שמיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.17, בהיקף של 2,400,000 ₪, לפי תקנה 3(29) לתח"ם. התקשרות זו אושרה ע"י ועדת הפטור בחשכ"ל (מס. פניה 591039).

- ביום 20.9.17 אישרה ועדת המכרזים במשרד, הארכת התקשרות זו ללא תוספת תקציב, לתקופה שמיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.18, לפי תקנה 3(4)(ב)(1). הארכה זו בוצעה בשל עיכוב בקבלת רישיון שיווק, קושי בהקצאת משאבים וכן עיכוב בהסכמות לגבי רכישת ביטוחים לטובת המשרד.
- ביום 09.12.2018 אישרה ועדת הפטור הארכת התקשרות נוספת, עד ליום 31.08.2019 וללא תוספת תמורה, וזאת בעקבות עיכובים שחלו בסוכנות החלל איטלקית ששותפה לפרויקט זה.
4. כעת, עקב דחיות ועיכובים שמקורם בהתארגנות התעשייה האיטלקית ועקב שינוי בתוכן הפרויקט של האיטלקים חל עיכוב נוסף בפרויקט ועל כן מבקש המשרד וסלייה להאריך את ההתקשרות עם תעייא ללא תוספת תמורה. יצוין כי בפגישה שהתקיימה בין נשיא סוכנות החלל האיטלקית וראש סלייה סוכם כי ראשי הסוכנויות יעשו כל מאמץ כדי למנוע עיכובים נוספים.
5. יצוין כי במקביל לפנייה זו ישנה בקשה נוספת (מס' 641719) לאישור הארכת התקשרות עם אלביט במסגרת פרויקט שלום, ללא תוספת תמורה.
6. לאור האמור לעיל, מר אלעד דוידוביץ רכז משרדים כלכליים ממליץ לאשר את הארכת ההתקשרות.

  
 עו"ד ינון גוטאליק

  
 גב' חגית שני

  
 מר יובל דו

**אישור החשב הכללי:**  
 אני מאשר את התקשרות ההמשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

  
 מר רוני חזקיהו

  
 תמר