

מדינת ישראל/משרד החקלאות
מינהל המחקר החקלאי
מכון וולקני

ועדת המכרזים המשרדית

ועדה מיום 18.11.2019

מס' פטור : 2355

הנדון: הארכת התקשרות (ראשונה) ללא תוספת כספית למכרז 28/2018 הקמת חממה מרכזית לצרכי מחקר במתחם מינהל המחקר החקלאי.

דיון

היסטוריית התקשרויות:

1. התקשרות ראשונה מכרז פומבי 28/2018: ביום 16.12.2018 אושרה התקשרות על פי תקנה 1+23(א) עם חברת אחים דמתי קונסטרוקציות וחממות מבוקרות בע"מ, בהיקף של 4,864,134.10 ₪ כולל מע"מ 17% המחירים בהתאם לכתב הכמויות – נספח 13, מיום חתימת ההסכם למשך 10 חודשים = הסכם מס' 612/18 מיום 31.12.2018 ועד ליום 30.10.2019

אגף הבנא"מ מבקש להאריך את ההתקשרות לסיום העבודה ללא תוספת כספית עד ליום 30.6.2020 מאחר ועבודות הקמת החממה החלו בפועל בחודש מאי 2019 בשל עיכובים אובייקטיביים וטכניים.

ה ח ל ט ה

הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות ללא תוספת כספית על פי תקנה 3(4)(ב)(1), בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה, ובהתאם לפרטים הבאים:

שם החברה/ הספק: אחים דמתי קונסטרוקציות וחממות מבוקרות בע"מ ח.פ.: 511610768


היקף ההתקשרות: ללא תוספת כספית


הארכת תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 30.6.2020


כפוף לעריכת הסכם חדש (מקורי מס' 612/18 חוזה מדף 3210)


+ הארכת תוקף הביטוח (בנוסח המקורי) + הארכת תוקף ערבות ביצוע
+ לאחר השלמת הפרויקט קבלת ערבות טיב (בדק) – כמפורט במסמכי המכרז.


נציג היחידה


מוטי ניר
חבר


רחל ירום
חשבת המינהל


בת עמי הלוינג
יועצת משפטית המינהל


אמיר גניון
יו"ר הועדה