

ועדת המכרזים המשרדית
ועדה מיום 18.11.2019

פטור מס': 2363

הנדון: הארכת התקשרות ללא תוספת כספית לביצוע שדרוג מערך בטיחות חשמל עבור מרכז מחקר צפון - נוה יער - ממכרז 28/2016 + פטור 1943 + פטור 2092

שם החברה: חברת אייזנברג את שיין בע"מ ח.פ.: 512701467
סעיף פטור: 3(4)(ב)(1)

דיון

היסטוריית התקשרויות:

- (1) **התקשרות ראשונה ממכרז פומבי (מס' 28/2016):** אושרה ביום 7.12.2016 בסך 8,994,727.91 ₪ כולל מע"מ 17% (המחירים כמפורט בכתב הכמויות-נספח 13), מיום חתימת ההסכם 20.12.2016 למשך 21 חודשים [על הספק לסיים ביצוע העבודה תוך 18 חודשים ממועד החתימה על צו התחלת העבודה, שינתן לאחר חתימת ההסכם], הסכם מקורי מס' 52/17.
- (2) **התקשרות המשך ראשונה (פטור 1943):** אושרה ביום 28.6.2018 על פי תקנה 3(4)(ב)(2) פנייה במנוף מס' 618297, בסך של 1,322,000 ₪ כולל מע"מ 17% (1,222,000 ₪ על פי פאושלי + 100,000 ₪ על פי מחירון כתב הכמויות), מיום חתימת התוספת להסכם 28.8.2018 ועד ליום 31.12.2018 (תוספת להסכם מס' 435/18).
- (3) **התקשרות המשך שנייה (פטור 2092):** אושרה ביום 10.3.2019 ע"י ועדת הפטור המרכזית בחשב הכללי על פי תקנה 3(4)(ב)(3) פנייה במנוף מס' 627682, בסך של 616,506 ₪ כולל מע"מ 17%, מיום חתימת התוספת להסכם 5.5.2019 ועד ליום 31.12.2019 (תוספת להסכם מס' 170/19).

קעת מבוקשת הארכת התקשרות ללא תוספת כספית – הפרוייקט לא הסתיים בשל עיכובים בקיום שלבים אחרים במנה אשר הינם תנאי לביצוע שלב זה.

פטור 1943 – לא נוצלה יתרה בסך של 888,112.16 ₪ כולל מע"מ
פטור 2092 – לא נוצלה יתרה בסך של 616,506 ₪ כולל מע"מ

החלטה:

הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות ללא תוספת כספית על פי תקנה 3(4)(ב)(1), בתנאים שהם לתנאי ההתקשרות הראשונה, ובהתאם לפרטים הבאים:


שם החברה: חברת אייזנברג את שיין בע"מ ח.פ.: 512701467

היקף ההתקשרות: ללא תוספת כספית


הארכת תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 30.6.2021


בכפוף לתוספת להסכם [מקורי מס' 52/17 + תוספות 435/18, 170/19]


יש צורך בהארכת תוקף פוליסות הביטוח וערבות ביצוע + ערבות בדק 2% לשנה לאחר מסירה.


נציג היחידה
בוריס קיפניס

מוטי ניר
חבר


רחל ירום
חשבת המינהל


עו"ד בת-עמי הלוינג
יועצת משפטית המינהל


אמיר גנאור
יו"ר הוועדה