

פרוטוקול וועדת מכרזים רשות האוכלוסין וההגירה מיום 26.12.2019

השתתפו:	מר אלי אלפסי	תקציבן הרשות ומ"מ יו"ר ועדת מכרזים
	עו"ד חן בן ישראל	יועצת משפטית
	גב' טניה שאמלי	סגנית חשב המשרד
	גב' דגנית סמי	מרכזת ועדת מכרזים
הוצג ע"י:	מר שלום טרבלסי	מנהל אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה

הרחבת שירותים בהתקשרות עם הקבלן לוי זכריה


ועדת המכרזים בישיבתה מיום 16.9.2019 אישרה להכריז על הקבלן לוי זכריה (להלן: "**הקבלן**") כזוכה בבל"מ מס' 2000011352 לביצוע עבודות שיפוץ ליחידת אשכול חיפה היות וההנחה שניתנה על ידו הייתה הגבוהה ביותר (26%). תקופת ההתקשרות שאושרה עם הקבלן הייתה החל מיום חתימת מורשי החתימה ברשות על ההסכם ועד ליום 31.5.2020 בהיקף של עד 697,335.21 ₪ + מע"מ (הצעת המחיר של הקבלן).

בחודש אוקטובר 2019 החל הקבלן את עבודות השיפוץ באשכול חיפה. במהלך ביצוע העבודות ובתוך כך הריסות ועבודות בניה שונות במתחם התגלו מספר פערים אובייקטיביים שלא היה ניתן לדעת עליהם מראש וע"כ לא הוכנסו בכתב הכמויות של הבל"מ כגון: גופי תאורה, עבודות בטון, איטום ועבודות נגרות מיוחדות.

לשם ביצוע העבודות הנוספות כאמור ולצורך עבודה יסודית והשלמת הפרויקט בצורה תקינה, בוצע מו"מ עם הקבלן על אחוז ההנחה למחירים שהוצעו על ידו כך שבסוף המו"מ נתן הקבלן את אחוז ההנחה המקורי שניתן על ידו במסגרת הבל"מ, דהיינו, הנחה של 26%.

מבוקש מהוועדה הרחבת התקשרות עם הקבלן לצורך ביצוע עבודות נוספות באשכול חיפה בהיקף התקשרות כללי של 119,555 ₪ + מע"מ - מצ"ב רשימת התוספות לפרויקט השיפוץ באשכול חיפה כנספת א' לפרוטוקול זה.

יצוין כי היקף ההתקשרות המבוקש כאמור הינו לאחר הורדת חלק מהסעיפים שנקבעו בכתב הכמויות המקורי וזאת לאחר שהמפקח על ביצוע הפרויקט מטעם הקבלן הודיע כי אין צורך בהם עוד וע"כ הנחה להשמיטם מכתב הכמויות המקורי שפורסם במסגרת הבל"מ. היקף ההתקשרות להורדת הסעיפים עומד בסך של 52,843.12 ₪ + מע"מ.



רשות האוכלוסין וההגירה
Population & Immigration Authority
سلطة السكان والهجرة



מדינת ישראל
State of Israel

ועדת מכרזים

כמו כן, ישנן שתי עבודות אשר הקבלן לא נתן עליהן אחוז הנחה: האחת, עבודת איטום וגגות - לעבודה זו יש צורך בקבלן משנה מטעם הקבלן הראשי, והשניה, הרכבת שתי דלתות משטח תלוי לשירותים לעבודה זו יש צורך בעבודות אדריכלות מיוחדות.

החלטת הוועדה:

הבקשה ופרטיה הוצגו בפני ועדת המכרזים.

הוועדה עיינה בהסכם ההתקשרות מול הקבלן ומצאה כי בהתאם לסעיף 48.1 להסכם, הרשות רשאית להגדיל את היקף ההתקשרות ובלבד שהיקף זה לא יגדל ב- 25% מהיקף ההתקשרות המקורי.

בהתאם לסעיף כאמור, ומאחר והצורך בקיום העבודות הנוספות הכרחי לצורך השלמת פרויקט שיפוץ ליחידת אשכול חיפה ולאור העובדה כי הקבלן נתן הנחה זהה להנחה שניתנה על ידו במסגרת הבל"מ המקורי (26%), הוועדה מאשרת את הבקשה להרחיב את ההתקשרות עם הקבלן לוי זכריה לשם ביצוע העבודות הנוספות והשלמת הפרויקט באשכול חיפה, כאמור.

היקף ההתקשרות המאושר הינו עד 119,555 ₪ + מע"מ.

יצוין כי אין צורך בהארכת התקשרות עם הספק מאחר והצפי לסיום הפרויקט הינו עד ל- 30.5.2020.

על היחידה המקצועית להגדיל את הזמנת הרכש ובצירוף הצעת המחיר של הקבלן לפי סעיפי המאגר.

תקנה: 14ב'.


חן בן ישראל


טניה שאמלי


אלי אלפסי