

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך : כ"ג באייר התש"ף
17/05/20
סימוכין : 321121

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 17/05/2020

משתתפים :

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה
גב' חגית שני, סגנית בכירה לחשב הכללי, חברת ועדה
עו"ד ינון גוטגליק, יועץ משפטי, לשכה משפטית

הנושא: משרד האוצר - רשות המסים בישראל

החלטת ועדת המכרזים מיום 23/12/19
נתקבל בוועדת הפטור ביום 25/12/19
השלמות מיום 13/05/20

בקשה מס': 644670

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם **דומראק ועמיגור** עבור מתן שירותי ניהול עבודות שיקום נכסים לתקופה שמיום 17/05/20 ועד ליום 31/12/20, בתוספת אופציה לשנה עד ליום 31/12/21 או עד לתחילת ההתקשרות מול הספק שיבחר במכרז המרכזי החדש, המוקדם מבניהם על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – **תקנות חובת המכרזים**).

היקף ההתקשרות המבוקש:

סה"כ 7,160,000 שקל כולל מע"מ להלן הפירוט:
6,800,000 שקל כולל מע"מ לחברת עמיגור
360,000 שקל כולל מע"מ לחברת דומראק

היקף ההתקשרות המאושר:

6,000,000 שקל כולל מע"מ (מתוכם 3,000,000 שקל כולל מע"מ הינם אופציה)

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם **דומראק ועמיגור** על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 10/05/20 ועד ליום 31/12/20 בתוספת אופציה לחצי שנה עד ליום 01/06/21 שמימושה בכפוף לאישור סגן בכיר לחשב הכללי האמון על פעילות הרשות, או עד לתחילת ההתקשרות מול הספק שיבחר במכרז המרכזי החדש, המוקדם מבניהם.

הערות ונימוקים:

1. רשות המיסים (להלן – **הרשות**) מבקשת הארכת התקשרות עם חברות עמיגור ודומראק (להלן – **החברות**).
2. בשנת 2009 זכו החברות במכרז פומבי למתן שירותי ניהול עבודות שיקום נכסים למשך 10 שנים. הן מבצעות פעולות שיקום עבור קרן הפיצויים.
3. כעת, נגמר תוקף ההתקשרות במכרז ובימים אלה הגורמים עובדים בעמלה על יציאה למכרז חדש, כאשר על פי הגורמים המקצועיים ברשות, המכרז צפוי להתפרסם עד לסוף חודש מאי. בנוסף, אורך ההליך הצפוי הינו כשנה מרגע פרסומו.
4. חלוקת העבודה בין החברות הנה על פי הזכיה במכרז – כאשר חברת עמיגור זכתה בשלושה מחוזות, ודומראק זכתה במחוז צפון בלבד.
5. לשאלת הרפרנטורה, השיבו הגורמים המקצועיים לגבי הסיבות לעיכוב בפרסום המכרז:
 - 5.1. אירועי הצתות שהיו במדינת ישראל בחודש נובמבר 2016, הוכרו כנזק שנגרם על רקע לאומני, הביאו לכך שהקרן טיפלה בכ-2,700 תביעות בגין נזקי מבנה – טיפול שנמשך עד 2019.
 - 5.2. מורכבות הנזקים והעבודה מול החברות המשקמות הביאו לפתיחת הליך הפקת לקחים ושינוי המכרז ובנוהל העבודה המצורף למכרז.
 - 5.3. כמו כן, מחודש אפריל 2018 ועד חודש נובמבר 2019, היו 7 סבבי לחימה של יום עד שלושה ימים, באזור הדרום, דבר אשר עיכב עוד יותר את היכולת של הקרן להטמיע את השינויים הנדרשים במכרז והביא להפקת לקחים נוספת.

- המשך

5.4. תקופת ההשבתה בעקבות התפרצות הקורונה גרמה לעיכוב נוסף בפרסום המכרז - מחלקת הפיזויים, מתפעלת את מענק השתתפות בהוצאות הקבועות.

6. הגורמים המקצועיים בקרן הפיזויים התחייבו לפרסם את המכרז הפומבי עד לסוף חודש מאי 2020.
7. לאור האמור לעיל, מר עומרי אישך רפרנט משרדים מנהליים ממליץ לאשר את המשך ההתקשרות עד ליום 31.12.2020 או עד לתחילת עבודה של הספקים שיזכו במכרז הפומבי. בהיקף של 3,000,000 ₪. בתוספת אופציה שמימושה כפוף לאישור סגן בכיר לחשב הכללי האמון על פעילות הרשות, עד ליום 1.6.2021 בהיקף של עד 3,000,000 ₪.

עו"ד ינון גוטגליק

גב' חגית שני

מר יובל רז

אישור החשב הכללי:

אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

מר רוני חזקיהו

תאריך