

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך : א' בסיון התש"ף
24/05/20
סימוכין : 324158

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 24/05/2020

משתתפים :

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה
גב' חגית שני, סגנית בכירה לחשב הכללי, חברת ועדה
עו"ד ינון גוטגליק, יועץ משפטי, לשכה משפטית

הנושא: המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל

החלטת ועדת המכרזים מיום 27/01/20
נתקבל בוועדת הפטור ביום 28/01/20
השלמות מיום 20/05/20

בקשה מס' : 646406
בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם קלינפלץ הנדסה בע"מ עבור אספקת שירותי ייעוץ בתחום החשמל במבנים לתקופה שמיום 24/05/20 ועד ליום 31/12/20, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר:
ללא עלות נוספת

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם קלינפלץ הנדסה בע"מ על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 24/05/20 ועד ליום 31/12/20.


הערות ונימוקים:

1. משטרת ישראל (להלן: מ"י) מבקשת להתקשר עם חברת "קלינפלץ הנדסה בע"מ" (להלן: "הספק") לפי תקנה 3(4)(ב) לתח"מ, ובתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקורית.
2. ההתקשרות עם הספק החלה במסגרת מכרז 29/11 והסתיימה ביום 27.07.16.
3. ביום 28.11.16 אישרה ועדת הפטור המרכזית הארכת התקשרות עם הספק עד ליום 31.05.17, וכן את הרחבת ההתקשרות ב-2,000,000 ש"ח נוספים.
4. הספק הינו מתכנן החשמל אשר אמון על מספר פרויקטים בהם הקמת תחנת מודיעין והקמת תחנת נתיבות (להלן: "הפרויקטים").
5. ביום 31.07.17 אישרה ועדת הפטור המרכזית את המשך ההתקשרות עם הספק עד ליום 18.09.18 או עד למועד סיום ביצוע הפרויקטים, בהיקף של 300,000 ש"ח כולל מע"מ.
6. בחודש מאי 2018 הוחלט על קיצוץ תקציבי, במסגרתו הופסקה באופן זמני העבודה על הפרויקטים עד ליום 22.10.18.
7. עם קבלת תקציב לביצוע סיום הפרויקטים, הוצא עבור הספק "צו חידוש עבודה". בעקבות כך, אישרה ועדת הפטור המרכזית ביום 12.11.18 את הארכת ההתקשרות עם הספק, ללא עלות נוספת עד ליום 31.12.19.
8. הפרויקטים נמצאים בשלבים מתקדמים, אך נוכח שינויים ארגוניים שהצריכו תכנון מחדש של הקומה השנייה בתחנת מודיעין, בניית הקומה טרם הושלמה. כמו כן, תחנת נתיבות לקראת אכלוס ראשוני.
9. בהמשך לאמור, נדרשת הארכת התקשרות עם הספק עד לסיום ביצוע הפרויקטים אותם תכנן וזאת כיון שהפרויקטים בעיצומם ולא ניתן להעביר את המשך העבודה לגורם אחר.

10. יודגש, כי סכום הפטור הקיים בגובה 300,000 ₪ כולל מע"מ, טרם נוצל, כיון שהפרויקט היה מוקפא במשך זמן ארוך.
11. מר אסף אבן חיים, רפרנט מע' ביטחון וקניין רוחני ממליץ לאשר את ההתקשרות.


עו"ד ינון גוטגליק


גב' חגית שני


מר יובל בן

אישור החשב הכללי:

אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.


מר רוני חזקיהו

24/5/20
תאריך