



י" שבט תש"פ
5.2.20
122669120

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה לאישור שינוי בחוזה 602/09 ולהארכת התקשרות עם מתכנן מעליות אוברמן ניב - במרכז הירושלמי לבריאות הנפש, קמפוס איתנים

אבי בן זקן – יו"ר הועדה
נונה אבו-דאלו- נ.חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ – יו"מ
אלי כהן - חבר

מתכנן המעליות אוברמן ניב מהנדסים ע.מ. 512230145 נבחר ע"י וועדת המכרזים לתכנון מעלית במחלקת הילדים במרכז לבריאות הנפש איתנים ונחתם עימו חוזה מס' 602/09. מסגרת שכה"ט באישור הינה 50,000 ש"ח לא כולל מע"מ.

מצורף מכתבו של דביר עוז, מרכז פרויקטים בכיר, הפונה לוועדת המכרזים בבקשה לאשר שינוי בשם החוזה והארכת התקשרות עם המתכנן שבנדון, בשל צורך ברה תכנון של המעליות בפרויקט השיפוץ שהוקפא וכעת עם קבלת התב"ע משתנה לשיפוץ והרחבת מחלקת ילדים ונוער.


מבוקש לשנות את שם הפרויקט מ "מעלית מחלקת ילדים" ל "התקנת מעלית בפרויקט שיפוץ והרחבת מחלקת ילדים ונוער". ולהאריך את ההתקשרות עם המתכנן עד ליום 31.12.23. וללא עלות נוספת.

החלטת הועדה:

וועדת המכרזים מאשרת את הארכת ההתקשרות עם המתכנן אוברמן ניב עד ל 31.12.23 ואת שינוי שם הפרויקט בחוזה ל "שיפוץ והרחבת מחלקת ילדים ונוער" – וללא עלות נוספת זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) ו 8 א (א) (11).

חתימת חברי הועדה:

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	אבי בן זקן
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו - דאלו
	חבר	אלי כהן



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

ז' בשבט, התש"פ
02/02/2020
סימוכין: 119364020

לכבוד
וועדת המכרזים
באמצעות גב' עינת אבני
ג.נ.,

**הנדון: בקשה להארכת התקשרות עם המתכנן מעליות אוברמן ניב מהנדסים
בע"מ, במרכז הירושלמי באיתנים ילדים**

אוברמן ניב מהנדסים בעמ- הגדלה לחוזה 602/09

כללי

בחווה הנדון המתכנן נדרש לתכנן מעליות למבנה הקיים, במהלך התכנון הוחלט על הוספת מבנה חדש ותכנון המעליות **בתוכו**, עם קבלת התב"ע חודש התכנון, בעקבות זאת נדרש רה תכנון של המעליות בפרויקט. מבקש לשנות את שם הפרויקט לשיפוץ והרחבת מחלקת ילדים ונוער ולהאריך את ההתקשרות עד 31/12/2023.

מהות הבקשה

לאור האמור לעיל, אבקשם להאריך את ההתקשרות עם המתכנן הנ"ל ללא עלות נוספת ולאשר שינוי מהותי בשם החוזה, בהתאם לתחשיב ואומדן עלות העבודה המצורף.

בברכה,
מ/דביר
דביר עוז

מרכז בכיר פרויקטים

העתקים: גב' דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים
גב' מירב קירט – מרכזת בכירה כלכלה

652109

מדינת ישראל - משרד הבריאות

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

506957

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום : 17/09/2009 ב - תל אביב

לישיבת הועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

- ביחידה/ביה"ח : איתנים
- לפרוייקט : מעלית מחלקת ילדים
- סעיף תקציבי : - 03 . 02 . 01 . 67
- בשטח של : מ"ר
- עלות משוערת : 300,000 ש"ח עד 600,000 ש"ח
- בתחום : מעליות
- עלות עבודה : 300,000 ש"ח עד 600,000 ש"ח
- מסגרת שכ"ט : 50,000 ש"ח
- שכ"ט ראשוני : 26,000 ש"ח
- משך התקשרות משוער : כ 24 חודשים
- (הסכומים לא כוללים מע"מ)

החלטת הועדה :

הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 780)
 ובחורת ב - אוברמן - ניב מהנדסים
 ע.מ. 512230145
 כמועמד/ים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים
 ולדיוות לועדת הפטור.

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

 חתימת חברי הועדה יו"ר הועדה : מר יהודה רון
 חבר ועדה : עו"ד יוסי אילן
 חבר ועדה : ס.חשב יאיר אסרף
 חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר
 חבר ועדה : מהנדס פטר גרינפלד