



**משרד
הבריאות**
נחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

י"ז שבט תש"פ
12.2.2020
128464420

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
בקשה להארכת תוקף התקשרויות עם מתכננים בפרויקטים של מנהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה**

אבי בן זקן - יו"ר הועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית

מצורף מכתבה של גבי אתי מלאיב, מרכזת בכירה התקשרויות, הפונה בבקשה להאריך את תוקפן של
ההתקשרויות עם המתכננים המפורטים בטבלה הר"מ וללא עלות נוספת.

ספק	ת.פ.	מתכנן	חווה	בי"ח	פרויקט	סיבה להארכת תוקף	סיום תוקף נוכחי	סיום תוקף לאישור
י.עירוני	511364341	מתכנן	548/08	ברזילי	כירורגיה	בבדיקת חשבון סופי	31/12/2019	31/12/2020
עמוס בלנק	511832230	מתכנן	676/11	איתנים	מח' ב' ו- ג'	לאחר שהוקפא הוחלט לצאת לביצוע	31/12/2016	20/06/2022
קו בנוף	514033141	מתכנן	608/12	איתנים	מח' ב' ו- ג'	סיום התקשרות	31/12/2016	30/03/2020
גוטמן	511412827	מתכנן	535/11	איתנים	מח' ב' ו- ג'	לאחר שהוקפא הוחלט לצאת לביצוע	31/12/2016	20/06/2022
ידע הנדסה	514195213	מתכנן	669/13	נתניה	שדרוג תשתיות	תשלום חשבון סופי+עכבון	01/08/2018	30/03/2020
א.ר.י	510492184	מתכנן	518/11	מעלה הכרמל	שיפוץ מבנים 8-ו1,7	בביצוע	31/12/2018	31/12/2021
עמוס פלג	557957693	מתכנן	519/11	מעלה הכרמל	שיפוץ מבנים 8-ו1,7	בביצוע	31/12/2018	31/12/2021
ו.נ.אור	513704601	מתכנן	517/11	מעלה הכרמל	שיפוץ מבנים 8-ו1,7	בביצוע	31/12/2019	31/12/2021



31/12/2021	31/12/2019	בביצוע	שיפוץ מבנים 8-11,7	מעלה הכרמל	516/11	מתכנן	050243377	דב הס
31/12/2021	01/09/2017	בביצוע	שיפוץ מבנים 8-11,7	מעלה הכרמל	520/11	מנהל פרויקט	510425093	אי.די.סי
31/12/2021	31/12/2018	בביצוע	שיפוץ מבנים 8-11,7	מעלה הכרמל	675/11	מתכנן	51261296	אורי יוסף
30/06/2020	01/03/2019	בבדיקת חשבון סופי	שיפוץ מח' א'	כפר שאול	600/09	מתכנן	511459273	אמנון יושע
30/06/2020	31/03/2019	בבדיקת חשבון סופי	שיפוץ מח' א'	כפר שאול	570/10	מנהל פרויקט	512806035	תפיקון
31/12/2020	31/12/2017	בבדיקת חשבון סופי	שיפוץ קומה 4	וולפסון	549/10	מתכנן	513335950	ג.ב.מהנדסים
31/12/2020	01/07/2019	בביצוע	ביתן 15	באר שבע	588/14	מנהל פרויקט	513951202	אלאב אלטר

ההתקשרויות הינן בתנאים זהים להתקשרות הראשונית. הסעיף התקציבי : 67250301

החלטת הועדה

הוועדה מחליטה לאשר כמבוקש את הארכת תוקף ההתקשרויות עם המתכננים כמפורט בטבלה וללא עלות נוספת. ההחלטה בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	אבי בן זקן
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו



**משרד
הבריאות**
נחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, Development & Construction of Medical Facilities Administration

ה' אדר ב, תשע"ט
12 פברואר 2020

מספרנו :
128086020

לכבוד,
ועדת המכרזים – באמצעות עינת אבני – מזכירת הוועדה

הנדון: בקשה להארכת תוקף התקשרויות

מבוקשת הארכת תוקף התקשרויות ללא עלות נוספת עבור מתכננים, קבלנים, יועצים ורשויות כמפורט בטבלה שלהלן:

סעיף תקציבי : 67250301

ספק	ת.פ.	מתכנן/קבלן	חוזה	בי"ח	פרויקט	סיבה להארכת תוקף	סיום תוקף נוכחי	סיום תוקף לאישור
רהיטי בית אלפא	57003835	קבלן	592/16	ברזילי	מקבעים בבנין כירורגי	בבדיקת חשבון סופי	31/12/2018	31/12/2020
שתית בע"מ	510992845	קבלן	591/17	מעלה הכרמל	מח' 7 ו-8	בביצוע	13/02/2019	31/12/2021
רם אדרת	512947185	קבלן	573/16	וולפסון	ילדים	בביצוע	31/12/2019	31/12/2021
אברהם יצחק	510711971	קבלן	656/17	פוריה	דיאליזה	בבדיקת חשבון סופי	31/12/2018	31/12/2020
טרנסטק	511213076	קבלן	593/16	ברזילי	כירורגיה	בבדיקת חשבון סופי	31/12/2017	31/12/2020



**משרד
הבריאות**
נחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, Development & Construction of Medical Facilities Administration

31/12/2020	29/05/2019	בביצוע	מונשמים	פלימן	553/17	קבלן	512121740	ינקוביץ
31/12/2020	01/01/2019	בבדיקת חשבון סופי	כירורגיה	ברזילי	544/13	קבלן	511254054	שיתופית
31/12/2020	14/03/2018	בבדיקת חשבון סופי	שיקום	פרדס חנה	537/17	קבלן	511817215	קן התור
31/12/2020	31/12/2019	בדיקת חשבון סופי	שדרוג התחנה לבריאות המשפחה	רהט	539/19	קבלן	512613597	א.ר.א.ג
31/12/2020	20/09/2018	בבדיקת חשבון סופי	חדרי ניתוח	פוריה	621/16	קבלן	510711971	אברהם יצחק
31/12/2020	31/12/2019	בבדיקת חשבון סופי	טיפול נמרץ	הלל יפה	584/18	קבלן	512259516	אלביליה
31/12/2020	31/12/2019	בביצוע	גנרציה	פוריה	565/18	קבלן	511111403	שמרלינג
31/12/2020	31/12/2019	בבדיקת חשבון סופי	מרפאת עירון	שער מנשה	627/17	קבלן	512121740	ינקוביץ
31/12/2020	31/12/2019	בבדיקת חשבון סופי	שיפוץ	מנהל תכון	516/19	קבלן	026324095	אגבאריה
31/12/2020	31/12/2019	בבדיקת חשבון סופי	מרפאת מבוגרים	באר שבע	533/17	קבלן	511525099	נ.טמיר
31/12/2020	08/09/2015	בבדיקת חשבון סופי	כירורגיה	ברזילי	581/14	קבלן	520028911	אלקטרה
31/12/2020	31/12/2016	בבדיקת חשבון סופי	כירורגיה	ברזילי	560/15	קבלן	512571894	ברק 555
31/12/2020	31/12/2019	בבדיקת חשבון סופי	כירורגיה	ברזילי	548/08	מתכנן	511364341	יעירוני
20/06/2022	31/12/2016	לאחר שהוקפא הוחלט לצאת לביצוע	מח' ב' ו- ג'	איתנים	676/11	מתכנן	511832230	עמוס בלנק



משרד
הבריאות
נחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, Development & Construction of Medical Facilities Administration

30/03/2020	31/12/2016	סיומ התקשרות	מח' ב' ו- ג'	איתנים	608/12	מתכנן	514033141	קו בנוף
20/06/2022	31/12/2016	לאחר שהוקפא הוחלט לצאת לביצוע	מח' ב' ו- ג'	איתנים	535/11	מתכנן	511412827	גוטמן
30/03/2020	01/08/2018	תשלום חשבון סופי+עכבון	שדרוג תשתיות	נתניה	669/13	מתכנן	514195213	ידע הנדסה
31/12/2021	31/12/2018	בביצוע	שיפוץ מבנים 8-ו1,7	מעלה הכרמל	518/11	מתכנן	510492184	א.ר.י
31/12/2021	31/12/2018	בביצוע	שיפוץ מבנים 8-ו1,7	מעלה הכרמל	519/11	מתכנן	557957693	עמוס פלג
31/12/2021	31/12/2019	בביצוע	שיפוץ מבנים 8-ו1,7	מעלה הכרמל	517/11	מתכנן	513704601	ו.ג.אור
31/12/2021	31/12/2019	בביצוע	שיפוץ מבנים 8-ו1,7	מעלה הכרמל	516/11	מתכנן	050243377	דב הס
31/12/2021	01/09/2017	בביצוע	שיפוץ מבנים 8-ו1,7	מעלה הכרמל	520/11	מנהל פרויקט	510425093	אי.די.סי
31/12/2021	31/12/2018	בביצוע	שיפוץ מבנים 8-ו1,7	מעלה הכרמל	675/11	מתכנן	51261296	אורי יוסף
30/06/2020	01/03/2019	בבדיקת חשבון סופי	שיפוץ מח' א'	כפר שאול	600/09	מתכנן	511459273	אמנון יושע
30/06/2020	31/03/2019	בבדיקת חשבון סופי	שיפוץ מח' א'	כפר שאול	570/10	מנהל פרויקט	512806035	תפיקון
31/12/2020	31/12/2017	בבדיקת חשבון סופי	שיפוץ קומה 4	וולפסון	549/10	מתכנן	513335950	ג.ב.מהנדסים
31/12/2020	01/07/2019	בביצוע	ביתן 15	באר שבע	588/14	מנהל פרויקט	513951202	אלאב אלטר



31/12/2020	31/12/2017	בביצוע	תחנה לבריאות המשפחה	קרית ביאליק	671/16		500295001	עירית קרית ביאליק
31/12/2020	31/12/2019	בביצוע	תחנות לבריאות המשפחה במגזר הדרוזי והצ'רקסי		669/16		500205026	מ. מ. ירכא
31/12/2020	31/12/2019	בביצוע	תחנות לבריאות המשפחה במגזר הדרוזי והצ'רקסי		670/16		500204813	מ. מ. מג'אר
31/12/2020	31/12/2019	בביצוע	תחנות לבריאות המשפחה במגזר הדרוזי והצ'רקסי		511/18		500205083	מ. מ. כפר קמה
31/12/2020	31/12/2018	בביצוע	תחנות לבריאות המשפחה במגזר הדרוזי והצ'רקסי		504/18		500212956	מ. מ. ינוח ג'ת
01/07/2020	31/12/2019		קונסטרוקציה		707/12	יועץ	51645687	נחום ברר
01/07/2020	31/12/2019		תברואה		641/09	יועץ	65451379	סרגיו אורנשטיין
01/07/2020	31/12/2019		חשמל		638/09	יועץ	55023212	אבישי רש
01/07/2020	31/12/2019		בטיחות ונגישות		715/08	יועץ	512190133	יוסי שחר
01/07/2020	31/12/2019		לוחות זמנים		533/14	יועץ	513541987	סי בריבוע
01/07/2020	31/12/2019		חשמל		662/13	יועץ	306887357	אלכס קראק



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, Development & Construction of Medical Facilities Administration

משרד
הבריאות
כחיים בריאים יותר

01/07/2020	31/12/2019		מ"א	749/11	יועץ	512849209	ח. זנון
------------	------------	--	-----	--------	------	-----------	---------

בברכה,
איתי
אתי מלאייב
מרכזת בכיר רכש והתקשרויות