

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

י"ז שבט תש"פ
12.2.2020
128460820

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
בקשה להארכת תוקף התקשרויות עם קבלנים בפרויקטים של מנהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה**

אבי בן זקן - יו"ר הוועדה
נונה אבו דאלו - נ.חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי

מצורף מכתבה של גבי אתי מלאייב, מרכזת בכירה התקשרויות, הפונה בבקשה להאריך את תוקפן של ההתקשרויות ת עם הקבלנים שבטבלה הר"מ כמפורט וללא עלות נוספת.

ספק	ח.פ.	מתכנן/קבלן	חוזר	בי"ת	פרויקט	סיבה להארכת תוקף	סיים תוקף נוכחי	סיים תוקף לאישור
רהיטי בית אלפא	57003835	קבלן	592/16	ברזילי	מקבעים בבנין כירורגי	בבדיקת חשבון סופי	31/12/2018	31/12/2020
שתית בע"מ	510992845	קבלן	591/17	מעלה הכרמל	מח' 7 ו-8	בביצוע	13/02/2019	31/12/2021
רם אדרת	512947185	קבלן	573/16	ולפסון	ילדים	בביצוע	31/12/2019	31/12/2021
אברהם יצחק	510711971	קבלן	656/17	פוריה	דיאליזה	בבדיקת חשבון סופי	31/12/2018	31/12/2020
טרנסטק	511213076	קבלן	593/16	ברזילי	כירורגיה	בבדיקת חשבון סופי	31/12/2017	31/12/2020
יקוביץ	512121740	קבלן	553/17	פלימן	מונשמים	בביצוע	29/05/2019	31/12/2020
שיתופית	511254054	קבלן	544/13	ברזילי	כירורגיה	בבדיקת חשבון סופי	01/01/2019	31/12/2020
קן התור	511817215	קבלן	537/17	פרדס חנה	שיקום	בבדיקת חשבון סופי	14/03/2018	31/12/2020
א.ר.א.ג.	512613597	קבלן	539/19	רהט	שדרוג התחנה לבריאות המשפחה	בדיקת חשבון סופי	31/12/2019	31/12/2020

מדינת ישראל²
משרד הבריאות
מינהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה



31/12/2020	20/09/2018	בבדיקת חשבון סופי	חדרי ניתוח	פוריה	621/16	קבלן	510711971	אברהם יצחק
31/12/2020	31/12/2019	בבדיקת חשבון סופי	טיפול נמרץ	הלל יפה	584/18	קבלן	512259516	אלביליה
31/12/2020	31/12/2019	בביצוע	גנרציה	פוריה	565/18	קבלן	511111403	שמרלינג
31/12/2020	31/12/2019	בבדיקת חשבון סופי	מרפאת עירון	שער מנשה	627/17	קבלן	512121740	ינקוביץ
31/12/2020	31/12/2019	בבדיקת חשבון סופי	שיפוץ	מנהל תכון	516/19	קבלן	026324095	אגבאריה
31/12/2020	31/12/2019	בבדיקת חשבון סופי	מרפאת מבוגרים	באר שבע	533/17	קבלן	511525099	נ.טמיר
31/12/2020	08/09/2015	בבדיקת חשבון סופי	כירורגיה	ברזילי	581/14	קבלן	520028911	אלקטרה
31/12/2020	31/12/2016	בבדיקת חשבון סופי	כירורגיה	ברזילי	560/15	קבלן	512571894	ברק 555

ההתקשרויות הינן בתנאים זהים להתקשרות הראשונית. הסעיף התקציבי : 67250301

החלטת הועדה

הוועדה מחליטה לאשר כמבוקש את הארכת תוקף ההתקשרויות עם הקבלנים כמפורט בטבלה וללא עלות נוספת. ההחלטה בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה

השם	תפקיד	חתימה
אבי בן זקן	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, Development & Construction of Medical Facilities Administration

ה' אדר ב', תשע"ט
12 פברואר 2020

מספרנו:
128086020

לכבוד,
ועדת המכרזים – באמצעות עינת אבני – מזכירת הוועדה

הנדון: בקשה להארכת תוקף התקשרויות

מבוקשת הארכת תוקף התקשרויות ללא עלות נוספת עבור מתכננים, קבלנים, יועצים ורשויות כמפורט בטבלה שלהלן:

סעיף תקציבי: 67250301

ספק	ח.פ.	מתכנן/קבלן	חווה	בי"ח	פרויקט	סיבה להארכת תוקף	סיום תוקף נוכחי	סיום תוקף לאישור
רהיטי בית אלפא	57003835	קבלן	592/16	ברזילי	מקבעים בבנין כירורגי	בבדיקת חשבון סופי	31/12/2018	31/12/2020
שתית בע"מ	510992845	קבלן	591/17	מעלה הכרמל	מח' 7 ו-8	בביצוע	13/02/2019	31/12/2021
רם אדרת	512947185	קבלן	573/16	וולפסון	ילדים	בביצוע	31/12/2019	31/12/2021
אברהם יצחק	510711971	קבלן	656/17	פוריה	דיאליזה	בבדיקת חשבון סופי	31/12/2018	31/12/2020
טרנסטק	511213076	קבלן	593/16	ברזילי	כירורגיה	בבדיקת חשבון סופי	31/12/2017	31/12/2020



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, Development & Construction of Medical Facilities Administration

31/12/2020	29/05/2019	בביצוע	מונשמים	פלימן	553/17	קבלן	512121740	ינקוביץ
31/12/2020	01/01/2019	בבדיקת חשבון סופי	כירורגיה	ברזילי	544/13	קבלן	511254054	שיתופית
31/12/2020	14/03/2018	בבדיקת חשבון סופי	שיקום	פרדס חנה	537/17	קבלן	511817215	קן התור
31/12/2020	31/12/2019	בדיקת חשבון סופי	שדרוג התחנה לבריאות המשפחה	רהט	539/19	קבלן	512613597	א.ר.א.ג
31/12/2020	20/09/2018	בבדיקת חשבון סופי	חדרי ניתוח	פוריה	621/16	קבלן	510711971	אברהם יצחק
31/12/2020	31/12/2019	בבדיקת חשבון סופי	טיפול נמרץ	הלל יפה	584/18	קבלן	512259516	אלביליה
31/12/2020	31/12/2019	בביצוע	גנרציה	פוריה	565/18	קבלן	511111403	שמרלינג
31/12/2020	31/12/2019	בבדיקת חשבון סופי	מרפאת עירון	שער מנשה	627/17	קבלן	512121740	ינקוביץ
31/12/2020	31/12/2019	בבדיקת חשבון סופי	שיפוץ	מנהל תכון	516/19	קבלן	026324095	אגבאריה
31/12/2020	31/12/2019	בבדיקת חשבון סופי	מרפאת מבוגרים	באר שבע	533/17	קבלן	511525099	נ.טמיר
31/12/2020	08/09/2015	בבדיקת חשבון סופי	כירורגיה	ברזילי	581/14	קבלן	520028911	אלקטרה
31/12/2020	31/12/2016	בבדיקת חשבון סופי	כירורגיה	ברזילי	560/15	קבלן	512571894	ברק 555
31/12/2020	31/12/2019	בבדיקת חשבון סופי	כירורגיה	ברזילי	548/08	מתכנן	511364341	יעירוני
20/06/2022	31/12/2016	לאחר שהוקפא הוחלט לצאת לביצוע	מח' ב' ו- ג'	איתניים	676/11	מתכנן	511832230	עמוס בלנק



30/03/2020	31/12/2016	סיום התקשרות	מח' ב' ו- ג'	איתנים	608/12	מתכנן	514033141	קו בנוף
20/06/2022	31/12/2016	לאחר שהוקפא הוחלט לצאת לביצוע	מח' ב' ו- ג'	איתנים	535/11	מתכנן	511412827	גוטמן
30/03/2020	01/08/2018	תשלום חשבון סופי+עכבון	שדרוג תשתיות	נתניה	669/13	מתכנן	514195213	ידע הנדסה
31/12/2021	31/12/2018	בביצוע	שיפוץ מבנים 8-ו1,7	מעלה הכרמל	518/11	מתכנן	510492184	א.ר.י
31/12/2021	31/12/2018	בביצוע	שיפוץ מבנים 8-ו1,7	מעלה הכרמל	519/11	מתכנן	557957693	עמוס פלג
31/12/2021	31/12/2019	בביצוע	שיפוץ מבנים 8-ו1,7	מעלה הכרמל	517/11	מתכנן	513704601	ו.ג.אור
31/12/2021	31/12/2019	בביצוע	שיפוץ מבנים 8-ו1,7	מעלה הכרמל	516/11	מתכנן	050243377	זב הס
31/12/2021	01/09/2017	בביצוע	שיפוץ מבנים 8-ו1,7	מעלה הכרמל	520/11	מנהל פרויקט	510425093	אי.די.סי
31/12/2021	31/12/2018	בביצוע	שיפוץ מבנים 8-ו1,7	מעלה הכרמל	675/11	מתכנן	51261296	אורי יוסף
30/06/2020	01/03/2019	בבדיקת חשבון סופי	שיפוץ מח' א'	כפר שאול	600/09	מתכנן	511459273	אמנון יושע
30/06/2020	31/03/2019	בבדיקת חשבון סופי	שיפוץ מח' א'	כפר שאול	570/10	מנהל פרויקט	512806035	תפיקון
31/12/2020	31/12/2017	בבדיקת חשבון סופי	שיפוץ קומה 4	וולפסון	549/10	מתכנן	513335950	ג.ב.מהנדסים
31/12/2020	01/07/2019	בביצוע	ביתן 15	באר שבע	588/14	מנהל פרויקט	513951202	אלאב אלטר



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, Development & Construction of Medical Facilities Administration

31/12/2020	31/12/2017	בביצוע	תחנה לבריאות המשפחה	קרית ביאליק	671/16		500295001	עירית קרית ביאליק
31/12/2020	31/12/2019	בביצוע	תחנות לבריאות המשפחה במגזר הדרוזי והצ'רקסי		669/16		500205026	מ. מ. ירכא
31/12/2020	31/12/2019	בביצוע	תחנות לבריאות המשפחה במגזר הדרוזי והצ'רקסי		670/16		500204813	מ. מ. מג'אר
31/12/2020	31/12/2019	בביצוע	תחנות לבריאות המשפחה במגזר הדרוזי והצ'רקסי		511/18		500205083	מ. מ. כפר קמה
31/12/2020	31/12/2018	בביצוע	תחנות לבריאות המשפחה במגזר הדרוזי והצ'רקסי		504/18		500212956	מ. מ. ינוח ג'ת
01/07/2020	31/12/2019		קונסטרוקציה		707/12	יועץ	51645687	נחום ברר
01/07/2020	31/12/2019		תברואה		641/09	יועץ	65451379	סרגיו אורנשטיין
01/07/2020	31/12/2019		חשמל		638/09	יועץ	55023212	אבישי רש
01/07/2020	31/12/2019		בטיחות ונגישות		715/08	יועץ	512190133	יוסי שחר
01/07/2020	31/12/2019		לוחות זמנים		533/14	יועץ	513541987	סי בריבוע
01/07/2020	31/12/2019		חשמל		662/13	יועץ	306887357	אלכס קראק



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, Development & Construction of Medical Facilities Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

01/07/2020	31/12/2019		מ"א	749/11	יועץ	512849209	ח. דנון
------------	------------	--	-----	--------	------	-----------	---------

בברכה,

אתי מלאיב

מרכזת בכיר רכש והתקשרויות