

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך : כ"ו באדר התש"ף
22/03/20
סימוכין : 321170

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 22/03/2020

משתתפים :

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה
מר ישי בן אלי, סגן בכיר לחשב הכללי, חבר ועדה
עו"ד אסתי פלדמן, יועצת משפטית, לשכה משפטית

הנושא : משרד האוצר - מינהל הרכש הממשלתי

החלטת ועדת המכרזים מיום 16/03/20
נתקבל בוועדת הפטור ביום 18/03/20

בקשה מס' : 648039

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם **מגלקום בע"מ** ו**בינת יישום מערכות בע"מ** לצורך רכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי, לתקופה שמיום 01/04/20 ועד ליום 31/12/20 בתוספת אופציה של חצי שנה או עד ההתקשרות עם הזוכים במכרז החדש וסיום היערכותם, המוקדם מבניהם, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – **תקנות חובת המכרזים**).

היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר :
20,000,000 שקל כולל מע"מ

החלטת הוועדה : ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם **מגלקום בע"מ** ו**בינת יישום מערכות בע"מ** על פי תקנה 3(4)(ב) לתקופה שמיום 01/04/20 ועד יום 31/12/20 בתוספת אופציה של חצי שנה או עד ההתקשרות עם הזוכים במכרז החדש וסיום היערכותם, המוקדם מבניהם.

הערות ונימוקים :

1. מכרז מרכזי מספר 4-2010 לרכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי (להלן - **המכרז**), הופעל בהתאם לתקופת ההתקשרות כאמור במסמכי המכרז למשך 6 שנים עד ליום 31.7.2017 שלאחריה הוארך המכרז חמש פעמים בפטור מחובת מכרז, בהתאם לתקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, עד ליום 31.03.20.
2. במסגרת המכרז התבצעה התקשרות עם שני זוכים לאספקת הציוד והשירותים מושא המכרז : חברת מגלקום וחברת בינת.
3. ביום 16.8.2018 פורסם מכרז 6-2018 לרכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי, שההתקשרות מכוחו עתידה להחליף את ההתקשרות מכוח המכרז (להלן – **מכרז 6-2018**).
4. ביום 29.1.2019 הוגשה עתירה מנהלית נגד מכרז 6-2018 ובה דרישה להחיל את העדפת תוצרת הארץ ביום 13.2.2019 ניתן צו ביניים המורה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות עד להכרעה בעתירה.
5. ביום 11.8.2019 ניתן פסק דין של בית המשפט, לפיו על מינהל הרכש ליישם את תקנות תוצרת הארץ במסמכי מכרז 6-2018. ביום 1.1.2020 החליטה ועדת המכרזים על ביטול מכרז 6-2018.
6. הצוות המקצועי נמצא בשלבי סיום של כתיבת מסמכי מכרז מרכזי חדש לרכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי אשר יחליף את המכרז הנוכחי תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בהתאם לפסק הדין. סיום המכרז ובחירת זוכים חדשים צפוי להיות במהלך החציון השני של שנת 2020 בנוסף, לאור המצב במשק עקב התפרצות מגיפת הקורונה, קיים צפי לעיכוב בהליכי המכרז החדש ועל כן נדרש להאריך את ההתקשרות הנוכחית בתקופה נוספת.
7. הציוד והשירותים מושא המכרז הינם חיוניים לעבודה רציפה ותקינה של מערכות המחשוב והתקשרות של משרדי הממשלה.
8. המשך ההתקשרות בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה, תוך עדכון תכולת המכרז בהתאם להיקפים הכספיים של פרויקטים המבוצעים על ידי המשרדים :
 - 8.1 הארכת ההתקשרות בפטור תכלול פרויקטים בהיקף כספי מקסימלי של עד 200,000 ₪ בלבד, וזאת על מנת לאפשר למשרדים למלא את הדרשות השוטפות בתחום הציוד הפסיבי.
 - 8.2 פרויקטים והזמנות רכש בהיקף כספי הגבוה מ-100,000 ₪ יתבצעו על ידי המשרדים בכפוף לאישור מינהל הרכש בלבד.

- המשך

8.3 פרויקטים והזמנות רכש בהיקף כספי הגבוה מ-200,000 ₪ יתבצעו על ידי המשרדים בהליך רכש עצמאי בכפוף לאישור ועדת הפטור בהתאם לתקנה 14ב לתקנות.

עו"ד אסתי פלדמן

מר ישי בן אלי

מר יובל רז

אישור החשב הכללי:

אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

מר רוני חזקיהו

תאריך