



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

1 אייר תש"פ
30.4.20
217252420

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים

**המשד - בקשה למימוש אופציה עם מנהל הפרויקט ב.א. איכנבאום חוזה מס' 620/11
הקמת מתחם הנוער, מחלקת אוטיסטיים והוסטל אוטיסטיים
המרכז לבריאות הנפש אברבנאל**

מר אבי בן זקן - יו"ר הוועדה
אלון שלזינגר - חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
אלי כהן - חבר

מנהל הפרויקט שבנדון נבחר ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים, ואשר ע"י וועדת הפטור המשרדית ביום 24.7.11.

מצורף מכתבו של מר דוד סטרונגין, מרכז הפרויקט, הפונה בבקשה לאישור מימוש אופציה נוסף עם מנהל הפרויקט, מודגש כי הפעלתו של הפרויקט התעכבה בשנים רבות (כ-7 שנים) עקב דרישות והתנגדויות של גורמים שונים, לרבות עיריית בת ים. עם הסרת המכשולים ההתנגדויות וקבלת היתר הבנייה המיוחל היה צורך לצאת למכרז למעשה במתכונתו המקורית באופן דחוף כדי לאפשר את ההקצבה הקיימת. במהלך הביצוע נתגלה צורך בשיפור המערכות והתשתיות הקיימות והמוזנחות של בית החולים - בממשקים עם המתחמים המטופלים במסגרת הפרויקט, כמו גם העמקת כיסוי והשלמת המערכות השונות באמצעות הפרויקט, כגון מנ"מ (מתח נמוך מאד), שדרוג גופי תאורה, וכן התאמות ועדכונים של פריטי חומרי הגמר השונים (דלתות ופירזול) בהתאם לדרישות הזמן וכן בקשות הצוותים הרפואיים, וזאת תוך שיפורים תכנוניים פונקציונליים כגון הטמעת מתחם המיון בפרויקט.

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ./ע.מ.	חוזה מס'	שכה"ט שאושר עד כה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סה"כ שכ"ט בש"ח לאישור הוועדה הסכום ללא מע"מ
ניהול ופיקוח הפרויקט ב.א. איכנבאום ח.פ. 512342817	620/11	אישור ופ"ים מיום 24.7.11. 1,290,000 ₪. מימוש אופציה באישור וועדה מיום 26.12.18 סה"כ ההתקשרות 3,327,718 ₪	113,269 ₪	3,440,987 ₪ מצורפת טבלה פירוט העבודות הנוספות של הקבלן המבצע



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

ו אייר תש"פ

30.4.20

217252420

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

**המשך - בקשה למימוש אופציה עם מנהל הפרויקט ב.א. איכנבאום חוזה מס' 620/11
הקמת מתחם הנוער, מחלקת אוטיסטיים והוסטל אוטיסטיים
המרכז לבריאות הנפש אברבנאל**

הסעיף התקציבי 67250301.

משך ההתקשרות המבוקש הינו עד ליום 30.6.2021 כולל עריכת החשבון הסופי.
ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

החלטת הוועדה:


בהמשך לפנייתו של מרכז הפרויקט ובשל הצורך בביצוע עבודות נוספות ע"י הקבלן המבצע לצורך שיפור המערכות והתשתיות הקיימות והמוזנחות של בית החולים בממשקים עם המתחמים המטופלים במסגרת הפרויקט, לרבות השלמת הערכות שונות כגון מנ"מ (מתח נמוך מאד), שדרוג גופי תאורה, וכן התאמות ועדכוני של פריטי חומרי הגמר השונים (דלתות ופירזול) תוך שיפורים תכנוניים פונקציונליים והטמעת מתחם המיון בפרויקט. מאשרת הוועדה את מימוש האופציה בסך 113,269 ₪ לא כולל מע"מ עם מנהל הפרויקט ב.א. איכנבאום.

כן מאשרת הוועדה את הארכת משך ההתקשרות עימו עד ליום 30.6.2021.

זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
אבי בן זקן	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
אלון שלזינגר	חשב המשרד	
אלי כהן	חבר	



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

ד' באייר, התש"פ
28/04/2020
סימוכין : 216968620

לכבוד
וועדת המכרזים
באמצעות גבי עינת אבני
מזכירת הוועדה

ג.ג.

הנדון : בקשה למימוש אופציה עם מנהל ומפקח ב.א.איכנבאום - בפרויקט מתחם נוער ביה"ח ע"ש ל. אברבנאל
חוזה 620/11

כללי

ביצוע הפרויקט נמצא בשלבי מערכות וגמר מתקדמים.

הפעלתו של הפרויקט התעכבה בשנים רבות (כ-7 שנים) עקב דרישות והתנגדויות של גורמים שונים, לרבות עיריית בת ים. עם הסרת המכשולים ההתנגדויות וקבלת היתר הבנייה המיוחל היה צורך לצאת למכרז למעשה במתכונתו המקורית באופן דחוף כדי לאפשר את ההקצבה הקיימת.

במהלך הפרויקט נתגלה ואושר על ידי הנהלת המינהל הצורך בשיפור המערכות והשתיות הקיימות המוזנחות של בית החולים - בממשקים עם המתחמים המטופלים במסגרת הפרויקט, כמו גם העמקת כיסוי והשלמת המערכות השונות באמצעות הפרויקט, כגון מני"מ (מתח נמוך מאד), שדרוג גופי תאורה, וכן התאמות ועדכונים של פריטי חומרי הגמר השונים (דלתות ופירזול) בהתאם לדרישות הזמן וכן בקשות הצוותים הרפואיים, וזאת תוך שיפורים תכנוניים פונקציונליים כגון הטמעת מתחם המיון בפרויקט.

מצורפת טבלת ריכוז לעבודת הנדרשות ע"י הקבלן לביצוע לפי סוגי המלאכות הערוכה ע"י מנהל הפרויקט.

מהות הבקשה

לאשר מימוש אופציה עם מנהל ומפקח הפרויקט בהתאם לעבודות הנדרשות לביצוע ע"י הקבלן.

להאריך את תקופת ההתקשרות לרבות עריכת החשבון הסופי עד 30.06.2021

לוט : טבלת הריכוז

בברכה,
דוד סטרונגין
רכז פרויקטים בכיר

העתק : גבי דליה שטולץ – מנהלת בכירה תחום תציבים
גבי מרב קירט - כלכלנית בכירה
מר חזי צפניה – מנהל אגף ביצוע

בקשה לאישור הגדלת תווה

לד"ר ענת

פרויקט	הקמת מחלקת נוער, מחלקת אוטיסטים והוספת לאוטיסטים	
בית החולים	אברבנאל	
מטריכות להרחבת הפרויקט:	חריגים	
	בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט:	

מס' הזמנת רכש	4500566858	מטרת			
מספר תקציבי	67.25.03.01	מטרה	1,290,000		
מס' ת.פ.	512342817	תפרש בשקלים	113,269		
שם המתכנן/הקבלן	ב.א. אייבנאום				
תוזה מס'	620/1				
תחום מקצועי	מנהל פרויקט				
ש"ס מקורי	936,000				
עלית מחספת אחרונה					
ש"ס עלית בחספת נכרות	3,327,718	ש"ס מאושר בועדה			
ש"ס עלית בחספת נכרות	3,440,987	ש"ס מאושר בועדה			

לאישור ועדת המכרזים לפי ת"ג 3 - מימוש אופציה

הסכומים אינם כוללים מע"מ

משך ההתקשרות: _____ ע"י: _____
 תנאי ההתקשרות: _____ זיהום להתקשרות ראשונית

בברכה,
 מרב קורט



יח טבת תשע"ט
26.12.18
444409418

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

**בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט
הקמת מתחם הנוער, מחלקת אוטיסטים והוסטל אוטיסטים
המרכז לבריאות הנפש אברבנאל**

**מנהל הפרויקט ב.א. איכנבאום חוזה מס' 620/11, עם אדריכל הפרויקט נ. גבריאלי חוזה מס' 522/11
מתכנן חשמל יאני חוזה מס' 604/11, מתכנן מיזוג אויר דן אביב חוזה מס' 606/11,
מתכנן תברואה סניט חוזה מס' 607/11**

מר אבי - יו"ר הוועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
אלי כהן - חבר

יאן דונוב - אג"ר

המתכננים בפרויקט שבנדון נבחרו ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים,
ואושרו ע"י וועדת הפטור המשרדית.

מצורף מכתבו של מר יעקב קידר, ראש אגף הביצוע, הפונה בבקשה לאישור הוועדה למימוש אופציה עם
המתכננים הר"מ בפרויקט שבנדון, בעקבות עיכוב של מספר שנים בקבלת היתר לפרויקט שבנדון וכתוצאה
מכך צורך ביציאה למכרז חדש, התאמות שכה"ט למחירי הקבלן הזוכה החדש (קן התור), ותשומות מושקעות
לבדיקה והתאמה של התכניות ע"י המתכננים בפרויקט.

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ./ע.מ.	חוזה מס'	שכה"ט שאושר עד כה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סה"כ שכ"ט בש"ח לאישור הוועדה הסכום ללא מע"מ
ניהול ופיקוח הפרויקט ב.א. איכנבאום ח.פ. 512342817	620/11	אישור ופיים מיום 24.7.11 1,290,000 ₪. מימוש אופציה באישור וועדה מיום 31.10.16 סה"כ ההתקשרות 1,716,526 ₪	1,611,192 ₪	3,327,718 ₪ הערה: מנהל הפרויקט הועסק בפרויקט בפיקוח באתר עם הקבלן רם אדרת הזוכה במכרז הקודם משנת 2011 - לשם הכנת מחלקות מארחות, הסטת תשתיות ועבודות שונות



**המשך - בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט
פרויקט הקמת מתחם הנוער, מחלקת אוטיסטים והוסטל אוטיסטים
המרכז לבריאות הנפש אברבנאל**

**מנהל הפרויקט ב.א. איכנבאום חוזה מס' 620/11, עם אדריכל הפרויקט י. גבריאלי חוזה מס' 522/11
מתכנן חשמל יאני חוזה מס' 604/11, מתכנן מיזוג אוויר דן אביב חוזה מס' 606/11,
מתכנן תברואה סניט חוזה מס' 607/11**

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ./ע.מ.	חוזה מס'	שכה"ט שאושר עד כה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סה"כ שכ"ט בש"ח לאישור הוועדה הסכום ללא מע"מ
אדריכל הפרויקט י גבריאלי ח.פ. 514606474	522/11	1,300,000 ₪ אישור ופי"ס מיום 16.1.11 מימוש אופציה באישור וועדה מיום 6.9.16 סה"כ ההתקשרות 1,389,393 ₪	278,602 ₪	1,667,995 ₪
מתכנן חשמל יאני ח.פ. 510162746	604/11	300,000 ₪ אישור ופי"ס מיום 10.7.11 מימוש אופציה באישור וועדה מיום 6.8.15 סה"כ ההתקשרות 542,416 ₪	44,588 ₪	587,004 ₪
מתכנן מיזוג אוויר דן אביב ח.פ. 513176313	606/11	275,000 ₪ אישור ופי"ס מיום 10.7.11 מימוש אופציה באישור וועדה מיום 23.6.13 סה"כ ההתקשרות 455,807 ₪	33,565 ₪	489,372 ₪



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
הרפואה

המשך - בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט פרויקט הקמת מתחם הנוער, מחלקת אוטיסטים והוסטל אוטיסטים המרכז לבריאות הנפש אברבנאל

מנהל הפרויקט ב.א. איכנבאום חוזה מס' 620/11, עם אדריכל הפרויקט י. גבריאלי חוזה מס' 522/11 מתכנן חשמל יאני חוזה מס' 604/11, מתכנן מיזוג אויר דן אביב חוזה מס' 606/11, מתכנן תברואה סניט חוזה מס' 607/11

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ.ע.מ.	חוזה מס'	שכה"ט שאושר עד כה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סה"כ שכ"ט בש"ח לאישור הוועדה הסכום ללא מע"מ
מתכנן תברואה סניט מהנדסים ח.פ. 510574056	607/11	306,000 ₪ אישור ופ"ים מיום 10.7.11 מימוש אופציה באישור וועדה מיום 26.2.18 סה"כ ההתקשרות 581,754 ₪	126,281 ₪	708,035 ₪

3

הסעיף התקציבי 67250201. משך ההתקשרות המבוקש עם המתכננים בפרויקט עד 31.12.2020. ההתקשרויות הינן בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

החלטת הוועדה:

בהמשך לפנייתו של ראש אגף הביצוע, ובשל הצורך בביצוע התאמות המתכננים לפרויקט בין שנת 2011 לשנת 2018 בשל העיכוב בקבלת ההיתר, לרבות עדכון בהתאם לקבלן הזוכה החדש ("קן התור" במקום "רם אדרת"), הוועדה מאשרת את מימושי האופציה עם המתכננים שלעיל כמפורט בטבלה, וכן מאשרת את הארכת משך ההתקשרויות עימם עד ליום 31.12.2020. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המברזים.

לא יאושרו הצעות אלא אם אלו צ"ו - אף בתי. 6% נוספים.

חתימת חברי הוועדה:

שם	תפקיד	חתימה
אבי בן זקן	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועץ משפטי	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
אלי כהן	חבר	
עילא קאזנברג	חבר	



כ"ט בתשרי, התשע"ז
31 אוקטובר 2016
מספרנו: 277503116

**פרוטוקול וועדת מכרזים לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
בקשה למימוש אופציה (שכ"ט) ל מנהל הפרויקט ב.א.איכנבאום חוזה מס' 620/11
פרויקט מתחם הנוער, מח' אוטיסטים והוסטל לאוטיסטים – המרכז לבריאות הנפש אברבנאל**

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
גבי נונה אבו-דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

מנהל הפרויקט ב.א.איכנבאום ח.פ. 512342817, נבחר על ידי ועדת המכרזים בשנת 2011 בהתאם לתקנה 5 (א') לתקנות חובת המכרזים, באישור וועדת הפטור המשרדית מיום 24.7.11. מסגרת שכה"ט באישור 1,290,000 ₪ לא כולל מע"מ.

ביום 24.6.13 אשרה הוועדה מימוש אופציה עם מנהל הפרויקט שבנדון בשל החלטה לעדכון האומדן כתוצאה מאילוצים בשטח ודרישות הרשויות לרבות העירייה. - סה"כ שכה"ט באישור הוועדה 1,644,526 ₪ לא כולל מע"מ.

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט מר יעקב וינברג הפונה בבקשה למימוש אופציה והארכת התקשרות עם מנהל ומפקח הפרויקט לצורך ניהול ופיקוח שיפוץ דחוף במח' 6 במבנה 23. מטעם ההתקשרות המבוקש – הינו עד 31.12.19.

שכה"ט של מנהל הפרויקט ב.א.איכנבאום עולה מ 1,644,526 ₪ לא כולל מע"מ. (מסגרת שכה"ט המועדכנת שאושרה בוועדה) ל- 1,716,526 ₪ לא כולל מע"מ.

מבוקש אישור להרחבה של - 72,000 ₪ לא כולל מע"מ.

הסעיף התקציבי: 67.02.02.01. ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הוועדה:

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של מרכז הפרויקט ומאחר וישנו צורך דחוף בשיפוץ מח' 6 ובשל חסכון בזמן, עלויות זמינות והיכרות עם ביה"ח ואתר העבודה, הוועדה מאשרת את הארכת משך ההתקשרות עד 31.12.19 ואת מימוש אופציה שכ"ט למנהל הפרויקט ב.א.איכנבאום, הרחבה בסך של 72,000 ₪ לא כולל מע"מ - זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו - דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד



ט"ז בתמוז, התשע"ג
24 יוני 2013
מספרנו: 35313113

פרוטוקול וועדת מכרזים
בקשה להארכת תוקף אישור וועדה ומימוש אופציית שכ"ט
למנהל פרוייקט - ב.א. (איכנבאום) ניהול ופיקוח בע"מ
בפרוייקט: הקמת מח' נוער, מח' אוטיסטים והוסטל לאוטיסטים במ, לבריאות הנפש אברבנאל
חוזה מס' 620/11 מיום - 22.09.2011

מר יהודה רון - יו"ר הועדה
גב' נונה אבו-דאלו - נחשב המשרד
עו"ד סלה עטר-כץ - יועצת משפטית
מר יוסי שכטר - חבר
מר פטר גרינפלד - חבר

ב.א. (איכנבאום) ניהול ופיקוח בע"מ נבחר כמנהל הפרוייקט הנדון, בהמלצת וועדת המכרזים מיום - 09.06.2011 ובאישור וועדת הסטור המשרדית מיום - 24.07.2011 בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חוזה"מ, ונחתם עימו חוזה.

מצורף מכתבו של רכו הפרוייקט מר יעקב ויינברג המפרט את הסיבות להארכת תוקף אישור וועדה ולמימוש אופציית שכ"ט בחוזה (עדכון עלויות הביצוע).

שכ"ט עולה מ - 1,290,000 ₪ (מסגרת שכ"ט).
ל - 1,644,526 ₪ לא כולל מע"מ.

הרחבה של - 354,526 ₪ לא כולל מע"מ.

הסעיף התקציבי: 67.02.02.01.

משך התקשרות ההמשך: עד ליום - 01.06.2016.

ההתקשרות הינה כתנאים זהים להתקשרות הראשונית

החלטת הועדה:

בהמשך לפנייתו של מר יעקב ויינברג ובשל הגידול באומדן הקף התכנון בפרוייקט והקף הביצוע, ומאחר שהסתבר שהאומדן הראשוני היה נמוך מידי ונוספו דברים בעיקר מאילוצי שטח, בקשות ביה"ח, דרישות הרשויות המוסמכות כגון: עירייה, פיקוד העורף, בטיחות אש, מאשרת הועדה את הארכת תוקף אישור הוועדה (לפי תקנה 5 (ב) (1)) ומימוש אופציית שכ"ט בחוזה עימו, מסיבות של רצף תכנוני, היכרות הפרוייקט ואופיו, יעילות התכנון וחיסכון בזמן, בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים (מימוש אופציה שכ"ט).

חתימת חברי הועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו-דאלו	נחשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	

מדינת ישראל
משרד הבריאות
ועדת הפטור המשרדית



כ"ב תמוז תשע"א
24 ביולי 2011

מס' החלטה: ופ"מ ת 121/11
בישיבה מס' 10/11 שהתקיימה בתאריך 24.7.2011 בירושלים

פרוטוקול דיון ועדה הפטור המשרדית בעניין:
ב.א (איכנבאום) – ניהול פרויקט אגף נוער ואוטוסיסים באברבנאל

החלטת הוועדה:

לאור המלצת ועדת המכרזים לתכנון ובינוי מוסדות רפואה מיום 9.6.11, ולאחר בחינת העניין לאשורו, מחליטה הוועדה לאשר את ההתקשרות בפטור ממכרז עם "ב.א (איכנבאום) ניהול ופיקוח בע"מ" לצורך ניהול פרויקט בינוי אגף נוער ואוטוסיסים במרבה"נ אברבנאל. ההחלטה הינה בהתאם לתקנה 5א – התקשרות עם מתכננים.

הנימוקים להחלטה:

ועדה ממונה מטעם ועדת המכרזים בחנה מס' מציעים מתאימים מתוך רשימת המציעים, והמליצה על "ב.א (איכנבאום) ניהול ופיקוח בע"מ" כמועמד המתאים ביותר, בין השאר מהסיבות הבאות:

- משרד ותיק, בעל ניסיון נרחב בתחום, כולל בתכנון מוסדות בריאות.
- ביצע בעבר עבודות עבור המינהל לשביעות רצונם.
- מספק שירות מקצועי ויעיל עם עמידה בלוח הזמנים.

היקף ההתקשרות: 1,290,000 ש"ח (לפני מע"מ)

תקופת ההתקשרות: 36 חודשים מיום תחילת ההסכם.

סעיף תקציבי: 67-02-02-01

התימנות:

דוד גרשנצביץ
חשב המשרד

עו"ד מילה ליבנר - הראל
יועמ"ש המשרד

פרופ' רובי הגון – יו"ר
מנכ"ל המשרד

מדינת ישראל - משרד הבריאות

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום: 09/06/2011 ב -

לישיבת הוועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה


ביחידה/ביח"ח : אברבטאל
לפרויקט : הקמת מתי נוער, מתי אוקייסטים והוסטל לאוקייסטים
סעיף תקציבי : 67.02.02.01 -
בשטח של : 5,000 מ"ר
עלות משוערת : 26,000,000 ש"ח עד 40,000,000 ש"ח
בתחום : ניהול פרויקטים
עלות עבודה : 26,000,000 ש"ח עד 40,000,000 ש"ח
מסגרת שכ"ט : 1,290,000 ש"ח
שכ"ט ראשוני : 936,000 ש"ח
משך התקשרות משוער : כ 36 חודשים
(הסכומים לא כוללים מע"מ)

החלטת הוועדה :

הוועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 949) ובוחרת ב - ב.א. (אזכבארם) ניהול ופיקוח בע
ע"מ. 517342817

כמועמדים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 א לתקנות חובת המכרזים ופונה לוועדת הפטור המשרדית לאישור ההחלטה בהתאם לתקנה 10א(ב) לתקנות חובת המכרזים

הוועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :



חתימת חברי הוועדה יו"ר הוועדה : מר יהודה רון
חבר ועדה : עו"ד סלה עטר-כץ
חבר ועדה : ס.חשב יאיר אסרף
חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר
חבר ועדה : מהנדס פטר גרינפלד