



ו' אייר תש"פ  
30.4.20  
מספרנו: 217236620

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים  
בקשה למימוש אופציה עם המתכננים  
פרויקט: הקמת מחלקות ב' ו' ג' ומיון במ. הירושלמי לבריאות הנפש, איתנים עלית**

- ג. בן חורין מהנדסים ויועצים – חשמל ומנ"מ - חוזה 711/10, רובינשטיין עופר אדריכלים - חוזה 707/10  
יוסי שחר יעוץ בטיחות בע"מ חוזה 624/11, סניט מהנדסים - תברואה- חוזה 709/10  
ג. הררי בע"מ - מיזוג אויר ותאום מערכות- חוזה 710/10, י. גוטמן מהנדסים - קונסטרוקציה- חוזה 535/11  
מ. גרינברג - כמאות- חוזה 558/16, טליסמן הנדסה – אלומיניום- חוזה 604/16

אבי בן זקן - יו"ר הועדה  
אלון שלזינגר – נ. חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית  
אלי כהן - חבר

המתכננים שלהלן נבחרו ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים ואושרו (אלה שלגביהם נדרש אישור) בוועדת הפטור המשרדית, עפ"י הפירוט בטבלה.

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט אינג' דביר עוז, הפונה בבקשה לאישור מימוש אופציה ולהארכת משך ההתקשרות עם המתכננים הר"מ עד ליום 31.12.2024, זאת בשל צורך בשינויים רבים בהתאם לדרישות המועצה המקומית ותכנון מחודש להתאמת המבנה ולשימורו בהתאם לדרישות.

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ/ע.מ	חוזה מס'	אושר בו.מכרזים אושר בוועדת פטור משרדית	מסגרת שכה"ט שאושרה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סה"כ שכ"ט בש"ח הסכום ללא מע"מ
גוטמן יעקב קונסטרוקציה 511412827	535/11	31.03.2011 אישור ופ"מ 17.04.2011	360,000	148,765	508,765
סניט מהנדסים תברואה 510574056	709/10	21.10.2010 אישור ופ"מ 21.11.2010	250,000	52,729	302,729
ג. בן גוברין חשמל ומנ"מ 511109704	711/10	21.10.2010 אישור ופ"מ 21.11.2010	242,370 הרחבה אושרה בוועדה ביום 14.11.13	129,879	372,249



ו' אייר תש"פ  
30.4.20  
217236620

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים**

**המשך - בקשה למימוש אופציה עם המתכננים  
פרויקט: הקמת מחלקות ב' ו' ג' ומיון במ. הירושלמי לבריאות הנפש, איתנים עלית**

- ג. בן חורין מהנדסים ויועצים – חשמל ומנ"מ - חוזה 711/10, רובינשטיין עופר אדריכלים - חוזה 707/10  
יוסי שחר יעוץ בטיחות בע"מ חוזה 624/11, סניט מהנדסים - תברואה- חוזה 709/10  
נ. הררי בע"מ - מיזוג אויר ותאום מערכות- חוזה 710/10, י. גוטמן מהנדסים - קונסטרוקציה-חוזה 535/11  
מ. גרינברג - כמאי - חוזה 558/16, טליסמן הנדסה – אלומיניום 604/16

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ/ע.מ.	חוזה מס'	אושר בו.מכרזים אושר בוועדת פטור משרדית	מסגרת שכה"ט שאושרה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סה"כ שכ"ט בש"ח הסכום ללא מע"מ
נעם הררי מיזוג אויר 513385211	710/10	21.10.2010 אישור ופ"מ 21.11.2010	231,051 אושר מימוש אופציה בוועדה ביום 12.4.18	83,432	314,483
רובינשטיין עופר אדריכלים 513140756	707/10	21.10.2010 אישור ופ"מ 21.11.2010	925,652	402,085	1,327,737
יוסי שחר בטיחות 512190133	624/11		25,000	22,318	47,318
מאיר גרינברג כמאי 43587245	558/16	20.4.16	100,000	50,000	150,000
טליסמן הנדסה 514352335	604/16	9.6.16	150,000	4,255	154,255

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

תקנה תקציבית 67250301



ו' אייר תש"פ  
30.4.20  
217236620

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים**

**המשך - בקשה למימוש אופציה עם המתכננים  
פרויקט: הקמת מחלקות ב' ו ג' ומיון במ. הירושלמי לבריאות הנפש, איתנים עלית**


- ג. בן חורין מהנדסים ויועצים – חשמל ומנ"מ - חוזה 711/10, רובינשטיין עופר אדריכלים - חוזה 707/10  
 יוסי שחר יעוץ בטיחות בע"מ חוזה 624/11, סניט מהנדסים - תברואה- חוזה 709/10  
 ג. הררי בע"מ - מיזוג אויר ותאום מערכות- חוזה 710/10, י. גוטמן מהנדסים - קונסטרוקציה- חוזה 535/11  
 מ. גרינברג - כמאות- חוזה 558/16, טליסמן הנדסה – אלומיניום 604/16

**החלטת הוועדה:**

בהמשך לפנייתו של מרכז הפרויקט אינג' דביר עוז, ומכיוון שעם סיום תכנון הפרויקט והכנת חומר למכרז, המועצה המקומית חזרה בה ולא אישרה במפתיע את התכנון בשל דרישה לשמר את המבנה שיועד להריסה, מחליטה הוועדה לאשר את מימושי האופציה עם המתכננים שבנדון כמבוקש ובהתאם למפורט בטבלה בעמ' 1,2 בהחלטה, בשל הצורך בהשלמת התכנון המחודש וביצוע התאמות של תכנון המבנה לדרישות המועצה המקומית. כמו כן מאשרת הוועדה את הארכת משך ההתקשרות עד 31.12.2024. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

**חתימת חברי הוועדה:**

השם	תפקיד	חתימה
אבי בן זקן	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועץ משפטי	
אלון שלזינגר	חשב המשרד	
אלי כהן	חבר	



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

27/04/2020

לכבוד  
וועדת המכרזים  
באמצעות גבי עינת אבני

**הנדון: בקשה להרחבת התקשרות עם היועצים בפרויקט איתנים ב ג ומיון במרכז הירושלמי  
איתנים מבוגרים:**

ג. בן חורין מהנדסים ויועצים בע"מ - חשמל ומנמ – הגדלה לחוזה 711/10  
רובינשטיין עופר אדריכלים בעמ - אדריכלות- הגדלה לחוזה 707/10  
יוסי שחר יעוץ בטיחות בע"מ- בטיחות - הגדלה לחוזה 624/11  
סניט מהנדסים ויועצים בע"מ - תברואה- הגדלה לחוזה 709/10  
נ. הררי בע"מ - מיזוג אויר ותאום מערכות- הגדלה לחוזה 710/10  
י. גוטמן מהנדסים בע"מ - קונסטרוקציה- הגדלה לחוזה 535/11  
מ. גרינברג - כמאות- הגדלה לחוזה 558/16  
טליסמן – אלומיניום- הארכת משך התקשרות 604/16

**פללי**

פרויקט איתנים ב, ג ומיון הוא פרויקט שתוכנן להתבצע במקום מבנה קיים בבית החולים לטובת שיפור חיי המטופלים במחלקות הקיימות ובתוספת מיון. תכנון הפרויקט נמשך זמן רב מכיוון שלאחר סיום התכנון הקודם והכנת חומר למכרז, המועצה המקומית חזרה בה ולא אישרה במפתיע את התכנון מאחר וקם רצון לשמר את המבנה שיועד להריסה, שינוי זה הצריך תכנון מחודש והתאמת המבנה שתוכנן למבנה הקיים דבר אשר הצריך שינויים רבים. התוספות לכל מתכנן כוללות את ההתאמה של החוזה הנוכחי שלו לגובה האומדן העדכני, בתוספת תשלום לתכנון השינויים שנדרשו.

**מהות הבקשה**

לאור האמור אבקשם להגדיל את ההתקשרויות עם המתכננים הני"ל, בהתאם לתחשיב ואומדן עלות העבודה המצורף עבור כל יועץ. כמו כן מבוקשת הארכת ההתקשרות עד לדצמבר 2024.

מבצעה  
דביבה  
מרכז פרויקטים בכיר

העתקים: גבי דליה שטולץ - מנהלת תחום כלכלה ותקציבים  
גבי מרב קירט - כלכלנית  
לוט נספחי תחשיבים

שם מתכנן	שם ת.פ.	מס' חזרה	שם פרויקט	ב"ח	מסגרת התקשורת באישור ועוד"ה	סכום ההרחבה	סו"כ התקשורת לאחר ההרחבה
רובינשטיין עפר אדריכלים	513140756		707/10 הקמת מחלקות ב-ז"ל	איתנים	925,652	402,085	1,327,737
גוטמן יעקב מהנדסים	511412827		535/11 הקמת מחלקות ב-ז"ל	איתנים	360,000	148,765	508,765
סיניט" מהנדסים"	510574056		709/10 הקמת מחלקות ב-ז"ל	איתנים	250,000	52,729	302,729
הד"ר יעם מהנדסים	513385211		710/10 הקמת מחלקות ב-ז"ל	איתנים	231,051	83,432	314,483
ג.בן חורין מהנדסים	511109704		711/10 הקמת מחלקות ב-ז"ל	איתנים	242,370	129,879	372,249
יוסי שרף	512190133		624/11 הקמת מחלקות ב-ז"ל	איתנים	25,000	22,318	47,318
מאיר גרינברג	43587245		558/16 הקמת מחלקות ב-ז"ל	איתנים	100,000	50,000	150,000
טליסמן הנדסרה	514352335		604/16 הקמת מחלקות ב-ז"ל	איתנים	150,000	4,255	154,255

67.25.03.01

תקנה



כ"ז ניסן תשע"ח  
12.4.18  
403343318

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים

**בקשה לאישור מימוש אופציה עם מתכנן מיזוג אוויר נעם הררי חוזה מס' 710/10  
בפרויקט הקמת מחלקות ב' ו- ג' - המרכז לבריאות הנפש, איתנים**

אבי בן זקן- יו"ר הוועדה  
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ- יועץ משפטי  
אלי כהן - חבר

מתכנן מיזוג האוויר נועם הררי 030595433 בפרויקט שבנדון נבחר ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים ואושר בוועדת פטור המשרדית.  
היקף ההתקשרות באישור מיום 21.11.10 170,000 ₪ לא כולל מע"מ.

ביום 14.11.13 אשרה הוועדה מימוש אופציה עם צוות המתכננים בפרויקט לאור גידול באומדן הפרויקט.  
שכה"ט מתכנן מיזוג אוויר נועם הררי באישור 212,370 ₪ לא כולל מע"מ

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט מר יעקב ויינברג הפונה בבקשה למימוש אופציה עם המתכנן נועם הררי לצורך תכנון הסופרפוזיציה בפרויקט, כמו כן מבוקשת הארכת התקשרות עימו עד ליום 31.12.20.




שכה"ט מתכנן מיזוג האוויר עולה מ 212,370 ₪ ל 231,051 ₪ לא כולל מע"מ.  
מבוקשת הרחבה בסך 18,681 ₪ לא כולל מע"מ.

סעיף תקציבי 67250201  
ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות ראשונית.

החלטת הוועדה:

בהמשך לפנייתו של מרכז הפרויקט מר יעקב ויינברג למימוש אופציה עם מתכנן מיזוג האוויר נעם הררי בפרויקט שבנדון לשם תכנון סופרפוזיציה בפרויקט, מחליטה הוועדה לאשר הארכה והרחבת התקשרויות עד לסה"כ 231,051 ₪ ועד ליום 31.12.20 כמבוקש, זאת לפי תקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	אבי בן זקן
	יועץ משפטי	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	חבר	אלי כהן

מדינת ישראל  
משרד הבריאות  
ועדת הפטור המשרדית



י"ד כסלו תשע"א  
21 בנובמבר 2010

מס' החלטה: ופ"מ ת 158/10  
בישיבה מס' 19/10 שהתקיימה בתאריך 21.11.2010 בירושלים

פרוטוקול דיון ועדת הפטור המשרדית בעניין:  
תכנון מיזוג אוויר לפרוייקט הקמת מחלקות חדשות באיחגים

החלטה הוועדה:

לאור המלצת ועדת המכרזים לחכנון ובינוי מוסדות רפואה מיום 21.10.10, ולאחר בחינת העניין לאשורו, מחליטה הוועדה לאשר את ההתקשרות בפטור ממכרז עם "נעם הררי מהנדס יועץ" לתכנון מיזוג אוויר בפרוייקט הקמת מחלקות ב' - ג' במרבה"נ איחגים.

ההחלטה הינה בהתאם לתקנה 5(א) – התקשרות עם בעל מקצוע מומחה.

הנימוקים להחלטה:

1. ועדה ממונה מטעם ועדת המכרזים בחנה מס' מציעים מתאימים מתוך רשימת המציעים, והמליצה על "נעם הררי מהנדס יועץ" כמועמד המתאים ביותר, בין השאר מהסיבות הבאות:
  - מתכנן בעל ניסיון רב ועשיר בתחום מיזוג האוויר, לרבות בבתי חולים.
  - ניהל בעבר פרוייקטים עבור מינהל התכנון לשביעות רצונם.
  - מספק שירות אמין, מקצועי ויעיל.


היקף ההתקשרות: 170,000 ₪ (לא כולל מע"מ)  
הקופת ההתקשרות: כ- 48 חודשים (מיום התימת ההסכם)  
סעיף תקציבי: 67-02-02-01

דוד גרשונוביץ  
חשב המשרד

עו"ד מירת הרבה - הראל  
יועמ"ש המשרד

ד"ר דני נמזו - יו"ר  
מנכ"ל המשרד

התימות:



כו כסלו תשע"ה  
18.12.14  
92462214

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים בקשה למימוש אופציה שכ"ט (הרחבה) עם אדריכל רובינשטיין עופר בפרויקט הקמת מחלקות ב' ו ג' – ותוספת הסבה ושיפוץ מבנה הוסטל אוטיסטים – המרכז לבריאות הנפש איתנים - חוזה 707/10 תוספת 633/13**

מר יהודה רון – יו"ר הוועדה  
גבי נונה אבו – דאלו – נ.חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר-כץ – יועצת משפטית  
אינני יוסי שכטר – חבר  
אינני פטר גרינפלד – חבר

אדריכל הפרויקט "רובינשטיין עופר אדריכלים בע"מ" ח.פ. 513140756, נבחר על ידי ועדת המכרזים ב-21.10.10 בהתאם לתקנה 5 א' לתקנות חובת המכרזים ובאישור וועדת הפטור המשרדית מיום 21.11.10. מסגרת שכה"ט שאושרה בוועדה 800,000 ₪ לא כולל מע"מ.  
ביום 14.11.13 אשרה הוועדה הרחבת ההתקשרות עם מנהל הפרויקט שבנדון בהיקף של 40,230 ₪ שה"כ היקף ההתקשרות עימו 840,230 ₪ לא כולל מע"מ.  
מרכז הפרויקט, מר יעקב וינברג, פונה בבקשה לאישור מימוש אופציה עם אדריכל הפרויקט שבנדון בסך 85,422 ₪ לא כולל מע"מ, זאת בשל הרחבת היקף הפרויקט לעבודות להסבת מבנה הוסטל אוטיסטים.  
שווי ההתקשרות עם אדריכל הפרויקט רובינשטיין עופר לאחר ההרחבה יעמוד על 925,652 ₪ לא כולל מע"מ.

הסעיף התקציבי: 67.02.02.01. ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.  
משך ההתקשרות עד 31.12.16.

**החלטת הוועדה:**

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של מר יעקב וינברג ובשל הרחבה והכללה במסגרת הפרויקט את הסבת המבנה מחליטה הוועדה לאשר את מימוש האופציה בסך של 85,422 ₪ לא כולל מע"מ עם אדריכל הפרויקט רובינשטיין עופר כמבוקש לעיל. זאת על פי תקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

**חתימת חברי הוועדה:**

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ.חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



משרד  
הבריאות  
מח"מ

י"א בכסלו, התשע"ד  
14 נובמבר 2013  
מספרנו: 64786813

**פרוטוקול וועדת מכרזים**  
**בקשה להארכה והרחבה למתכננים המפורטים בטבלה מטה**  
**בפרוייקט: חקמת מחלקות ב' 1-ג ומיון במ, הירושלמי לבריאות הנפש, ביה"ח איתנים**

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה  
גב' נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי  
יוסי שכטר - חבר  
פטר גרינפלד - חבר

המתכננים שלהלן נבחרו ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים ואושרו (אלה שלגביהם נדרש אישור כזה) בוועדת פטור המשרדית, עפ"י הפירוט בטבלה.

מצורף מכתבו של מרכז הפרוייקט מר יעקב ויינברג הפונה בבקשה להרחבה ו/או להארכת משך ההתקשרות עם המתכננים הר"מ עד ליום - 31.12.2016 (למעט מתכנן קרקע וביסוס " עמוס בלנק עדי לרר מהנדסים" עד ליום - 01.06.2015).

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ/ע.מ	חווה מס'	אזשר בו.מכרזים	אזשר בוועדת פטור משרדית	מסגרת שכה"ט שאושרה בש"ח חסכום ללא מע"מ	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח חסכום ללא מע"מ	סה"כ שכ"ט בש"ח חסכום ללא מע"מ	חארכת משך ההתקשרות עד ליום
גוטמן יעקב מהנדסים 055318828	535/11	31.03.2011 אישור ופ"מ 17.04.2011	אישור משרדית	360,000	-	-	31.12.2016
סניט מהנדסים יועצים בע"מ 510574056	709/10	21.10.2010 אישור ופ"מ 21.11.2010	אישור משרדית	250,000	-	-	31.12.2016
קו בנוף אדריכלות נוף בע"מ 514033141	608/12 ותוספת 664/12	17.07.2012	אישור משרדית	86,000	-	-	31.12.2016
ג.בן גוברין מהנדסים יועצים בע"מ 511109704	711/10	21.10.2010 אישור ופ"מ 21.11.2010	אישור משרדית	200,000	42,370	242,370	31.12.2016

Minhal.Tichnun@moH.health.gov.il  
Planning Development & Construction of Medical Facilities  
Ministry of health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010  
Minhal.Tichnun@moH.health.gov.il  
Fax:-03-6821306 Tel: 03-5136320

מינהל התכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה  
משרד הבריאות

ת.ד. 1176 ירושלים 91010  
Minhal.Tichnun@moH.health.gov.il  
טל: 03-5136320 פקס: 03-6821306



פרוטוקול וועדת מכרזים  
בקשה להארכה והרחבה למתכננים חמפורטים בטבלה מטה  
בפרוייקט: הקמת מחלקות כ"ו - ג' ומיון במ. תירושלמי לבריאות הנפש, ביח"ח איתנים

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ.ע.מ	חזוה מס'	אושר בו.מכרזים אושר בוועדת פטור משרדית	מסגרת שכה"ט שאושרה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סכום הרחבה חמבוקש לאישור הוועדה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סה"כ שכ"ט בש"ח הסכום ללא מע"מ	ההתקשרות עד ליום	הארכת משך
נעם הררי מהנדס יועץ 030595433	710/10	21.10.2010 אישור ופ"מ 21.11.2010	170,000	42,370	212,370	31.12.2016	
רובינשטיין צביקה אדר' 051801678	707/10	21.10.2010 אישור ופ"מ 21.11.2010	800,000	40,230	840,230	31.12.2016	
עמוס בלנק - עדי לרר מהנדסים בע"מ 511832230	676/11	08.09.2011	30,000	-	-	01.06.2015	
וינקו יפת ושות' בע"מ 510877582	706/10	21.10.2010 אישור ופ"מ 21.11.2010	800,000	31,185	831,185	31.12.2016	
שנע 1984 יועצים בע"מ 511047722	636/12	26.08.2012	50,000	30,000	80,000	31.12.2016	

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.







- 3 -

**פרוטוקול ועדת מכרים**  
**בקשה לחארכה ורחיבה למתכננים המפורטים בטבלח מטה**  
**בפרוייקט: השמת מחלקות ב'1-ג' ומיון במ. הירושלמי לבריאות הנפש, ביה"ח איתנים**

**החלטת הוועדה:**

בהמשך לפנייתו של מרכז הפרוייקט מר יעקב ויינברג להאריך ו/או להרחיב למתכננים בטבלח את משך ההתקשרות עד – 31.12.2016 למעט "עמוס בלנק עדי לרר מהנדסים" עד – 01.06.2015, והרחיב התקשרות עם חלק מהמתכננים עפ"י הפרוט בטבלח, שתחום תכנונם הושפע מהגידול באומדן הפרוייקט מסיבות של: שינויים חנובעים מחתקדמות התכנון, בקשות ביח"ח, דרישות כלליות שנוגעות לגורמים חיצוניים כמו: רישוי, חידושים וכו'. מחליטה הוועדה לאשר הארכה ורחיבת התקשרויות כמפורט לפי תקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרים.

**חתימת חברי הוועדה:**

חתימה	תפקיד	השם
	י"ר	יהודה רון
	יועץ משפטי	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד

מדינת ישראל  
משרד הבריאות  
ועדת הפטור המשרדית



י"ד כסלו תשע"א  
21 בנובמבר 2010

מס' החלטה: ופ"מ ת 154/10  
בישיבה מס' 19/10 שהתקיימה בתאריך 21.11.2010

פרוטוקול דיון ועדת הפטור המשרדית בעניין:  
**תכנון מבנים + תב"ע למחלקות חדשות באיתנים**

**החלטת הוועדה:**

לאור המלצת ועדת המכרזים לתכנון וכינוי מוסדות רפואה מיום 21.10.10, ולאחר בחינת העניין לאשורו, מחליטה הוועדה לאשר את ההתקשרות בפטור ממכרז עם "רובינשטיין צביקה אדריכלים" לתכנון מבנים ותב"ע למחלקות ב' - ג' במרבה"ג איתנים. . .

ההחלטה הינה בהתאם לתקנה 5(א) – התקשרות עם בעל מקצוע מומחה.

**הנימוקים להחלטה:**

1. ועדה ממונה מטעם ועדת המכרזים בחנה מס' מציעים מתאימים מתוך רשימת המציעים, והמליצה על "רובינשטיין צביקה אדריכלים" כמועמד המתאים ביותר, בין השאר מהסיבות


הבאות:


- משרד בעל ניסיון רב ומוצלח בתכנון מוסדות בריאות
- מתכנן מקצועי בעל ידע וניסיון רב בתחום.
- מספק שירות אמין, מקצועי ויעיל.


היקף ההתקשרות: 800,000 ₪ (לא כולל מע"מ)

תקופת ההתקשרות: כ- 48 חודשים (מיום חתימת ההסכם)

סעיף תקציבי: 67-02-02-01

  
דוד גרשון  
חשב המשרד

  
עו"ד מירה היינר - הראל  
יועמ"ש המשרד

  
ד"ר דוד דגן - יו"ר  
מנכ"ל המשרד

חתימות:

מדינת ישראל - משרד הבניאות

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום : 21/10/2010 ב - תל אביב

לישיבת הועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

- ביחידה/ביה"ח : איתנים
- לפרוייקט : מחלקות ב' ו-ג'
- סעיף תקציבי : - 01 . 02 . 02 . 67
- בשטח של : 2,400 מ"ר
- עלות משוערת : 14,000,000 ש"ח עד 22,000,000 ש"ח
- בתחום : אדריכלות בנין ותביע
- עלות עבודה : 14,000,000 ש"ח עד 22,000,000 ש"ח
- מסגרת שכ"ט : 800,000 ש"ח
- שכ"ט ראשוני : 511,000 ש"ח
- משך התקשרות משוער : 48 חודשים
- (הסכומים לא כוללים מע"מ)

החלטת הועדה :

הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 882 )  
ובוחרת ב - רובינשטיין צביקה אדר'

ע.מ. 051801678

כמועמדים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 לתקנות חובת המכרזים  
ופונה לוועדת הפטור המשרדית לאישור ההחלטה בהתאם לתקנה 10א' (ב') לתקנות חובת המכרזים

□ הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

חתימת חברי הועדה יו"ר הועדה : מר יהודה רוך

חבר ועדה : עו"ד סלה עטר-כץ

חבר ועדה : חשב דודי גרשונוביץ

חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר

חבר ועדה : מהנדס פטר גרינפלד

מדינת ישראל  
משרד הבריאות  
ועדת הפטור המשרדית



י"ד כסלו תשע"א  
21 בנובמבר 2010

מס' החלטה: ופ"מ ת 157/10  
בישיבה מס' 19/10 שהתקיימה בתאריך 21.11.2010 בירושלים

פרוטוקול דיון ועדת הפטור המשרדית בעניין:  
תכנון תברואה לפרוייקט הקמת מחלקות חדשות באיתנים

החלטת הוועדה:

לאור המלצת ועדת המכרזים לתכנון ובינוי מוסדות רפואה מיום 21.10.10, ולאחר בחינת העניין לאשורו, מחליטה הוועדה לאשר את ההתקשרות בפטור ממכרז עם "סניט מהנדסים יועצים בע"מ" לתכנון תברואה – מים, ביוב והסקה בפרוייקט הקמת מחלקות ב' - ג' במרבה"נ איתנים.

ההחלטה הינה בהתאם לתקנה 5(א) – התקשרות עם בעל מקצוע מומחה.

הנימוקים להחלטה:


1. ועדה ממונה מטעם ועדת המכרזים בחנה מס' מציעים מתאימים מתוך רשימת המציעים, והמליצה על "סניט מהנדסים יועצים בע"מ" כמועמד המתאים ביותר, בין השאר מהסיבות הבאות:


- מתכנן בעל ניסיון רב ועשיר בתחום, לרבות במוסדות בריאות.
- ניהל בעבר פרוייקטים עבור מינהל התכנון לשביעות רצונם.
- מספק שירות אמין, מקצועי ויעיל.


היקף ההתקשרות: 250,000 ₪ (לא כולל מע"מ)

תקופת ההתקשרות: כ- 48 חודשים (מיום חתימת ההסכם)

סעיף תקציבי: 67-02-02-01

  
ד"ר ג'רשון טבאי  
חשב המשרד

  
עו"ד מירה קיבארי - הראל  
יועמ"ש המשרד

  
ד"ר רוני גזנון - יו"ר  
מנכ"ל המשרד

חתימות:

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול מגשיבה שהתקיימה ביום : 21/10/2010 ב - תל אביב

לישיבת הוועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

מיטק 703/10

- ביחידה/ביה"ח : איתנים
- לפרוייקט : מחלקות ב' ו-ג'
- סעיף תקציבי : 67.02.02.01 -
- בשטח של : 2,400 מ"ר
- עלות משוערת : 14,000,000 ש"ח עד 22,000,000 ש"ח
- בתחום : תברואה-מים ביוב והסקה
- עלות עבודה : 1,800,000 ש"ח עד 3,000,000 ש"ח
- מסגרת שכ"ט : 250,000 ש"ח
- שכ"ט ראשוני : 137,700 ש"ח
- משך התקשרות משוער : 48 חודשים  
(הסכומים לא כוללים מע"מ)

החלטת הועדה :

הוועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 885) ובוחרת ב - סניט מהנדסים יועצים בע"מ


ע.מ. 510574056

כמועמדים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 לתקנות חובת המכרזים ופונה לוועדת הפטור המשרדית לאישור ההחלטה בהתאם לתקנה 10א(ב) לתקנות חובת המכרזים

הוועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



תתימת חברי הועדה יו"ר הועדה : מר יהודה רון

חבר ועדה : עו"ד סלה עטר-כץ

חבר ועדה : חשב דודי גרשונוביץ

חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר



מדינת ישראל  
משרד הבריאות  
ועדת הפטור המשרדית



י"ד כסלו תשע"א  
21 בנובמבר 2010

מס' החלטה: ופ"מ ת 159/10  
בישיבה מס' 19/10 שהתקיימה בתאריך 21.11.2010 בירושלים

פרוטוקול דיון ועדת הפטור המשרדית בעניין:  
תכנון חשמל לפרוייקט הקמת מחלקות חדשות באיתנים

החלטה הוועדה:

לאור המלצת ועדת המכרזים להכנון ובינוי מוסדות רפואה מיום 21.10.10, ולאחר בהינת העניין לאשורו, מחליטה הוועדה לאשר את ההתקשרות בפטור ממכרז עם "ג. בן הורין מהנדסים יועצים בע"מ" לתכנון מערכות החשמל בפרוייקט הקמת מחלקות ב' - ג' במרבה"נ איתנים.

ההחלטה הינה בהתאם לתקנה 5(א) – התקשרות עם בעל מקצוע מומחה.

הנימוקים להחלטה:


1. ועדה ממונה מטעם ועדת המכרזים בחנה מס' מציעים מתאימים מתוך רשימת המציעים, המחליצה על "ג. בן הורין מהנדסים יועצים בע"מ" כמועמד המתאים ביותר, בין השאר מהסיבות הבאות:
  - מתכנן בעל ניסיון רב ועשיר בפרוייקטים ציבוריים, לרבות בבתי חולים.
  - ניהל בעבר פרויקטים עבור מינהל התכנון לשביעות רצונם.
  - מספק שירות אמין, מקצועי ויעיל.


היקף ההתקשרות: 200,000 ₪ (לא כולל מע"מ)

תקופת ההתקשרות: כ- 48 חודשים (מיום התימת ההסכם)

סעיף תקציבי: 67-02-02-01

  
ד"ר גרשון טבאי  
חשב המשרד

  
עו"ד מיריה הרשקוביץ - ת"ד  
יועמ"ש המשרד

  
ד"ר רוני גורן - יו"ר  
מנכ"ל המשרד

חתימות:

Handwritten notes: *Wahlstand* and *Ziele*

מדינת ישראל - משרד הבריאות

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום: 20.4.16 ב- (1/1)

לישיבת הועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

- ביחידה/ביה"ח : איתנים
- לפרוייקט : הקמת מח' ב' ו- ג' ומיון
- סעיף תקציבי : 01 . 02 . 02 . 67
- בשטח של : 4,100 מ"ר
- עלות משוערת : 25,000,000 ש"ח עד 35,000,000 ש"ח
- בתחום : חישוב כמויות
- עלות עבודה : 25,000,000 ש"ח עד 35,000,000 ש"ח
- מסגרת שכ"ט : 100,000 ש"ח
- שכ"ט ראשוני : 55,000 ש"ח
- משך התקשרות משוער : 36 חודשים קלנדריים
- (הסכומים לא כוללים מע"מ)

החלטת הועדה :

הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 1180 )  
ובוחרת ב - גרינברג מאיר

ע.מ. 043587245

כמועמד/ים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים  
ולדיווח לועדת הפטור.

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

Handwritten signatures and lines for the committee members.

- חתימת חברי הועדה : יו"ר הועדה : מר יהודה רון
- חבר ועדה : עו"ד סלה עטר-כץ
- חבר ועדה : נ.חשב גבי נונה אבו דאלו
- חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר
- חבר ועדה : מהנדס פטר גרינפלד

הגנת הפיז 000 1100

מדינת ישראל - משרד הבריאות

ועדת מכרזים משרדיות לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול משיבה שהתקיימה ביום: 9.6.16 ב- א"כ - ב

לישיבת הועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

- ביחידה/ביה"ח : איתנים
- לפרוייקט : הקמת מח' ב' ו- ג' ומיון
- סעיף תקציבי : 67.02.02.01
- בשטח של : 4,100 מ"ר
- עלות משוערת : 25,000,000 ש"ח עד 35,000,000 ש"ח
- בתחום : אלומיניום
- עלות עבודה : 1,160,000 ש"ח עד 3,000,000 ש"ח
- מסגרת שכ"ט : 150,000 ש"ח
- שכ"ט ראשוני : 74,000 ש"ח
- משך התקשרות משוער : 48 חודשים קלנדריים (הסכומים לא כוללים מע"מ)

החלטת הועדה :

הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 1182 )  
ובוחרת ב - טליסמן הנדסה בע"מ

ע.מ. 514352335

במועמדים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים ולדיווח לועדת הפטור.

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

חתימת חברי הועדה יו"ר הועדה : מר יהודה רוזן

חבר ועדה : עו"ד סלה עטר-כץ

חבר ועדה : נחשב גבי נונה אבו דאלו

חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר

חבר ועדה : מהנדס פטר גרינפלד