

מדינת ישראל/משרד החקלאות
מינהל המחקר החקלאי
מכון וולקני

ועדת המכרזים המשרדית

ועדה מיום 5.5.2020

פטור מס': 2478

הנדון: הארכת התקשרות (ראשונה) ללא תוספת כספית לביצוע עבודות חשמל במתקני מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני בקריה החקלאית בית דגן / ראשל"צ, במכון לבע"ח הממוקם בפקולטה לחקלאות ברחובות במרכז מחקר דרום – גילת, במרכז מחקר צפון-נוה יער ובחוות כרי דשא – ממכרז מאגר להסכם מסגרת לביצוע עבודות חשמל מס' בל"מ 2000009140

שם הספק/החברה: י. סופר מערכות חשמל בע"מ ח.פ.: 512306374

סעיף פטור: 3(4)(ב)(1)

דיון

היסטוריית התקשרויות:

(1) **התקשרות ראשונה ממכרז מאגר מאוחד (מס' בל"מ 2000009140):** אושרה בוועדה ביום 18.12.2017 עם חברת י. סופר מערכות חשמל בע"מ, בסך שלא יעלה על 2,500,000 ש"ח לא כולל מע"מ 17% בשנה. בהתאם להזמנות פרטניות, חתומות ע"י מורשי החתימה, שיוצאו בהתאם לצרכי המינהל. אחוז הנחה קבועה: 35.97% ממחירון המאגר המאוחד- דקל. מיום חתימת ההסכם למשך שנה עם אופציה להארכה ב-4 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת. הסכם מיום 14.2.2018 ועד ליום 13.2.2019 (הסכם מס' 79/18).

כעת מבוקשת הארכת התקשרות ללא תוספת כספית מאחר ועבודות החשמל לא בוצעו בפועל כי בניית החממה עוד לא הושלמה. פירוט העבודות לביצוע:

מס' הזמנת מרכבה	סך בש"ח כולל מע"מ	הכנת תשתית למערך המצלמות בחממה
4501690549	128,289.66 ₪	

החלטה:

הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות ללא תוספת כספית על פי תקנה 3(4)(ב)(1) לביצוע עבודות חשמל, בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה, ובהתאם לפרטים הבאים:

שם הספק/החברה: י. סופר מערכות חשמל בע"מ מס' קבלן: 40292807 ח.פ.: 512306374

היקף ההתקשרות: ללא תוספת כספית

הארכת תקופת ההתקשרות: עד ליום 31.12.2020

בכפוף להסכם מקורי מס' 79/18

+ הארכת תוקף הביטוח + הארכת תוקף ערבות ביצוע

* שאר הפרטים ללא שינוי.

הערה: בהתאם להוראת תכ"מ ה-1.2.0.6.1 "הנחיות לביצוע התקציב בשנת 2020", לאור כך שמדובר בהתקשרות להמשך ביצוע עבודה ללא תוספת כספית- אין צורך באישור ועדת החרגים באוצר וניתן להוציא הזמנה.

נציג היחידה
בוריס קיפניס

מוטי ניר
חבר

רחל ירום
חשבת המינהל

עו"ד בת-עמי הלווינג
יועצת משפטית המינהל

אמיר גנאור
יו"ר הועדה