



פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1)

מספר שריץ	רפרנט	היחידה	משרד
100043207	אודי גלילי	שירות הידרולוגי	רשות המים
	תאריך	מס' ישיבה	ועדת מכרזים
	5.5.2020	לא מן המניין	כללית

א. חברי ועדה נוכחים

גב' רעיה בליי	מ"מ יושב ראש
עו"ד עדי זורבסקי	ס. יועמ"ש
מר עדיאל כהן	ס. חשב

ב. פרטי ההתקשרות

מספר ההתקשרות	נושא ההתקשרות
4501730544	אחזקת תחנות הידרומטריות ברחבי הארץ - אזור דרום
	תאריך תחילת ההתקשרות
01.07.2020	תאריך סיום ההתקשרות
30.06.2021	שוי ההתקשרות המבוקשת
0 נח, כולל מע"מ	שם הספק
מספר זיהוי ספק	א.ח. אזכארגה עבודות עפר וצנרת בע"מ
512154600	

סוג ההתקשרות

רכש ☒מכר ☐טובין ☐מקרקעין ☐שירותים ☒

ג. פירוט התקשרויות

קודמות

תקנה בתח"ס	גורם מאשר ההתקשרות	הסכם	שוי ההתקשרות ב- נח כולל מע"מ	תקופת ההתקשרות	יתרה ב- נח כולל מע"מ
1	מכרז פומבי	17ב	יעדת המכרזים	4501730544 100043207	251,900
2	התקשרות המבוקשת-הארכת תוקף ללא תוספת כספית	3(4)(ב)(1)	יעדת המכרזים	4501730544 100043207	0

האם קיימות זכויות ברירה בהסכם? ☒ כן ☐ לא מספר זכויות ברירה: 4 * 12 חוד' כ"א.

ד. תיאור מהות ההתקשרות ונימוקי הבקשה

- רשות המים התקשרה עם הספק, א.ח. אזכארגה עבודות עפר וצנרת בע"מ (להלן: "הספק"), לאחזקת תחנות הידרומטריות ברחבי הארץ - אזור דרום.
- בין הצדדים נחתם הסכם ההתקשרות, שמספרו 4501730544 לשנה, עם 4 זכויות ברירה בנות שנה כל אחת.
- עונת החורף נמשכת תשעה חודשים (ספטמבר עד מאי). התחנות ההידרומטריות משמשות במשך החורף למדידת מפלס, מהירויות זרימה ולדגימה של מים. ישנן תחנות המשמשות למדידה במשך כל חודשי השנה. לפיכך, התחנות וקטעי המדידה נחל ובגדות חייבים להיות נקיים מצמחיה ומגופים שונים החוסמים את זרימת המים התקינה באפיק.

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1)

4. ע"כ, היחידה מבקשת להאריך ללא תוספת תקציב את תוקף ההתקשרות החל מיום 1.07.2020 ועד לא יאוחר מיום 30.6.2021, וזאת מחמת הטעמים הבאים:
- 4.1. עקב השנה הגשומה, עוצמת הגשמים ומספר ימי הגשם לא התאפשר להפעיל את הספק ולכן נדחו כל העבודות לסוף החורף. בנוסף, מאמצע מרץ בשל נגיף הקורונה לא התאפשר להפעיל את הספק עקב מגבלות על המשק והגבלה על מרחב העבודה שהוגבל לעובד בודד.
- 4.2. קיימת יתרה תקציבית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו, כשיעור של כ- 190,000 ש"ח, כולל מע"מ.
5. ההתקשרות הינה חיונית ודחופה כיוון שתחנות הידרומטריות יכולות לתפקד אך ורק שהם נקיות מסחף, צומח ושאר גורמים מפריעים. ללא התקשרות עם קבלן התחזוקה לא ניתן לבצע בתחנות ההידרומטריות מדידות מסודרות וכך המידע ההידרולוגי לא יתועד.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר, או הסכם מחירים מירביים:

☒ לא ☐ כן

החתימה והחותם

סיווג ההתקשרות

☒ הוועדה מחליטה לאשר את סיווג ההתקשרות לפי תקנה 3(4)	
מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:	
☒ אישור הסיווג ניתן בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות	
☐ תנאי ההתקשרות עונים על אחד מהבאים:	
☒ תנאים והים לתנאי ההתקשרות הראשונה	
☐ תנאים מיטיבים עם המשרד	
סיווג תקנת המשנה:	
☒ הוועדה מחליטה לסווג את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1)	
מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:	
1. ☒ ההתקשרות נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה	או ☐ ההתקשרות נעשית בסמוך לאחר לתקופת ההתקשרות הראשונה
2. ☒ ההתקשרות נעשית ללא עלות נוספת	או ☐ היא התקשרות המשך בלא עלות נוספת, או אם שוויין המצטבר של כל התקשרויות המשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות המשך הנוכחית, אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ואם ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, שוויין המצטבר של כל התקשרויות המשך כאמור אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים

תנאים לאישור הבקשה (בהתאם לתקנה 9(ב) לתח"ס):

אישור פרטי ההתקשרות

- ☒ הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות באופן מלא, לפי בקשת היחידה.
- ☐ הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות בשונה מבקשת היחידה, כמפורט להלן:



פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1)

ו. החלטות

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצירפותיה.
2. מנימוקי הבקשה, ובפרט – נוכח נתוני המשקעים יוצאי הדופן בחורף האחרון, ובדגש על חיוניות ודחיפות הבקשה בסעיף ד(5), מאשרת הוועדה את הארכת ההתקשרות ללא תוספת תקציב כמבוקש מיום 01.07.2020 או מיום חתימת מורשי החתימה מטעם הרשות על ההסכם – לפי המאוחר מביניהם, ועד לא יאוחר מ- 30.06.2021.
3. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 1ג(א) בתח"ס.
4. האישור דלעיל בכפוף לאישור הוועדה המרכזית להתקשרויות חריגות באגף החשב הכללי.

ז. החלטה מתקבלת: ☒ פה אחד ☐ ברוב קולות
 ח. תקנה בתח"ס: 3(4)(ב)(1)

ט. חתימות:

שם	מ"מ יושב ראש	ס. חשב	נ. יועץ משפטי
תאריך	גב' רעיה בליי	מר עדיאל כהן	עו"ד עדי ז'ורבסקי
17.5.2020	11.5.2020	11.5.2020	11.5.2020
חתימה			