

פרוטוקול אישור התקשרות לבי תקנה 3(4)(ב)(1)

מספר שריח	דפרנט	החלטה	משרד
100039528	ד"ר איל זיגל	שירות ההידרולוגי	רשות המיס
	תאריך	מס' ישיבה	ועדת מכרזים
	20.5.2020	10-20	כללית

א. חברי ועדה נוכחים

מ"מ יושב ראש	גב' רעיה בליי
ס. יועמ"ש	עו"ד אדיר חרמון
נ. חשב	מר עדיאל כהן

ב. פרטי ההתקשרות המבוקשת

מספר ההתקשרות	נושא ההתקשרות
4501515790	לרכישת מכ"מ למדידת משקעים והתפתחות שיטפונות באזור מפרץ אילת
	תאריך תחילת התקשרות
	01.07.2020
	תאריך סיום התקשרות
	30.06.2021
	שוי ההתקשרות המבוקשת
	0 נה, כולל מע"מ
	שם הספק
	ניהול משאבי הסביבה (אינווירומנ'ר) בע"מ
	מספר זיהוי ספק
	513736017

סוג ההתקשרות

- רכש
 מכר
 שירותים
 מקרקעין
 טובין

ג. פירוט התקשרויות

קודמות

קוד	תקנה בתח"ס	גורם מאשר ההתקשרות	הסכם	שוי ההתקשרות ב- נה כולל מע"מ	תקופת ההתקשרות	יתרה ב- נה כולל מע"מ
1	ב1	ועדת המכרזים	4501515790 100039528	1,230,000	01.01.2019 30.06.2020	נכון ליום 14.5.2020 1,230,000 נה
2	(1)(ב)(4)3	יעדת המכרזים	4501515790 100039528	0	01.07.2020 30.06.2021	

האם קיימות זכויות ברירה בהסכם? כן לא מספר זכויות ברירה: 5 * 12 חוד' כ"א.

ד. תיאור מהות ההתקשרות ונימוקי הבקשה

- רשות המיס התקשרה עם הספק, ניהול משאבי הסביבה (אינווירומנ'ר) בע"מ (להלן: "הספק"), לרכישת מכ"מ למדידת משקעים והתפתחות שיטפונות באזור מפרץ אילת, באמצעות מכרז פומבי.
- בין הצדדים נחתם הסכם התקשרות מס' 4501515790 ל-18 חודשים עם 5 זכויות ברירה בנות שנה כל אחת.
- המערכת מקבלת קלט של משקעים המגיע מהשירות המטאורולוגי ומתרגמת אותו לספיקה ונפחי מים על ציר הזמן.
- מרבית שיטחה של ישראל מכוסה על ידי מכ"מ בית דגן (שמ"ט) ודלתון (מקורות), אולם אזור הערבה הדרומית ואילת אינם בטוחה המכ"מ ולא ניתן לקבל עבור אזור זה מידע על התפתחות משקעים ושיטפונות בזמן אמת.
- על מנת לשפר את המוכנות לאירועי שיטפונות במרחב זה יש צורך להציב מכ"מ באזור אשר ישדר את נתוניו בזמן אמת לצורך שילובם במודל השיטפונות של השירות ההידרולוגי.
- הליך רכש המכ"מ התעכב בחודשים האחרונים בשל הסיבות הבאות: אישור קנינה של הגנת הסביבה, אישורים פנימיים בצה"ל הקשורים בתשתיות פיזיות להקמת המתקן.
- הליך הוצאת אישורים נדרשים ממשרד הבטחון להצבת והתקנת מכ"מ גשם בכסיס צה"ל מתעכב בשל בעיות לקבלת היתר ההקמה המיוחד לפי הורישת לחיאום עבודות קונסטרוקציה (בניית המכס על תשתית קיימת) ואישור חיבור לרשת

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1)

- החשמל. בנוסף יש לתקן מיקום נ.צ של מיקום המכ"ם. על פי הנציג האחראי על הפרויקט מטעם צה"ל, האישורים אמורים להינתן בטווח של מספר ימים.
8. על כן, היחידה מבקשת להאריך ללא תוספת תקציב את תוקף ההתקשרות החל מיום 01.07.2020 ועד לא יאוחר מיום 30.06.2021, וזאת בהתאם ליתרה תקציבית בסך של 1,230,000 ₪, כולל מע"מ.
9. מדובר בהתקשרות חיונית ודחופה לטובת שמירה על חיי אדם ורכוש לפי התרעות לשיטפונות שעשויות להינתן ע"י מכ"ם המשקעים. בנוסף על מנת להיערך לשנה הקרובה יש להקים את המכ"ם מוקדם ככל שניתן.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר, או הסכם מחירים מירביים:

לא כן

סינוג ההתקשרות

<input checked="" type="checkbox"/> הוועדה מחליטה לאשר את סינוג ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב) מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:	
<input checked="" type="checkbox"/> אישור הסינוג ניתן בנוסחה שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות	<input type="checkbox"/> תנאי ההתקשרות עונים על אחד מהבאים:
<input checked="" type="checkbox"/> תנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה	<input type="checkbox"/> תנאים מיטיבים עם המשרד
סינוג תקנת המשנה:	
<input checked="" type="checkbox"/> הוועדה מחליטה לסינוג את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:	
<input type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית בסמוך לאחר לתקופת ההתקשרות הראשונה	<input checked="" type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה
<input type="checkbox"/> היא התקשרות המשך בלא עלות נוספת, או אם שויין המצטבר של כל התקשרויות המשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות המשך הנוכחית, אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ואם ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, שויין המצטבר של כל התקשרויות המשך כאמור אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים	<input checked="" type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית ללא עלות נוספת
התקשרות בסמכות ועדת המכרזים	

תנאים לאישור הבקשה (בהתאם לתקנה 9(ב) לתח"ם):

אישור פרטי ההתקשרות

- הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות באופן מלא, לפי בקשת היחידה.
- הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות בשונה מבקשת היחידה, כמפורט להלן:

החלטות

- הוועדה עיינה בבקשה ובצרופותיה.
- מנימוקי הבקשה, ובדגש על חיוניות ודחיפות הבקשה כסעיף ד(9), מאשרת הוועדה את הארכת ההתקשרות ללא תוספת תקציב כמבוקש החל מיום 01.07.2020 או מיום חתימת מורשי החתימה מטעם הרשות על ההסכם – לפי המאוחר מביניהם, ועד לא יאוחר מ- 30.06.2021.

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1)

- 3. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 11(א) בתח"ם.
- 4. אישור דלעיל בכפוף לאישור הוועדה המכרזית להתקשרויות חריגות באגף החשב הכללי.
- 5. האישור דלעיל בכפוף לאישור תקציבי.

ז. החלטה התקבלה: פה אחד ברוב קולות
 ח. תקנה בתח"ם: 3(4)(ב)(1)

ט. חתימות:

שם	מ"מ יושב ראש	ס. חשב	נ. יועץ משפטי
תאריך	גב' רעיה בלי 20.5.2020	מר עדיאל כהן 20.5.2020	עו"ד אדיר תרמון 20.5.2020
חתימה			